



DODATEK č. 1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Obnova povrchu MK č. 1c po požáru v NP České Švýcarsko v obci Janov

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Janov**
Se sídlem: **Janov 235, 405 02 Děčín**
IČ: **00556025**
DIČ: **CZ00556025**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **15927431/0100**
Zastoupený: **Ladislavou Kotkovou, starostkou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Ladislava Kotková, starostka**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Wiedermann Jaroslav, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **DOKOM FINAL s. r. o.**
Se sídlem: **Kamenná 2, 407 11 Děčín 32**
IČ: **25487230**
DIČ: **CZ25487230**
Bankovní spojení: **ČSOB a. s.**
Číslo účtu: **117833823/0300**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 20411
Zastoupený: **Martinem Kalvasem, Lindou Simurníkovou - jednatelem**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.10.2022 v následujícím znění:

Článek 4 - TERMÍNY PLNĚNÍ se mění takto:

4.2 Ukončení prací: 07/2023

Důvodem prodloužení termínu je úplná uzavírka přístupové komunikace přes obec Kámen v souvislosti s probíhající stavbou na krajské komunikaci č III/25857.

za zhotovitele:

za objednatele:

Martin Kalvas, Linda Simurníková
jednatelé společnosti

Ladislava Kotková
starostka obce