



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 27.9.2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Vodovody a kanalizace Znojemsko, dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Kotkova 20, 669 02 Znojmo
IČO: 45671745
zastoupený: Janem Groisem MBA, předsedou předsednictva
Ing. Luděk Müllerem, tajemníkem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1580764369/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Müller
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Luděk Müller
Tel.: + 420 515 242 145
E-mail: taj.vakznojemsko@znojmo.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Společníci společnosti označované názvem „Společnost pro SV Božice - zkapacitnění vodovodu“, jejímž jménem jedná na základě Plné moci ze dne 27. 08. 2018 Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS Brno, a.s.
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
č. účtu: 4200025139/6800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
Tel.: +420 548 129 211
E-mail: suchanekr@imosbrno.eu
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Špinar, ředitel Závodu Brno - VHS a DS

Tel.: +420 548 129 347
E-mail: spinara@imosbrno.eu

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Nop
Tel.: +420 602 459 803
E-mail: nopp@imosbrno.eu

a

Název: **Společník - VHS Břeclav s.r.o.**
Sídlo: Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav
IČO: 423 24 149
DIČ: CZ42324149
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2318

Dodavatelé jsou a budou vůči objednateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky (Díla dle této Smlouvy) či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky (Díla dle této Smlouvy) zavázáni společně a nerozdílně.

(dále jen „Zhotovitel“)

A.

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je:

- a) z důvodu na straně třetí strany, která je vázána předpisy, vyplývajícími ze zákona o telekomunikacích, a závazků provozovatele telekomunikačních služeb v druhé vlně epidemie COVID-19 na zajištění nepřetržité dostupnosti telekomunikačních a datových služeb, nelze ze strany Zhotovitele ve sjednaném termínu splnit závazek týkající se demolice věžového vodojemu Božice
- b) podrobnější dohoda smluvních stran o náplni a provedení ročního zkušebního provozu.

2. Změny závazku ze smlouvy o dílo dle odrážky a) a b) spočívají v odkladu věcného plnění části Díla, z důvodu bránících plnění, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel předvídat a ovlivnit, a dále z důvodu věcného naplnění rozsahu provedení zkušebního provozu mimo lhůtu stanovenou pro provedení Díla. Dotčeny jsou tímto termíny plnění a platební podmínky. Povaha prací (demolice starého věžového vodojemu v Božicích a provedení ročního zkušebního provozu) však nemá vliv na řádný běh záruční doby.

B.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek 3 „TERMÍNY A MÍSLO PLNĚNÍ“ odstavec 3.1. se rozšiřuje o pododstavce 3.1.7., a 3.1.8., jejichž znění je následující:

- 3.1.7. V důsledku změny dle odrážky a) článku 1, kapitoly A dodatku č.2 smlouvy o dílo, bude demolice věžového vodojemu Božice provedena do 60 ti dní od výzvy, která bude vydána Objednatelům nejpozději k 30.4.2021.
- 3.1.8. V důsledku upřesnění věcného plnění dle odrážky b) článku 1, kapitoly A dodatku č.2 smlouvy o dílo, bude zkušební provoz proveden do 31.12.2021.

Článek 5 „PLATEBNÍ PODMÍNKY“ odstavec 5.2.6. se rozšiřuje o pododstavce 5.2.6.1 , 5.2.6.2. a 5.2.6.3.ve znění:

- 5.2.6.1. Dílčí fakturace, uplatněná do výše 90% ceny podle smlouvy o dílo, se ve smyslu zápisu o předání a převzetí stavebních prací, má datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.11.2020. Na zbývající část Ceny Díla Zhotovitel vystaví Konečnou Fakturu, poníženou o vyúčtování prací dle pododstavců 3.1.7., a 3.1.8., a to až po odstranění vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí Díla. Nedílnou součástí této konečné Faktury je finální rozpočet Díla a potvrzení Objednatel o odstranění vad a nedodělků. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Konečné faktury je ke dni podpisu potvrzení o odstranění vad a nedodělků.
- 5.2.6.2. Práce v hodnotě 128.400,- Kč, provedené dle odrážky a) článku 1, kapitoly A tohoto dodatku č.2 Smlouvy o Dílo budou Zhotovitelem fakturovány po provedení těchto prací. Datum uskutečnění zdanitelného plnění faktury za demolici vodojemu Božice bude ke dni podpisu potvrzení o provedení prací.
- 5.2.6.3. Práce v hodnotě 323.000,- Kč, provedené dle odrážky b) článku 1, kapitoly A tohoto dodatku č.2 Smlouvy o Dílo budou Zhotovitelem fakturovány pro provedení zkušebního provozu. Datum uskutečnění zdanitelného plnění faktury za zkušební provoz je ke dni podpisu potvrzení o provedení prací.

C.

Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele realizovat plnění dle odrážky a) článku 1 kapitoly A tohoto dodatku č.2 smlouvy zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud Objednatel nevydá výzvu dle článku 3.1.7. tedy ve lhůtě do 30.4.2021, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.

Podmínky, dohodnuté smlouvou o Dílo, pro vydání bankovní jistiny na garance Zhotovitele po dobu záruky, a dále podmínky Smlouvy pro úhradu konečné faktury (pododstavec 5.2.6.1 dle tohoto dodatku č. 2) se nemění. Smluvní strany se dohodly, že případný zánik závazku Zhotovitele na provedení demolice věžového vodojemu

v Božicích nemá vliv na smluvně stanovenou hodnotu bankovní jistiny, tedy ve výši 2% z finální ceny Díla.

D.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení

Tento dodatek byl schválen předsednictvem Svazku dne 30.11.2020, pod bodem č. 14, usnesením č. 14

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a s celým obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

Ve Znojmě dne 30.11.2020

Zhotovitel

V Brně, dne 26.11.2020

.....
Vodovody a kanalizace Znojemska
Jan Grois, MBA
předseda předsednictva

.....
za **IMOS Brno, a.s.**
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

.....
Vodovody a kanalizace Znojemska
Ing. Luděk Müller
tajemník

.....
za **VHS Břeclav s.r.o.**
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze
dne 27. 08. 2018
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

Zájmové sdružení obcí
VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO
Kotkova 20, 669 02 ZNOJMO
IČO: 45671745