

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14.10.2014

Obecní úřad Kostelec, okr. Jihlava	Čís. dop.
Došlo: 14. 11. 14	Zpracov.
čís. j. 543	Ukl. znak
přílohy:	

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších změn a doplňků
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1221A14

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **OBEC Kostelec**

Se sídlem: Kostelec 87, 588 61 Kostelec
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Matulou – starostou obce
IČO: 00286133
DIČ: CZ00286133
Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 1200226754/0600

I.2. Zhotovitel: **Porr a.s.**

Sídlo firmy: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
Organizační složka:
Porr a. s., odštěpný závod - Morava
Sídlo: Tlumačov, Skály 870, PSČ 763 62
Zastoupený: Ing. Janem Peškem – vedoucím OZ - Morava a
Jiřím Mezerou, vedoucím PJ Jihlava OZ - Morava (na
základě plné moci)
společně
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Jaroslav Matula – starosta obce
za zhotovitele: Ing. Jan Pešek a Jiří Mezera

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava OZ Morava,
Petr Beroun, stavbyvedoucí (každý samostatně)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo zhotovitele 9 – 1221A14 ze dne 14.10.2014 na stavbu:

„LC Kostelecký vrch“

kterým se mění sídlo společnosti Porr a.s. a upravuje se článek III. Termín plnění – staveniště.

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

Vzhledem k posunu zahájení prací z důvodu nejasného technického řešení a prodlení projektanta s předáním upřesněné projektové dokumentace a dále s ohledem na možné zhoršení povětrnostních podmínek v následujícím období, upravuje se termín dokončení díla uvedený v odst. III.2. smlouvy takto:

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do:

15. května 2015

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1221A14 ze dne 14.10.2014 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2014, na provedení stavby " LC Kostelecký vrch". Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.


V Tlumačově dne 27.11.2014

V Kostelci dne 27.11.2014

Za zhotovitele:

Za objednatele:


.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného závodu - Morava


.....
Ing. Jaroslav Matula
starosta obce


.....
Jiří Mezera
vedoucí PJ Jihlava odštěpného závodu - Morava

OBEC Kostelec
IČ: 00286133 tel.: 567 316 291
588 61 Kostelec u Jihlavy 87

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-48-

Vyřizuje za zhotovitele: Ing. Karel Strouhal, tel. 724 154 375
JUDr. Josef Košmider

Zpracoval: Ing. Radek Soška, STAVONA Tender, spol.
s r.o.