

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 16.9.2016

schvalovací doložka ke smlouvě o dílo č.j.: BB – 2402/2016 ze dne 20.9.2016

na zakázku: „Projektová dokumentace na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří“
uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném
a účinném znění
(dále jen „smlouva“)

mezi

Zhotovitelem: Ing. arch. Zdeněk Bureš, Ve vilkách 136/33, 64400 Brno - Útěchov

IČ: 60552158

DIČ: CZ6108071101

Číslo autorizace ČKA: 01461

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Předklášteří, Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří

zastoupeným: Mgr. Josefem Rybeckým, administrátorem

IČ: 68081502

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést práce, které nejsou součástí předmětu díla specifikovaného ve smlouvě. Tento dodatek je sjednán v souladu s čl. 9 odst. 2 ve spojení s čl. 3 odst. 3 smlouvy.

Předmět dodatku:

I. čl.2 Dílo, se doplňuje o následující bod 1.7:

1.7. Zhotovitel zajistí inženýrské a projekční činnosti nutné k celkovému záměru opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří dle uvedeného soupisu:

Popis činnosti

Cena v Kč bez DPH

a) Geodetické zaměření okolí kostela (polohopis, výškopis)	9 500,- Kč
b) Projekt kanalizační přípojky, včetně inženýrské činnosti	14 500,- Kč
c) Venkovní úpravy kolem kostela (nálety, chodníčky, škrabák, sjezd)	13 000,- Kč
d) Rozpočet na kanalizační přípojku a venkovní úpravy	6 500,- Kč
e) Vybudování sociálního zařízení v sakristii (stavební část, větrání)	8 000,- Kč
f) Restaurátorský záměr na opravu sousoší Getsemany	5 500,- Kč
g) Restaurátorské záměry na opravu obrazů z cyklu Ignáce Raaba	13 500,- Kč

II. čl. 3 Cena díla, bod 1 se doplňuje takto:

Celková cena díla smlouvy se navyšuje o specifikované vícepráce dle tohoto dodatku celkem o 70 500,- Kč bez DPH; DPH 21 % činí 14 805,- Kč; cena za vícepráce včetně DPH činí 85 305,- Kč.

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí 739 450,- Kč bez DPH, z toho DPH 21 % 155 284,50 Kč, cena celkem včetně DPH 894 734,50 Kč.

III. **čl. 4 Doba plnění**, se nahrazují a doplňují stanovené body smlouvy takto:

2.1.1 Odevzdání DSJ (vyjma rozpočtu)	15. 2. 2017
2.1.2 Odevzdání rozpočtu DSJ:	1. 3. 2017
2.2 Ukončení inženýrské činnosti DSJ:	1. 3. 2017
2.3.1 Odevzdání ZS-R (vyjma rozpočtu), vč. kladného závazného stanoviska – rozhodnutí:	1. 3. 2017
2.7 Odevzdání projektu kanalizační přípojky a venkovních úprav, včetně inženýrské činnosti (podání příslušné žádosti na stavební úřad)	15. 2. 2017

IV. **čl. 6 Fakturování a placení**, bod 1 se stanovuje pro úhradu víceprací takto:

Zhotovitel bude fakturovat činnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku společně s dalšími pracemi následovně:

- a) Činnosti uvedené v čl. I. písm. a) – f) tohoto dodatku dle čl. 6 odst. 1 bod 1.1 smlouvy
- b) Činnosti uvedené v čl. I. písm. g) tohoto dodatku dle čl. 6 odst. 1 bod 1.3 smlouvy

V. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

VI. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

VII. Dodatek č. 1 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

V dne 24. 1. 2017

.....
za objednatele:
Mgr. Josef Rybecký

Římskokatolická farnost
PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří
IČ: 68081502

V dne 24. 1. 2017

ARCHITEKT
ZDENĚK BUREŠ
PROJEKTOVÁ ČINNOST V OBLASTI VÝSTAVBY
JEŽKOVÁ 2, 602 00 BRNO - CZ
ICO: 602 00 0000
TEL/FAX: 79 - 452 1332, 79 - 452 1333

.....
za zhotovitele:

Ing. arch. Zdeněk Bureš