

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené 1.4.2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce tenisových kurtů“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Obec Oslavice

zastoupená:	Ing. Pavlem Janouškem, starostou
se sídlem:	Oslavice 1, 594 01 Velké Meziříčí
IČO:	00842524
plátce DPH:	NE
bankovní spojení (číslo účtu):	38326751/0100
telefon:	+420 605 749 927
e-mail:	oslavice@oslavice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Pavel Ochraňa

se sídlem:	Horní Bory 102, 594 61 Bory
IČO:	446226044
DIČ:	CZ7309084827
plátce DPH:	ANO
bankovní spojení (číslo účtu):	155065108/0300
telefon:	+420 605 578 615
e-mail:	ochrana.p@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 1.4.2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce tenisových kurtů“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- V rámci realizace Smlouvy vyvstala potřeba provést změnu původního závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku

(dále jen „**Dodatek**“). V návaznosti na provedenou změnu původního závazku ze Smlouvy vyvstala taktéž potřeba přiměřeně prodloužit termín pro dokončení stavebních prací na tenisových kurtech.

III. ODŮVODNĚNÍ ZMĚN

5. Předmětem tohoto Dodatku jsou změny závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku popsané v příloze č. 1 Dodatku.
6. Změna č. 1 popsaná v příloze č. 1 Dodatku je změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Při realizaci tenisového hřiště bylo zjištěno (po odstranění horní vrstvy), že střední vrstva původního hřiště obsahuje směs štěrku se škvárovým prachem, tuto vrstvu bylo nutné odstranit a nahradit ji vrstvou štěrku, neboť původní vrstva směsi štěrku a škvárového prachu by nefungovala jako drenážní odvodnění a zadržovala by vodu.
7. Změna č. 2 a 3 popsaná v příloze č. 1 Dodatku je změna, která spočívá v dodatečných stavebních pracích, službách a dodávkách, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku a pro naplnění účelu Veřejné zakázky jsou nezbytné. Jedná se o realizaci zavlažování tenisových kurtů a rozvodu elektroinstalace.
8. Celková hodnota změn č. 1, 2 a 3 popsaných v příloze č. 1 činí celkem 128 250 Kč bez DPH, což je celkem 9,99 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku.

IV. ZMĚNA SMLOUVY

9. Smluvní strany ujednávají, že Smlouva se mění následovně:

Čl. V. odst. 14 Smlouvy:

Cena za provedení Díla činí 1 282 695,88,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).

se mění na:

Čl. VIII. odst. 29.2 Smlouvy:

Cena za provedení Díla činí 1 410 945,88,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).

a

Čl. VIII. odst. 29.2 Smlouvy:

termín pro dokončení stavebních prací na tenisových kurtech: 15.6.2025

se mění na:

Čl. VIII. odst. 29.2 Smlouvy:

termín pro dokončení stavebních prací na tenisových kurtech: 4.7.2025

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10. V případě, že jsou v tomto Dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto Dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.
11. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.
12. Tento Dodatek je uzavřen v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.
13. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změny č. 1, 2 a 3

v OSLAVICI dne 23.6.2025

v OSLAVICE dne 23.6.2025

Objednatel

OBEC OSLAVICE

Oslavice 1

594 01 Velké Meziříčí

IČ: 00842524

Zhotovitel

Pavel OCHRANA
ZEDNICTVÍ
tel 605 528 615
591 61 Bory 102
DIČ: CZ7303681027

Pavel Ochrana
Bory 102
Bory 594 01

Rozpočet víceprací

1. Změna povrchu

Vrstva šterku 32/63/	60t x 530	31800,-
Bagr	12x960	10800,-
Práce	37x350	12950,-
Drobný materiál	1x450	450,-
		56000,-

2. Osazení rozvodu pro zavlažování

Práce	104x350	36400,-
Drtě /4/8/	8tx1800	14400,-
Drobný materiál	1x250,-	250,-
		51050,-

3. Rozvod elektroinstalace

Bagr	6x900	5 400,00 Kč
Práce	20x350	7 000,00 Kč
Materiál	1x	8 800,00 Kč
		21 200,00 Kč

Pavel OCHRANA
ZEDNICTVÍ
tel. 605 573 615
594 61 Bory 102
IČ: 45220044 DIČ: CZ7305037027



.....
Pavel Ochrana

OBEC OSLAVICE

Oslavice 1
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 00842524



.....
Obec Oslavice