

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel	: Obec Malšovice
se sídlem	: Malšovice 6, 405 02 Děčín
zastoupená	: Jiřím Krpálkem – starostou obce
IČ	: 00261548
bankovní spojení	: Komerční banka, a.s., č.ú. 6027431/0100
 1.2 Zhotovitel	 : Bajger s.r.o.
se sídlem	: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
zastoupená	: Bc. Martinem Bajgerem – jednatelem společnosti
IČ	: 28701101
DIČ	: CZ28701101
bankovní spojení	: RB a.s., č.ú. 7748867001/5500

II. Předmět plnění

1. Dle uzavřené SOD ze dne 12.04.2021 a následného dodatku č. 1 ze dne 26.08.2021 čl. V, odst. 5.4. dojde k navýšení ceny za dílo na základě změnových listů z původní částky 2.848.178,67,- Kč bez DPH o uvedené částky:

- ZL č.8	76.405,25,- Kč
- ZL č.9	-234,74,- Kč
- ZL č.10	8.581,94,- Kč
- ZL č.11	20.206,46,- Kč
- ZL č.13	17.381,51,- Kč
- ZL č.14	4.416,94,- Kč
- <u>ZL č.15</u>	<u>4.550,52,- Kč</u>
CELKEM	131.307,88,- Kč bez DPH (4,83 % z vysoutěžené ceny)

Ceny jsou uvedeny bez DPH, celkem se dílo navýší na částku **2.979.486,55 Kč bez DPH.**

Z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací ze strany objednatele (kuchyňské linky na zakázku, montáž dalších el. spotřebičů + příprava rozvodů, změna trasy plynového vedení atd.)

2. Ostatní články SOD se nemění.

Na straně objednatele dle směrnice obce Malšovice 1/2021 ze dne 21.04.2021 (usnesení č. 21/53/831) čl. 2 odst. 9. (Případné změny v ceně, rozsahu či provedení prací u „Zakázek“ nad 500.000,- Kč bez DPH, i z důvodů nových skutečností, které nebylo možné předem předpokládat, a to do výše max. 5% ze schválené ceny, rozsahu či provedení prací, je možné provést, a to včetně fakturace na základě souhlasu starosty a místostarostů obce Malšovice).

Přílohy: **změnové listy č. 8, 9, 10, 11, 13, 14 a 15.**

V Malšovicích dne 07.10.2021

V Trmicích dne 07.10.2021


.....
za objednatele
Jiří Krpálek, starosta obce


100 04 TRMICE, Gogolova 29/2
DIČ: CZ26761164
za zhotovitele Bajger s.r.o.
Bc. Martin Bajger, jednatel společnosti


.....
za objednatele
1. místostarosta obce Dušan Jehlička




.....
za objednatele
2. místostarosta obce Ing. Radovan Urban

a dále předseda finančního výboru Ing. Lubomír Rajf 

Seznam evidovaných změn stavby: Stavební úpravy č.p. 6 na byty, Mašovice, II, dodatek č.2							
Pořadové číslo	Datum změny	Popis změny	Jméno osoby/firmy kdo změnu vyvolal	Datum odsouhlasení změny	Číslo Všepráce/ méněpráce		Poznámka
					Cena bez DPH	Cena s DPH (15%)	
8.	22.7.2021	Kuchyňské linky včetně spotřebičů pro 4 bytové jednotky	Obec Mašovice	17.9.2021	76 405,25 Kč	87 866,04 Kč	Z důvodu toho, že souděním zadání byly kuchyňské linky z hoblíky markety, rozhodl investor zajistit dodání kvalitnějších kuchyňských linek vyrobených na zakázku od truhláře. + záměna kombinovaného sporáku (dle rozpočtu) za kvalitní vestavné spotřebiče a doplnění myček nádobí.
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.8					76 405,25 Kč	87 866,04 Kč	
9.	27.7.2021	Montáž 1ks protipožárního ocel. zárubně	Bajger s.r.o.	20.9.2021	-234,74 Kč	-269,95 Kč	Z důvodu nemožnosti instalovat na společné chodbě č.m. 311 dveře a zárubně o velikosti dle PD bylo nutné zajistit dodávku a montáž nových dveří, dále na společné chodbě mezi místnostmi č.301 a 311 došlo po dohodě s investorem k odpočtu z důvodu realizace 1ks vnitřních dveří a zárubně.
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.9					-234,74 Kč	-269,95 Kč	
10.	14.9.2021	Upřesnění trasy plynových rozvodů	Obec Mašovice	17.9.2021	8 581,94 Kč	9 869,23 Kč	Z důvodu změny odběrového místa plynu (z venkovních prostor) do vnitřních bylo nutné provést částečnou změnu dispozice plynových rozvodů + měření malého sálu - požadavek investora
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.10					8 581,94 Kč	10 384,15 Kč	
11.	14.9.2021	Upřesnění typu umyvadla v koupelnách	Obec Mašovice	17.9.2021	20 206,46 Kč	24 449,82 Kč	Z důvodu toho, že dle zadání byly souděním koupelen jen jednoduchá umyvadla došlo dle požadavku investora k doplnění dodání umyvadlové skřínky, zrcadla a ovláčení nad zrcadlem.
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.11					20 206,46 Kč	24 449,82 Kč	
13.	14.9.2021	Změna dispozice koupelny bytu č.3	Obec Mašovice	17.9.2021	17 381,51 Kč	21 031,63 Kč	Z důvodu zajištění minimálního předepsaného sklonu splávkové kanalizace bylo nutné provést změnu dispozice koupelny v bytě č.3.
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.13					17 381,51 Kč	21 031,63 Kč	
14.	14.9.2021	Líšty k podlahové krytině PVC - změna typu materiálu	Obec Mašovice	17.9.2021	4 416,94 Kč	5 079,48 Kč	Z důvodu sjednocení typu a barevného provedení PVC krytin jednotlivých bytových jednotkách v již realizovaných bytech v č.p.95 a č.p.18 došlo k záměně materiálu botních lišt.
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.14					4 416,94 Kč	5 344,50 Kč	
15.	14.9.2021	Střešní okna - změna rozměrů 4 ks oken	Obec Mašovice	17.9.2021	4 550,52 Kč	5 506,13 Kč	Z důvodu nemožnosti zajistit v požadovaném termínu střešní okna v rozměru dle zadání PD byly po dohodě s TDI a investorem zajištěny do všech místností střešní okna o stejném rozměru.
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.15					4 550,52 Kč	5 506,13 Kč	
Celkem Změnové listy bez DPH / s DPH 21%					131 307,88 Kč	151 004,06 Kč	

Dne 20.09.2021

Za Bajger s.r.o. (zhotovitel)
jednatel společnosti
Bc. Martin Bajger

Za HORTECH s.r.o. (technický dozor investora)
Jan Horák DiS.MBA

Legenda:

	odsouhlasené změnové listy
	změnové listy v řešení
	neodsouhlasené změnové listy
	nepředložené změnové listy


20.9.2021

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.8

Kód: 001-02-05
Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

KSO:
Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:
Datum: 14.9.2021

Zadavatel:
Obec Malšovice

IČ: 00261548
DIČ:

Zhotovitel:
BAJGER s.r.o.

IČ: 28701101
DIČ:

Projektant:
Ing. Demuth, Děčín I

IČ: 40213803
DIČ:

Zpracovatel:
Josef Beran

IČ: 11461527
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			76 405,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	76 405,25	11 460,79
Cena s DPH v CZK			87 866,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Místo: Malšovice budova č.p. 6

Datum: 14.09.2021

Zadavatel: Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 405,25	114 805,16
ZL.8.1	Méněpráce - Kuchyňské linky pro 4 bytové jednotky	-45 722,84	-52 581,27
ZL.8.2	Vícepráce - Kuchyňské linky včetně spotřebičů pro 4 bytové jednotky	122 128,09	167 386,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.8.1 - Méněpráce - Kuchyňské linky včetně spotřebičů pro 4 bytové jednotky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Malšovice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:

Josef Beran

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.09.2021

IČ:

00261548

DIČ:

IČ:

28701101

DIČ:

IČ:

40213803

DIČ:

IČ:

11461527

DIČ:

Cena bez DPH

-45 722,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-45 722,84	15,00%	-6 858,43

Cena s DPH

v CZK

-52 581,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.8.1 - Méněpráce - Kuchyňské linky včetně spotřebičů pro 4 bytové

Místo:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-45 722,84

PSV - Práce a dodávky PSV

-45 722,84

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-28 086,76

766 - Konstrukce truhlářské

-17 636,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.8.1 - Měněpráce - Kuchyňské linky včetně spotřebičů pro 4 bytové

Místo:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-45 722,84

D PSV

Práce a dodávky PSV

-45 722,84

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

-28 086,76

3	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-4,000	1 911,69	-7 646,76
4	M	541119712	sporák plynový kombinovaný	kus	-4,000	4 500,00	-18 000,00
5	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	-4,000	610,00	-2 440,00

D 766

Konstrukce truhlářské

-17 636,08

123	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	-16,000	150,00	-2 240,00
1	M	55441017	Kuchyňská linka dl. 2100 mm dle výběru investora	kus	-4,000	3 500,00	-14 000,00
2	M	60722258	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 32mm	m2	-5,040	277,00	-1 396,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.8.2 - Vícepráce Kuchyňské linky včetně spotřebičů pro 4 bytové jednotky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Malšovice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:

Josef Beran

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.09.2021

IČ:

00261548

DIČ:

IČ:

28701101

DIČ:

IČ:

40213803

DIČ:

IČ:

11461527

DIČ:

Cena bez DPH

122 128,09

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

301 722,25

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

45 258,34

Cena s DPH

v CZK

167 386,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.8.2 - Vícepráce Kuchyňské linky včetně spotřebičů pro 4 bytové

Místo:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

122 128,09

PSV - Práce a dodávky PSV

9 575,09

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 878,76

766 - Konstrukce truhlářské

6 696,33

OST - Ostatní

112 553,00

1 - Byt č.1

28 075,75

2 - Byt č.2

28 075,75

3 - Byt č.3

28 075,75

4 - Byt č.4

28 325,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.8.2 - Vícepráce Kuchyňské linky včetně spotřebičů pro 4 bytové

Místo:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

122 128,09

D PSV Práce a dodávky PSV 9 575,09

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 2 878,76

1	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou - odečten materiál (dřez)	soubor	4,000	456,69	1 826,76
2	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	4,000	263,00	1 052,00

D 766 Konstrukce truhlářské 6 696,33

3	K	766414242	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2	m2	7,292	221,00	1 611,53
	VV		0,52*2,58"byt č.1		1,342		
	VV		0,52*2,58"byt č.2		1,342		
	VV		0,52*1,85+0,52*2,58"byt č.3		2,304		
	VV		0,52*1,85+0,52*2,58"byt č.4		2,304		
	VV		Součet		7,292		

4	K	766811251	Montáž policek do kuchyňských skříněk spodních do předvrtaných dírek	kus	48,000	17,70	849,60
	VV		16*3		48,000		
	VV		Součet		48,000		

5	K	766811252	Montáž policek do kuchyňských skříněk horních do předvrtaných dírek	kus	48,000	21,00	1 008,00
6	K	766811311	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách spodních	kus	16,000	63,00	1 008,00
7	K	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	16,000	76,90	1 230,40
8	K	766811411	Montáž úchytlů dvířek kuchyňských skříněk spodních	kus	16,000	28,20	451,20
9	K	766811412	Montáž úchytlů dvířek kuchyňských skříněk horních	kus	16,000	33,60	537,60

D OST Ostatní 112 553,00

D 1 Byt č.1 28 075,75

22	M	106.SB15.335	kuchyně	KS	1,000	4 500,00	4 500,00
23	M	SETMOR8	seť	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
24	M	VT423AX	MORA Vestavná trouba	KS	1,000	4 000,00	4 000,00
25	M	OK623X	Mora Kominový odsavač par 60 cm	KS	1,000	3 487,40	3 487,40
26	M	VDST651C	VARNÁ DESKA Mora VDST651C	KS	1,000	4 990,00	4 990,00
27	M	IM565	myčka nádobí vestavná, 45 cm	KS	1,000	4 500,00	4 500,00
28	M	SIKOBS185	dřezová baterie stojánková páková	KS	1,000	1 200,00	1 200,00
29	M	516524	dřez nerez nerez přírodní lesk 60,5 cm	KS	1,000	1 398,35	1 398,35

D 2 Byt č.2 28 075,75

42	M	106.SB15.335	kuchyně	KS	1,000	4 500,00	4 500,00
43	M	SETMOR8	seť	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
44	M	VT423AX	MORA Vestavná trouba	KS	1,000	4 000,00	4 000,00
45	M	OK623X	Mora Kominový odsavač par 60 cm	KS	1,000	3 487,40	3 487,40
46	M	VDST651C	VARNÁ DESKA Mora VDST651C	KS	1,000	4 990,00	4 990,00
47	M	IM565	myčka nádobí vestavná, 45 cm	KS	1,000	4 500,00	4 500,00
48	M	SIKOBS185	dřezová baterie stojánková páková	KS	1,000	1 200,00	1 200,00
49	M	516524	dřez nerez nerez přírodní lesk 60,5 cm	KS	1,000	1 398,35	1 398,35

D 3 Byt č.3 28 075,75

62	M	106.SBR15	kuchyně	KS	1,000	4 500,00	4 500,00
63	M	SETMOR8	seť	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	M	VT423AX	MORA Vestavná trouba	KS	1,000	4 000,00	4 000,00
65	M	OK623X	Mora Komínový odsavač par 60 cm	KS	1,000	3 487,40	3 487,40
66	M	VDST651C	VARNÁ DESKA Mora VDST651C	KS	1,000	4 990,00	4 990,00
67	M	IM565	myčka nádobí vestavná, 45 cm	KS	1,000	4 500,00	4 500,00
68	M	SIKOBSD185	dřezová baterie stojánková páková	KS	1,000	1 200,00	1 200,00
69	M	516524	dřez nerez nerez přírodní lesk 60,5 cm	KS	1,000	1 398,35	1 398,35

D		4	Byt č.4					28 325,75
86	M	106.SB15.220	kuchyně	KS	1,000	4 500,00	4 500,00	
87	M	SETMOR8	set	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
88	M	VT423AX	MORA Vestavná trouba	KS	1,000	3 487,40	3 487,40	
89	M	OK623X	Mora Komínový odsavač par 60 cm	KS	1,000	4 250,00	4 250,00	
90	M	VDST651C	VARNÁ DESKA Mora VDST651C	KS	1,000	4 990,00	4 990,00	
91	M	IM565	myčka nádobí vestavná, 45 cm	KS	1,000	4 500,00	4 500,00	
92	M	SIKOBSD185	dřezová baterie stojánková páková	KS	1,000	1 200,00	1 200,00	
93	M	516524	dřez nerez nerez přírodní lesk 60,5 cm	KS	1,000	1 398,35	1 398,35	

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

Kód: IMPORT

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 6 v obci Malšovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Bajger s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Bc. Martin Bajger

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.9.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

28701101

DIČ:

CZ28701101

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-234,74
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	-234,74	-35,21
Cena s DPH v CZK			-269,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

za TDI:

6.10.2021



6.10.21 Lidy

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 6 v obci Malšovice

Místo:

Datum:

20.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bajger s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Martin Bajger

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-234,74	-269,95
001-02-05	Montáž protipožárních zárubní a dveří	4 535,38	5 215,69
001-02-06	Odpočít za nerealizaci vnitřních dveří a zárubně	-4 770,12	-5 485,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 6 v obci Malšovice

Objekt:

001-02-05 - Montáž protipožárních zárubní a dveří

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Bajger s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Bc. Martin Bajger

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.09.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

28701101

DIČ:

CZ28701101

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 535,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	4 535,38	15,00%	680,31

Cena s DPH

v CZK

5 215,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 6 v obci Mašovice

Objekt:

001-02-05 - Montáž protipožárních zárubní a dveří

Místo:

Datum: 20.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bajger s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Martin Bajger

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 535,38

PSV - Práce a dodávky PSV

4 535,38

766 - Konstrukce truhlářské

4 535,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 6 v obci Malšovice

Objekt:

001-02-05 - Montáž protipožárních zárubní a dveří

Místo:

Datum: 20.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bajger s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Martin Bajger

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 535,38

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 535,38

D 766

Konstrukce truhlářské

4 535,38

1	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
2	M	SLD.0028572.UR S	ocelová zárubeň DZUP rozměru 80/197, 210cm šířky 11-15cm	kus	1,000	2 970,18	2 970,18
3	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,016	950,00	15,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 6 v obci Mařovice

Objekt:

001-02-06 - Odpočet za nerealizaci vnitřních dveří a zárubně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Bajger s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Bc. Martin Bajger

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.09.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

28701101

DIČ:

CZ28701101

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-4 770,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-4 770,12	21,00%	-715,52
		15,00%	
Cena s DPH			-5 485,64
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 6 v obci Malšovice
Objekt: 001-02-06 - Odpočet za nerealizaci vnitřních dveří a zárubně

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Bajger s.r.o.

Datum: 20.09.2021
Projektant:
Zpracovatel: Bc. Martin Bajger

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-4 770,12
PSV - Práce a dodávky PSV	-4 770,12
763 - Konstrukce suché výstavby	-1 349,62
766 - Konstrukce truhlářské	-3 420,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 6 v obci Malšovice
Objekt: 001-02-06 - Odpočet za nerealizaci vnitřních dveří a zárubně

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Bajger s.r.o.

Datum: 20.09.2021
Projektant:
Zpracovatel: Bc. Martin Bajger

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-4 770,12
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-4 770,12
D	763		Konstrukce suché výstavby				-1 349,62
79	M	55331542	zárubeň ocelová pro sádkokarton 150 levá/pravá 800	kus	-1,000	1 330,00	-1 330,00
81	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	-0,050	392,30	-19,62
D	766		Konstrukce truhlářské				-3 420,50
93	M	61162080	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970/2100mm	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
92	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	420,50	-420,50

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.10

Kód: IMPORT
Stavba: Změnový list č.10 - upřesnění trasy plynových rozvodů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.9.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Bajger s.r.o.

IČ: 28701101
DIČ: CZ28701101

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Martin Bajger

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 581,94
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	10 091,27	1 513,69
Cena s DPH v CZK			10 095,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22.9.2021

Razítko

24.7.2021

17.9.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Změnový list č.10 - upřesnění trasy plynových rozvodů

Místo:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bajger s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Martin Bajger

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 581,94	10 384,15
ZL.10.2	Vícepráce	8 581,94	10 384,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 10 - upřesnění trasy plynových rozvodů

Objekt:

ZL.10.2 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Bajger s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Bc. Martin Bajger

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.09.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

28701101

DIČ:

CZ28701101

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			8 581,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 581,94	21,00%	1 802,21
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			10 384,15
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.10 - upřesnění trasy plynových rozvodů

Objekt:

ZL.10.2 - Vícepráce

Místo:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bajger s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Martin Bajger

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 581,94

HSV - Práce a dodávky HSV

224,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

224,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 957,94

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

6 957,94

M - Práce a dodávky M

1 400,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

1 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.10 - upřesnění trasy plynových rozvodů

Objekt:

ZL.10.2 - Vícepráce

Místo:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bajger s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Martin Bajger

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 581,94

D HSV Práce a dodávky HSV 224,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 224,00

1	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	224,00	224,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 957,94

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 6 957,94

2	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojovalé na závit bez ochozu G 1"	soubor	1,000	1 770,00	1 770,00
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

3	K	723181014	Potrubí měděné polotvrde spojovalé lisováním DN 25 ZTI	m	3,000	708,00	2 124,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

4	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	508,68	1 017,36
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

5	K	723260802	Demontáž plynoměrů G 25 nebo G 40 nebo PL 4 max. průtok do 65 m3/hod.	kus	1,000	2 020,00	2 020,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

6	K	723290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,013	1 520,00	19,76
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

7	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,013	524,97	6,82
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

D M Práce a dodávky M 1 400,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 1 400,00

8	K	580506021	Kontrola těsnosti rozvodu plynu plynoměrem	úsek	1,000	1 400,00	1 400,00
---	---	-----------	--	------	-------	----------	----------

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.11

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

KSO:
Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:
Datum: 14.9.2021

Zadavatel:
Obec Malšovice

IČ: 00261548
DIČ:

Zhotovitel:
BAJGER s.r.o.

IČ: 28701101
DIČ:

Projektant:
Ing. Demuth, Děčín I

IČ: 40213803
DIČ:

Zpracovatel:
Josef Beran

IČ: 11461527
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 206,46
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	20 742,58	3 111,39
Cena s DPH	v	CZK	23 317,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22.9.2021

Razítko

26 701

17.9.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Místo: Malšovice budova č.p. 6

Datum: 14.09.2021

Zadavatel: Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 206,46	24 449,82
ZL.11	Změnový list č.11 - upřesnění typu umyvadla v koupelnách	20 206,46	24 449,82
ZL.11.1	Méněpráce	-9 800,00	-11 858,00
ZL.11.2	Vícepráce	30 006,46	36 307,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.11 - Změnový list č.11 - upřesnění typu umyvadla v koupelnách

Soupis:

ZL.11.1 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-9 800,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-9 800,00	21,00%	-2 058,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-11 858,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.11 - Změnový list č.11 - upřesnění typu umyvadla v koupelnách

Soupis:

ZL.11.1 - Měněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-9 800,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-9 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.11 - Změnový list č.11 - upřesnění typu umyvadla v koupelnách

Soupis:

ZL.11.1 - Měněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-9 800,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-9 800,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-9 800,00
1	K	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-4,000	2 450,00	-9 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.11 - Změnový list č.11 - upřesnění typu umyvadla v koupelnách

Soupis:

ZL.11.2 - Vícepráce

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 006,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 006,46	21,00%	6 301,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 307,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.11 - Změnový list č.11 - upřesnění typu umyvadla v koupelnách

Soupis:

ZL.11.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 006,46

PSV - Práce a dodávky PSV

30 006,46

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

25 959,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

3 232,00

781 - Dokončovací práce - obklady

815,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.11 - Změnový list č.11 - upřesnění typu umyvadla v koupelnách

Soupis:

ZL.11.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 006,46

D		PSV	Práce a dodávky PSV				30 006,46
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				25 959,00
1	K	725212213.R	Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 600 mm včetně skříňky s dvěma zásuvkami - montáž	soubor	4,000	1 755,00	7 020,00
2	M	M016	EASY PLUS nábytková sestava 590x408x596mm, skříňka se 2 zásuvkami, umyvadlo, zrcadlo a LED osvětlení, white	kus	4,000	4 720,00	18 880,00
3	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	268,200	0,22	59,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				3 232,00
4	K	K004	Úprava elektroinstalace pro osvětlení	kus	4,000	500,00	2 000,00
5	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné	kus	4,000	308,00	1 232,00
D		781	Dokončovací práce - obklady				815,46
6	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,451	562,00	815,46
VV			0,585*0,62*4		1,451		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.13

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 14.9.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 381,51

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	16 714,27	2 507,14

Cena s DPH

v

CZK

19 888,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22.9.2021

Razítko

29 701:

17.9.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Místo: Malšovice budova č.p. 6

Datum: 14.09.2021

Zadavatel: Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 381,51	19 888,65
ZL.13	Změnový list č.13 - změna dispozice koupelny bytu č.3	17 381,51	19 888,65
ZL.13.1	Méněpráce	-10 589,50	-12 278,01
ZL.13.2	Vícepráce	27 971,01	32 166,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.13 - Změnový list č.13 - změna dispozice koupelny bytu č.3

Soupis:

ZL.13.1 - Méněpráce

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ: 00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ: 28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ: 40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ: 11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-10 589,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-11 256,74	15,00%	-1 688,51

Cena s DPH

v CZK

-12 278,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.13 - Změnový list č.13 - změna dispozice koupelny bytu č.3

Soupis:

ZL.13.1 - Méněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10 589,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-10 589,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-5 984,91

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-1 413,80

763 - Konstrukce suché výstavby

-3 190,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.13 - Změnový list č.13 - změna dispozice koupelny bytu č.3

Soupis:

ZL.13.1 - Méněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-10 589,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

-10 589,50

D 725

Zdravotechnika - zařízení předměty

-5 984,91

1	K	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm	soubor	-1,000	4 120,00	-4 120,00
2	K	725831315	Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	-1,000	933,97	-933,97
3	K	725865322	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí	kus	-1,000	930,94	-930,94

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-1 413,80

12	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 802 W	kus	-1,000	1 393,20	-1 393,20
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

VV

"Typ 11/6080"

VV

-1

-1,000

VV

Součet

-1,000

17	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	-0,019	1 084,00	-20,60
----	---	-----------	---	---	--------	----------	--------

D 763

Konstrukce suché výstavby

-3 190,79

10	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	-4,196	659,93	-2 769,07
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

"Byt č. 3"

VV

(2,23)*2,5*-1

VV

"Odpočet dveří"

VV

+0,70*1,97

VV

Součet

-5,575

1,379

-4,196

5	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	-1,075	392,30	-421,72
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.13 - Změnový list č.13 - změna dispozice koupelny bytu č.3

Soupis:

ZL.13.2 - Vícepráce

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 971,01

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

27 971,01

15,00%

4 195,65

Cena s DPH

v CZK

32 166,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.13 - Změnový list č.13 - změna dispozice koupelny bytu č.3

Soupis:

ZL.13.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Zadavatel:

Obec Malšovice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Datum:

14.09.2021

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 971,01

PSV - Práce a dodávky PSV

27 971,01

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

18 510,63

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

4 103,55

763 - Konstrukce suché výstavby

5 356,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.13 - Změnový list č.13 - změna dispozice koupelny bytu č.3

Soupis:

ZL.13.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 971,01

D PSV

Práce a dodávky PSV

27 971,01

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

18 510,63

3	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	8 610,00	8 610,00
5	K	725244123	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	8 690,00	8 690,00
4	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	1,000	1 170,00	1 170,00
6	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	184,700	0,22	40,63

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

4 103,55

7	K	735164251	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/450 mm	kus	1,000	4 090,00	4 090,00
8	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,020	677,50	13,55

D 763

Konstrukce suché výstavby

5 356,83

1	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	7,996	659,93	5 276,80
	VV		"Byt č. 3"				
	VV		(2,05+1,6+0,1)*2,5		9,375		
	VV		"Odpočet dveří"				
	VV		-0,70*1,97		-1,379		
	VV		Součet		7,996		
2	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,204	392,30	80,03

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.14

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 14.9.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 416,94

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	4 416,94	662,54

Cena s DPH

v

CZK

5 079,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22.9.2021

Razítko

20701

17.9.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Místo: Malšovice budova č.p. 6

Datum: 14.09.2021

Zadavatel: Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 416,94	5 079,48
ZL.14	Změnový list č.14 - Lišty k podlahové krytině PVC - změna typu materiálu	4 416,94	5 079,48
ZL.14.1	Méněpráce	-5 620,28	-6 463,32
ZL.14.2	Vícepráce	10 037,22	11 542,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.14 - Změnový list č.14 - Lišty k podlahové krytině PVC - změna typu materiálu

Soupis:

ZL.14.1 - Měněpráce

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ: 00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ: 28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ: 40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ: 11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-5 620,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-5 620,28	15,00%	-843,04
Cena s DPH	v CZK		-6 463,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.010 - Změnový list č.10 - lišty - podlahy

Soupis:

ZL.14.1 - Méněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Zadavatel:

Obec Malšovice

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Datum:

14.09.2021

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-5 620,28

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 620,28

776 - Podlahy povlakové

-5 620,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.010 - Změnový list č.10 - lišty - podlahy

Soupis:

ZL.14.1 - Méněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 620,28
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-5 620,28
D	776		Podlahy povlakové				-5 620,28
1	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	-244,360	23,00	-5 620,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.14 - Změnový list č.14 - Lišty k podlahové krytině PVC - změna typu materiálu

Soupis:

ZL.14.2 - Vícepráce

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 037,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	10 037,22	15,00%	1 505,58
Cena s DPH		v CZK	11 542,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.14 - Změnový list č.14 - lišty - podlahy

Soupis:

ZL.14.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 037,22

PSV - Práce a dodávky PSV

10 037,22

776 - Podlahy povlakové

10 037,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.010 - Změnový list č.10 - lišty - podlahy

Soupis:

ZL.14.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 037,22

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 037,22

D 776

Podlahy povlakové

10 037,22

1	M	M017	SLK50 lišta 5106979 W281 akazie vintage 250	ks	74,000	86,78	6 421,72
2	M	M018	SLK50 kout 5106629 W281 akazie vintage	ks	68,000	20,66	1 404,88
3	M	M019	SLK50 roh 5106682 W281 akazie vintage	ks	8,000	20,66	165,28
4	M	M020	SLK50 spojka 5106842 W281 akazie vintage	ks	35,000	20,66	723,10
5	M	M021	SLK50 koncovka pravá 5106788 W281 akazie vintage	ks	32,000	20,66	661,12
6	M	M022	SLK50 koncovka levá 5106735 W281 akazie vintage	ks	32,000	20,66	661,12

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LSIT Č.15

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 14.9.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 550,52

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	4 550,52	682,58

Cena s DPH

v

CZK

5 233,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.9.2021

Razítko

28 701:

17.9.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001-02-05

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Místo: Malšovice budova č.p. 6

Datum: 14.09.2021

Zadavatel: Obec Malšovice

Projektant: Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 550,52	5 233,10
ZL.15	Změnový list č.15 - střešní okna - změna rozměrů		
	4 ks oken	4 550,52	5 233,10
ZL.15.1	Méněpráce	-41 408,64	-47 619,94
ZL.15.2	Vícepráce	45 959,16	52 853,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.15 - Změnový list č.15 - střešní okna - změna rozměrů 4 ks oken

Soupis:

ZL.15.1 - Méněpráce

KSO:

Místo: Malšovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-41 408,64

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	-41 408,64	15,00%	-6 211,30

Cena s DPH

v CZK

-47 619,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.15 - Změnový list č.15 - střešní okna - změna rozměrů 4 ks oken

Soupis:

ZL.15.1 - Méněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-41 408,64

PSV - Práce a dodávky PSV

-41 408,64

766 - Konstrukce truhlářské

-41 408,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.15 - Změnový list č.15 - střešní okna - změna rozměrů 4 ks oken

Soupis:

ZL.15.1 - Měněpráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-41 408,64

D PSV

Práce a dodávky PSV

-41 408,64

D 766

Konstrukce truhlářské

-41 408,64

1	K	766671003	Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 98 cm	kus	-4,000	1 002,16	-4 008,64
2	M	61124497	okno střešní STANDARD PLUS dřevěné kyvné, spodní ovládání, izolační trojsklo, MK 04 780x980mm, Uw=1,1W/m2K, lemování	kus	-4,000	4 700,00	-18 800,00
3	M	61124361	roleta celostínící vnitřní 78x98cm	kus	-4,000	2 100,00	-8 400,00
4	M	61124049	zateplovací sada střešních oken rám 78x98cm	sada	-4,000	600,00	-2 400,00
5	M	61124049.1	parotěsná folie pro okno 78x98cm	sada	-4,000	800,00	-3 200,00
6	M	61124049.2	manžeta z hydroizolační folie pro okno 78x98cm	sada	-4,000	1 150,00	-4 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Mašovice

Objekt:

ZL.15 - Změnový list č.15 - střešní okna - změna rozměrů 4 ks oken

Soupis:

ZL.15.2 - Vícepráce

KSO:

Místo: Mašovice budova č.p. 6

CC-CZ:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Obec Mašovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

IČ:

28701101

DIČ:

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

IČ:

40213803

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 959,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	45 959,16	15,00%	6 893,87
Cena s DPH		v CZK	52 853,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.15 - Změnový list č.15 - střešní okna - změna rozměrů 4 ks oken

Soupis:

ZL.15.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

45 959,16

766 - Konstrukce truhlářské

45 959,16

45 959,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p.6 v obci Malšovice

Objekt:

ZL.15 - Změnový list č.15 - střešní okna - změna rozměrů 4 ks oken

Soupis:

ZL.15.2 - Vícepráce

Místo:

Malšovice budova č.p. 6

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Ing. Demuth, Děčín I

Zhotovitel:

BAJGER s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 959,16

D PSV

Práce a dodávky PSV

45 959,16

D 766

Konstrukce truhlářské

45 959,16

1	K	766671004	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm	kus	4,000	1 039,79	4 159,16
2	M	61124498	okno střešní STANDARD PLUS dřevěné kyvné, spodní ovládání, izolační trojsklo, MK 06 780x1180mm, Uw=1,1W/m2K, lemování	kus	4,000	5 700,00	22 800,00
3	M	61124363	roleta celostínící vnitřní 78x118cm	kus	4,000	2 100,00	8 400,00
4	M	61124060	zateplovací sada střešních oken rám 78x118cm	sada	4,000	600,00	2 400,00
5	M	61124049.3	parotěsná folie pro okno 78x118cm	sada	4,000	850,00	3 400,00
6	M	61124049.4	manžeta z hydroizolační folie pro okno 78x118cm	sada	4,000	1 200,00	4 800,00