

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem

Zastoupen:

IČO:

DIC:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

Město Štramberk

Náměstí 9, 742 66 Štramberk

Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města

00298468

CZ00298468

Česká spořitelna a.s.

27-1765166349/0800

Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města

Ing. Oldřich Škrabal, tajemník Městského úřadu města Štramberka

oldrich.skrabal@stramberk.cz

+420 724 189 261

a

Zhotovitel:

se sídlem

Kontaktní adresa:

IČO:

DIC:

Jejímž jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

Machovský s.r.o.

Boční 551, 783 72 Velký Týnec

Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc

28619633

CZ28619633

Martin Šimčo

Komerční banka a.s.

43-6775950287/0100

info@machovsky.cz

+420 585 319 472

Smluvní strany uzavřely dne 19. 06. 2025 Smlouvu o dílo na provedení stavby „**Obnova Národního sadu ve Štramberku – Dětské hřiště**“. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s článkem III. odst. 2. Smlouvy o dílo.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem posunutí termínu realizace stavebních prací stavby „Rekonstrukce veřejných WC v Národním sadu ve Štramberku“ v místě realizace stavby „**Obnova Národního sadu ve Štramberku – Dětské hřiště**“ nebylo možné realizovat zemní práce v původně předpokládaném termínu a po dohodě smluvních stran dochází k prodloužení termínu pro dokončení díla, které je odůvodněno nepředvídatelnými okolnostmi.

V souladu s článkem III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla odst. 2 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

Čl. III. odst. 2. smlouvy se upravuje následovně:

Článek III.
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

2. Zhotovitel zahájí dílo na základě zápisu o předání staveniště, termín zahájení díla po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 1. 7. 2025, a řádně dokončené dílo předá bez vad a nedodělků do 19. 12. 2025. V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dokončení díla prodlužuje o dny nevhodné k realizaci. Tyto dny musí být řádně zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny investorem.

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

Tento dodatek byl schválen podle zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Radou města Štramberka usnesením číslo 1099/59/RM/2025 na její 59. schůzi dne 25. 11. 2025.

Ve Štramberku dne

Ve Velkém Týnci dne

.....
Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města

.....
Martin Simčo, jednatel