

PŘÍLOHA Č. 3
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Název akce: Změna stavby před dokončením Požární zbrojnice Řepín – 2. část – stavební úpravy

Objednatel: Obec Řepín

Zhotovitel: Deklan Saba s.r.o.

Celková cena bez DPH: 7 087 664,87 Kč

Celková cena včetně DPH: 8 576 074,49 Kč

I. ETAPA

Termín realizace: 02.03.2026 – 28.08.2026 (180 dní)

Cena etapy bez DPH: 4 878 787 Kč

Měsíc	% z etapy	Částka bez DPH (Kč)
03/2026	15 %	731 818
04/2026	20 %	975 757
05/2026	20 %	975 757
06/2026	20 %	975 757
07/2026	15 %	731 818
08/2026	10 %	487 879

II. ETAPA

Předpokládaný termín realizace: 09/2026 – 10/2026 (60 dní)

Cena etapy bez DPH: 2 208 877 Kč

Měsíc	% z etapy	Částka bez DPH (Kč)
09/2026	60 %	1 325 326
10/2026	40 %	883 551

Platební podmínky

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem a zapsaných ve stavebním deníku.

Daňové doklady budou vystavovány po ukončení příslušného kalendářního měsíce.

Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla.

Splatnost faktur se řídí ustanoveními Smlouvy o dílo.

V Řepíně dne 23.03.2026

Jindřich
Urbánek

Digitálně podepsal
Jindřich Urbánek
Datum: 2026.03.23
15:50:25 +01'00'

.....
Za objednatele

Elektronicky podepsáno
Lenka Divišovská
Deklan Saba s.r.o.
10:45 23.03.2026
RSA/4096

Za zhotovitele