

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
dle § 536 a násl. obchodního zákoníku
č. SOD zhotovitele: 2011/22/057
č. SOD objednatele: SD/00581/2011/1

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Město Tábor

zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna Tábor

č. účtu: 60038-701427349/0800

Manažer projektu: Ing. Karel Hotový

Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař

Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV)

Koordinátor BOZP: p. Bohuslav Hromada

telefon: 381 486 323, 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

fax: 381 486 329

e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz

1.2. Zhotovitel:

Sdružení Jordán – DAICH - METROSTAV – ZVÁNOVEC

vedoucí účastník sdružení

společnost:

DAICH s.r.o.

sídlo:

Železná 366, 390 02 Tábor

zastoupená:

Ing. Pavlem Hudlerem, jednatelem společnosti

Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti

IČ:

42407559

DIČ:

CZ42407559

zapsaná v:

OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Č. účtu sdružení:

43-9667700217/0100

účastník sdružení

společnost:

Metrostav a.s.

sídlo:

Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

adresa pro doruč.:

Divize 6, U Elektry 830/2b, 190 00 Praha 9

zastoupená:

Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

zapsaná v:

OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 758

účastník sdružení

společnost:

ZVÁNOVEC a.s.

sídlo:

Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

adresa pro doruč.:

P.O.BOX 65, Rudolfovská tř. 597, 370 04 České Budějovice

zastoupená:

Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou představenstva

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

zapsaná v:

OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 07. 2011.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně a doplnění čl. 3.1, 3.2, 3.3 a čl. 6.1

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1. Zahájení: 30. 11. 2011

3.2. Dokončení celé stavby: 31. 07. 2014

3.3. Dokončení výstavby 1. etapy – spodní výpusť: k 31. 12. 2012 včetně. Aktualizovaný harmonogram postupu prací na stavbě „Obnova rybníka Jordán v Táboře“ je nedílnou součástí této smlouvy.

K oddálení termínu zahájení stavebních prací dle čl. 3.1 tohoto dodatku objednatel využil právo dle čl. 11.6 SoD posunout termín zahájení výstavby v závislosti na podmínkách zajištění finančních prostředků.

Termín dokončení je vzájemně odsouhlasen a posunut na základě dodržení podmínek manipulace s chráněnými živočichy v klimaticky nevhodném období. Tento postup je striktně stanoven rozhodnutím č.j.: KUJCK 42755/2011 OZZL/3/Ou a KUJCK 1521/2012 OZZL/3/Ou.

Posunutí termínu zahájení do klimaticky nepříznivého období způsobilo obtížnou manipulaci s výškou vodní hladiny Jordánu, Malého Jordánu a nádrže Košín, mající vliv na časové, technologické a bezpečnostní postupy realizace ražby štoly.

6. Platební podmínky

6.1. Úhrada ceny provedených prací a dodávek bude prováděna vždy za kalendářní měsíc na základě zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací schválených Správcem stavby.

Bude-li tento soupis, odsouhlasený zástupcem objednatele, doručen zhotoviteli nejpozději 15. dnem následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za který je soupis vystaven, sjednává se uskutečnění zdanitelného plnění posledním dnem měsíce, za který je soupis vystaven. Nebude-li odsouhlasený soupis doručen nejpozději 15. dnem následujícího kalendářního měsíce, sjednává se uskutečnění zdanitelného plnění dnem doručení odsouhlaseného soupisu zhotoviteli.

Formulace tohoto článku zajišťuje správnost účtování a úhrady DPH zhotovitele v souladu s daňovou legislativou.

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě se uzavřením tohoto dodatku nemění

Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

V Táboře dne

V Táboře dne 30.04.2012

Za objednatele:



Ing. Jiří Fišer
starosta města

Za zhotovitele:



Josef Kubík
Sdružení Jordán-DAICH-METROSTAV-ZVÁNOVEC
na základě plné moci

HMG - Obnova retenční nádrže Jordán

30.11.2011 - 31.7.2014 (aktualizace ke dni 06.03.2012)

[illegible]

naložky niivodního HMG z SOD