

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č.841/SAXU/120/2025

(dále jen dodatek)

„Doplnění manipulační zpevněné plochy, v areálu sběrného dvoru Libina-II. etapa“ uzavřený mezi
smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Libina

Se sídlem Libina 523, 788 05 Libina

Zastoupena: Mgr. Aleš Skála

IČ: 00302899

DIČ: CZ00302899

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 188244719/0300

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zastoupena: Lukáš Secký, Vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z.Morava

Vladimír Mareček, Vedoucí PJ Šumperk

IČ: 60838744

všichni též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 10.9.2025 (dále jen „smlouva“) následovně:

Článek I.

Doba plnění

Doba provedení hotového díla k akci „Doplnění manipulační zpevněné plochy, v areálu sběrného dvoru Libina-II. etapa“ se prodlužuje do 19.12.2025.

Ostatní ustanovení ze smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č.1 byl schválen na schůzi Rady obce Libina č. 72, konaného dne 24.11.2025, usnesením č. 70/72R/2025.

Objednatel:

V Libině dne

Mgr. Aleš Skála

Digitálně podepsal
Mgr. Aleš Skála
Datum: 2025.12.18
10:10:36 +01'00'

.....
Mgr. Aleš Skála
starosta obce

Zhotovitel:

V Libině dne

Lukáš Secký



Digitální podpis:
18.12.2025 13:32

Vladimír
Mareček

Podepsal Vladimír Mareček
DN: cn=Vladimír Mareček, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1334,
email=vladimir.marecek@strabag.com
Datum: 2025.12.18 11:44:54 +01'00'

.....
Lukáš Secký
Vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z.Morava
Vladimír Mareček
Vedoucí PJ Šumperk