



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Obec Lipůvka

Sídlem: 67922 Lipůvka 146
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Ivo Pospíšilem, starostou
IČ: 00280569
DIČ: CZ00280569
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 3722631/0100
(dále jen Objednatel)

a

IMOS Brno, a.s.

Sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Jiří David
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. číslo účtu 4200025139/6800
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2211
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:



PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změny díla podle změnového listu č. 1 v návaznosti na provedení změn.

Objednatel postupuje v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť předmětné práce jsou nutné a potřebné k dokončení kompletního díla. Takováto změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: „Bytový dům Lipůvka 53 Realizace stavebních prací“ podle:

- **Projektové dokumentace** s názvem „Bytový dům Lipůvka č.p.53“, zpracovaná projektantem AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno v 05/2019 pod zakázkovým číslem 08/P/19. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- **Společné územní a stavební povolení stavby** č.j. SÚ 80/2018-16498/2018/Mt ze dne 23.4.2018 pro Bytový dům Lipůvka č.p.53 a zpevněné plochy.
- **Rozhodnutí povolení odstranění stavby** č.j. SÚ OD 3/2018-6728/2018/Mt ze dne 26.2.2018 pro odstranění požární nádrže (dále pro účely této smlouvy vše jen POVOLENÍ).
- Změnového listu č. 1. až 6., vč. položkového rozpočtu (dále jen PR).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, změnovým listem č. 1, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek stavebního povolení.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

- Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem.
- Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.

1.1.1.4. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto článku.

Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. tohoto článku budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- podmínek POVOLENÍ;
- Změnové listy č. 1. až 6, vč. PR
- žádosti o účast Zhotovitele ze dne 21. 4. 2020, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ŽÁDOST);
- nabídky Zhotovitele ze dne 5. 6. 2020, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);



- zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET a Změnový list č. 1, vč. PR jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, Změnový list č. 1, vč. PR, POVOLENÍ, NABÍDKA, ŽÁDOST, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.4.** PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnový list č. 1 až 6, vč. PR je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. V.

Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.7.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
➤ POVOLENÍ;
➤ PROJEKT a ROZPOČET;
➤ Změnové listy č. 1 až 6, vč. PR
➤ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
➤ NABÍDKA;
➤ ŽÁDOST;
➤ protokol o předání a převzetí staveniště;
➤ protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

Článek IV. Cena

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1. CENA DÍLA

Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty, která je podle původní smlouvy**

22 950 399,49 Kč

se zvyšuje z důvodů změn podle změnových listů č. 1 až 6, vč. PR o částku

1 142 483,73 Kč

Nová cena díla činí:

24 092 883,22 Kč



Článek XX. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 20.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 20.5.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- | | |
|--------------------|---|
| příloha číslo I. | PROJEKT, ROZPOČET A POVOLENÍ |
| příloha číslo II. | HARMONOGRAM PLNĚNÍ |
| příloha číslo III. | DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST |
| příloha číslo IV. | DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA |
| příloha číslo V. | Změnové listy č. 1-6, vč. PR |

Původní text čl. XX. se doplňuje o nové odst. 20.9. a 20.10., jejich text zní:

- 20.9.** Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 20.10.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

V Lipůvce dne - 4 -02- 2021

za Objednatele

Ing. Ivo Pospíšil

starosta

OBEC LIPŮVKA
679 22 LIPŮVKA 146
IČO 280 589 ①

V dne

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
Závod Brno - PS 29

za Zhotovitele

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na²⁶ zasedání zastupitelstva obce Lipůvka, konaném dne^{15.12.2020} 2020



PŘÍLOHA ČÍSLO V. SMLOUVY O DÍLO

Změnové listy č.1 až č.6

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH		cenové údaje vč. DPH	
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD	čl. 4.1.3. SOD
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1	xx		xx	195 097,50	-134 550,00	60 547,50	69 629,63
Změnový list č. 2			xx	366 939,41		366 939,41	421 980,32
Změnový list č. 3			xx	46 405,98		46 405,98	53 366,88
Změnový list č. 4	xx		xx	723 964,64	-165 787,06	558 177,58	641 904,22
Změnový list č. 5	xx		xx	109 596,32	-54 159,49	55 436,83	63 752,35
Změnový list č. 6			xx	54 976,43		54 976,43	63 222,89
Součty						1 142 483,73	1 313 856,29

Protokol o změně díla

Změnový list č.1

Předmět díla:	Bytový dům Lipůvka č.p.53		
Objekt:	č. p. 146, 679 22 Lipůvka		
Objednatel:	Obec Lipůvka		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény		
Projektant:	Ing.arch. Aleš PÍSAŘÍK		
Popis změny: záměna zásypového materiálu požární nádrže V PD je určený zásypový materiál - cihelný recyklát. Po konzultaci s technikem na hutnící zkoušky, byl navržený materiál shledán jako nevhodný a určen hutnitelný materiál - odval - zemina s kamenivem (65:35).			
Odůvodnění změny: Zvýšení kvality podloží pod budoucí parkoviště a vyvarování se pozdějšímu sedání a deformaci povrchu parkoviště.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ano
dokumentace skut.provedení		ano	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		195 097,50
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		134 550,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		60 547,50
	Výše DPH	sazba: 15	9 082,13
	náklady na změnu vč. DPH		69 629,63
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	dle harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla

Změnový list č.2

Předmět díla:	Bytový dům Lipůvka č.p.53
Objekt:	č. p. 146, 679 22 Lipůvka
Objednatel:	Obec Lipůvka
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
TDI:	Tomáš Dömény
Projektant:	Ing.arch. Aleš PÍSAŘÍK

Popis změny: podřezání zdiva a doplnění betonové mazaniny

V PD bylo uvažováno se stávající hydroizolací v podlahách a podkladním betonem staré části budovy 1.NP. Po vybourání stávajících podlah bylo zjištěno že není hydroizolace (v části rozpadlá) a není podkladní betonová mazanina. Po konzultaci s TDI a projektantem bylo rozhodnuto že bude doplněna betonová mazanina, nataveny hydroizolační pásy a podřezáno zdivo.

Odůvodnění změny:

Absence hydroizolační vrstvi a podkladních betonů (na které se hydroizolace nataví). Nutné doplnit aby bylo zabráněno navlhání objektu a degradaci vrchních konstrukcí.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		x
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do ŠD (deníku změn)		
		dodatek k PD		ano
		dokumentace skut.provedení		ano
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH		366 939,41	
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH		0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		366 939,41	
	Výše DPH	sazba:	15	55 040,91
	náklady na změnu vč. DPH		421 980,32	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:		dle harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		beze změny	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla

Změnový list č.3

Předmět díla:	Bytový dům Lipůvka č.p.53
Objekt:	č. p. 146, 679 22 Lipůvka
Objednatel:	Obec Lipůvka
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
TDI:	Tomáš Dömény
Projektant:	Ing.arch. Aleš PÍSAŘÍK

Popis změny: výměna dřevěného záklopu

Po vybourání podlah ve stávajícím objektu 2.NP bylo zjištěno že trámy a záklop (v lokálním místě) jsou ztrouchnivělé. Po konzultaci s TDI a projektantem bylo navrženo vyměnit.

Odůvodnění změny:

Staticky nevyhovující konstrukce trámového stropu (lokální).

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		x
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		ano
		dokumentace skut.provedení		ano
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH		46 405,98	
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH		0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		46 405,98	
	Výše DPH	sazba: 15	6 960,90	
	náklady na změnu vč. DPH		53 366,88	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:		dle harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		beze změny	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla

Změnový list č.4

Předmět díla:	Bytový dům Lipůvka č.p. 53		
Objekt:	č. p. 146, 679 22 Lipůvka		
Objednatel:	Obec Lipůvka		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény		
Projektant:	Ing.arch. Aleš PÍSAŘÍK		
Popis změny: změna zakládání stavby			
Při výkopových pracích pro základ byla zjištěna spodní voda, ustálená hladina spodní vody zasahuje do základů. Po konzultaci s TDI, projektantem a za účasti statika byla navržena roznášecí železobetonová deska.			
Odůvodnění změny:			
Nový návrh založení stavby s ohledem na spodní vodu a různorodost podloží (násypy). Základová spára nebyla možná provést na rostlý a únosný terén.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ano
dokumentace skut.provedení		ano	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	723 964,64	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	165 787,06	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	558 177,58	
	Výše DPH sazba:	15	83 726,64
	náklady na změnu vč. DPH	641 904,22	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	dle harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla

Změnový list č.5

Předmět díla:	B y t o v ý d ů m L i p ů v k a č . p . 5 3
Objekt:	č. p. 146, 679 22 Lipůvka
Objednatel:	Obec Lipůvka
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
TDI:	Tomáš Dömény
Projektant:	Ing.arch. Aleš PÍSAŘÍK

Popis změny: vnitřní omítky, potažení výztužnou sítí

Po osekání části omítek byly zjištěny trhliny v omítkách a různorodý materiál zdiva ve stávající části objektu. Za účasti TDI, a projektanta byl stanoven návrh potažení stávajících omítek výztužnou sítí a tím eliminovat praskliny ve štukové omítce.

Odůvodnění změny:

Bylo navrženo potažení stěn výztužnou sítí , aby se předešlo praskání omítek na nové vrstvě štukových omítek.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x	
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	ano	
dokumentace skut.provedení		ano		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH		109 596,32	
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH		54 159,49	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		55 436,83	
	Výše DPH	sazba: 15	8 315,52	
	náklady na změnu vč. DPH		63 752,35	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		dle harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		beze změny	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla

Změnový list č.6

Předmět díla:	Bytový dům Lipůvka č.p.53
Objekt:	č. p. 146, 679 22 Lipůvka
Objednatel:	Obec Lipůvka
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
TDI:	Tomáš Dömény
Projektant:	Ing.arch. Aleš PÍSAŘÍK

Popis změny: otlučení vnějších omítek

Venkovní omítky na stávající budově jsou zvětralé a správné. Po konzultaci a stanovení návrhu technologa dodávajícího zateplovací systém, bylo stanoveno oklepání omítek.

Odůvodnění změny:

Důvodem oklepání omítek je jejich nesoudržnost, správnost a opadávání. Na tento podklad není možné lepit zateplovací systém.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		x
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		ano
dokumentace skut.provedení		ano		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH		54 976,43	
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH		0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		54 976,43	
	Výše DPH	sazba:	15	8 246,46
	náklady na změnu vč. DPH		63 222,89	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		dle harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		beze změny	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		