

DODATEK č. 9

SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 8. 6. 2009

Č. smlouvy zhotovitele 200904201 / 0440 / 09 / VHS a DS

1. SMLOVNÍ STRANY

Objednatel:	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.
Sídlo:	Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Zastoupený:	Ing. Petrem Suchomelem , předsedou představenstva
IČ:	47674954
DIČ:	CZ47674954
Zápis v OR:	KS Ostrava, B 714
Číslo účtu:	3783258/0300
(dále jen „Objednatel“)	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Robertem Suchánkem , předsedou představenstva
IČ:	25322257
DIČ:	CZ25322257
Zápis v OR:	KS Brno, B 2211
Číslo účtu:	63706641/0100
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

- 2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):
Název stavby: **Horní Pomoraví II - sever**

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Na základě změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění rozsah díla, a to v rozsahu níže uvedených změnových listů.

Předmět smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce specifikované položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 9. O práce a dodávky oceněné v těchto rozpočtech se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla, práce a dodávky oceněné v rozpočtech zápornou hodnotou se z předmětu díla vypouští.

- 3.2. Termín dokončení stavebních prací se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. „Z důvodu uvedení Obchodních podmínek do souladu s aktuálními Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP v aktuálním znění se objednatel a zhotovitel dohodli, že peněžité nároky objednatele a zhotovitele nelze vyrovnávat zápočtem, tzn. vystavené daňové doklady a opravné daňové doklady je potřeba uplatnit a finančně vypořádat každý zvlášť. Smluvní pokuty a sankce budou uplatněny a finančně vypořádány odděleně od dodavatelských faktur.“

- 3.4. Cena díla se pak mění následovně:


3.4.1. Cena díla celkem dle posledního dodatku ke smlouvě	808 008 919, - Kč bez DPH
3.4.2. Vícepráce	21 016 692, - Kč bez DPH
3.4.3. Méněpráce	15 952 461, - Kč bez DPH
3.4.4. Cena díla celkem po změně	813 073 150, - Kč bez DPH
3.4.5. Výše DPH bude účtována dle platné legislativy.	

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.
- 1.3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Za Objednatele:

V Šumperku dne 14.12.2015



Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva

podárenská zařízení 1
perk, a.s.
ová 2769/6 | 787 01 Šumperk
info@vhz.cz | www.vhz.cz
tel.: 583 317 111 fax 583 214 845

Za Zhotovitele:

V Brně dne 14.12.2015

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva


IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Přílohy smlouvy:

- OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

- ZMĚNOVÉ LISTY: ZL-018-S-Z-SO 3.004, ZL-022-S-Š-SO 2.005, ZL-028-S-Š-SO 2.002, ZL-031-S-Z-SO 3.010, ZL-032-S-Z-SO 3.002, ZL-033-S-Š-SO 2.002, ZL-046-S-H-SO 1.005, ZL-047-S-Z-SO 3.004, ZL-048-S-Z-SO 3.002, ZL-051-S-H-SO 1.010, ZL-052-S-Z-SO 3.001, ZL-055-S-H-SO 1.004, ZL-060-S-Z-SO 3.008, ZL-064-S-Z-SO 3.008, ZL-071-S-Z-SO 3.006, ZL-072-S-Z-SO 3.008, ZL-074-S-Z-SO 3.004, ZL-076-S-Z-SO 3.003, ZL-077-S-Z-SO 3.008, ZL-081-S-Z-SO 3.008, ZL-085-S-Š-SO 2.005, ZL-086-S-Š-SO 2.003, ZL-087-S-Z-SO 3.007, ZL-090-S-Z-SO 3.009, ZL-091-S-Z-SO 3.011, ZL-094-S-Z-SO 3.002, ZL-095-S-Š-SO 2.003, ZL-101-S-Z-SO 3.008, ZL-102-S-H-SO 1.002, ZL-103-S-H-SO 1.002, ZL-104-S-Z-SO 3.008, ZL-106-S-Z-SO 3.004, ZL-107-S-Z-SO 3.003, ZL-108-S-Z-SO 3.008, ZL-109-S-Š-SO 2.006, ZL-112-S-Z-SO 3.003, ZL-114-S-Z-SO 3.005, ZL-116-S-Z-SO 3.007, ZL-119-S-Z-SO 3.008, ZL-121-S-Z-SO 3.008, ZL-122-S-Z-SO 3.005, ZL-125-S-Z-SO 3.008, ZL-128-S-Z-SO 3.009, ZL-130-S-Z-SO 3.010, ZL-131-S-Z-SO 3.006, ZL-140-S-Z-SO 3.003, ZL-143-S-Z-SO 3.008, ZL-144-S-Z-SO 3.008, ZL-147-S-H-SO 1.002, ZL-152-S-H-SO 1.000, ZL-153-S-Š-SO 2.000, ZL-154-S-Z-SO 3.000

Rekapitulace - Změnové listy VHZ Šumperk - SEVER - JŘBU 3

Pořadí	Položka	Vícepráce v Kč	Méně práce Kč	Celková cena Kč
1.	ZL-018-S-Z-SO 3.004	367 381,74	175 284,66	192 097,08
2.	ZL-022-S-Š-SO 2.005	26 059,54	0,00	26 059,54
3.	ZL-028-S-Š-SO 2.002	9 493,23	0,00	9 493,23
4.	ZL-031-S-Z-SO 3.010	36 923,03	0,00	36 923,03
5.	ZL-032-S-Z-SO 3.002	487 199,86	0,00	487 199,86
6.	ZL-033-S-Š-SO 2.002	600 541,17	272 478,14	328 063,03
7.	ZL-046-S-H-SO 1.005	24 904,20	27 457,60	-2 553,40
8.	ZL-047-S-Z-SO 3.004	355 652,30	0,00	355 652,30
9.	ZL-048-S-Z-SO 3.002	13 207,35	0,00	13 207,35
10.	ZL-051-S-H-SO 1.010	108 359,53	97 490,54	10 868,99
11.	ZL-052-S-Z-SO 3.001	0,00	346 600,67	-346 600,67
12.	ZL-055-S-H-SO 1.004	880 730,99	24 850,54	855 880,45
13.	ZL-060-S-Z-SO 3.008	221 685,73	1 115 546,73	-893 861,00
14.	ZL-064-S-Z-SO 3.008	31 257,04	0,00	31 257,04
15.	ZL-071-S-Z-SO 3.006	702 511,95	910 604,48	-208 092,53
16.	ZL-072-S-Z-SO 3.008	1 676 247,82	0,00	1 676 247,82
17.	ZL-074-S-Z-SO 3.004	628 426,68	0,00	628 426,68
18.	ZL-076-S-Z-SO 3.003	56 153,24	0,00	56 153,24
19.	ZL-077-S-Z-SO 3.008	1 719 001,33	657 044,09	1 061 957,24
20.	ZL-081-S-Z-SO 3.008	383 216,05	110 284,88	272 931,17
21.	ZL-085-S-Š-SO 2.005	66 087,25	0,00	66 087,25
22.	ZL-086-S-Š-SO 2.003	154 890,75	0,00	154 890,75
23.	ZL-087-S-Z-SO 3.007	446 158,34	0,00	446 158,34
24.	ZL-090-S-Z-SO 3.009	0,00	4 448 054,17	-4 448 054,17
25.	ZL-091-S-Z-SO 3.011	23 415,95	0,00	23 415,95
26.	ZL-094-S-Z-SO 3.002	392 947,91	0,00	392 947,91
27.	ZL-095-S-Š-SO 2.003	14 292,55	0,00	14 292,55
28.	ZL-101-S-Z-SO 3.008	84 025,10	41 788,37	42 236,73
29.	ZL-102-S-H-SO 1.002	111 329,95	0,00	111 329,95
30.	ZL-103-S-H-SO 1.002	0,00	435 850,62	-435 850,62
31.	ZL-104-S-Z-SO 3.008	850 770,82	438 176,17	412 594,65
32.	ZL-106-S-Z-SO 3.004	2 243 785,18	0,00	2 243 785,18
33.	ZL-107-S-Z-SO 3.003	473 435,71	0,00	473 435,71
34.	ZL-108-S-Z-SO 3.008	644 463,83	0,00	644 463,83
35.	ZL-109-S-Š-SO 2.006	329 326,21	0,00	329 326,21
36.	ZL-112-S-Z-SO 3.003	39 586,62	447 375,15	-407 788,53
37.	ZL-114-S-Z-SO 3.005	34 646,81	294 971,20	-260 324,39
38.	ZL-116-S-Z-SO 3.007	751 557,36	0,00	751 557,36
39.	ZL-119-S-Z-SO 3.008	513 055,23	617 253,40	-104 198,17
40.	ZL-121-S-Z-SO 3.008	331 194,79	2 076 838,37	-1 745 643,58
41.	ZL-122-S-Z-SO 3.005	846 168,26	383 479,20	462 689,06
42.	ZL-125-S-Z-SO 3.008	153 346,82	17 175,28	136 171,54
43.	ZL-128-S-Z-SO 3.009	0,00	528 692,78	-528 692,78
44.	ZL-130-S-Z-SO 3.010	1 128 870,44	1 486 250,20	-357 379,76
45.	ZL-131-S-Z-SO 3.006	803 911,24	162 117,90	641 793,34
46.	ZL-140-S-Z-SO 3.003	1 355 809,43	610 436,59	745 372,84
47.	ZL-143-S-Z-SO 3.008	32 983,78	84 230,36	-51 246,58
48.	ZL-144-S-Z-SO 3.008	0,00	110 499,02	-110 499,02
49.	ZL-147-S-H-SO 1.002	101 981,68	0,00	101 981,68
50.	ZL-152-S-H-SO 1.000	211 259,53	13 305,49	197 954,04
51.	ZL-153-S-Š-SO 2.000	116 527,12	18 324,80	98 202,32
52.	ZL-154-S-Z-SO 3.000	431 910,82	0,00	431 910,82
Součet		21 016 692,26	15 952 461,40	5 064 230,86

Příloha k Dod.č.9 HL.SoD 0440
Rozpočty+Změnové listy

