



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	5. 10. 2015
Ev.č.	ZL-128-S-Z-SO 3.009	Datum schválení	9. 10. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS **)		Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.009 - LOKALITA RUDOLFOV		
<u>Specifikace změny:</u> V návaznosti na vypuštění stoky 09.3 ze stavby (řešeno v ZL 090) nebude možno realizovat výstavbu stoky 09.8 v uličce Ku Dráze. Zhotovitel navrhuje vypustit z realizace stoku 09.8, která je bez realizace stoky 09.3 bezpředmětná.			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Vypuštění stoky 09.8 ze stavby			
Finanční dopad změny:	Snížení		
Změna ceny po schválení:	-528 692,78 Kč		
Stanovisko správce stavby:	<i>Stoka 09.8 pro vypuštění stoky 09.7 nemůže být realizována, protože stoka s daným profilem souhlasí. Doporučuje se ji odstranit a realizovat.</i>		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu Datum: 5. 10. 2015	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46984971 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olšanská 174, 602 00 Brno závod Brno - VHS a.s. 4 Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **) Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilcová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 9. 10. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Vlastislav Kolečkář

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Holotík Vladimír	holotikv@imosbrno.eu / 602 713 982	3.8.2015

Iniciační dopis ID-128-S-Z SO 3.009 - Zrušení stoky 09.8

Aktuální stav:

V návaznosti na vypuštění stoky 09.3 ze stavby (ZL 090) nebude možno realizovat výstavbu stoky 09.8 v uličce Ku Dráze.


Návrh řešení:

Vypustit z realizace stoku 09.8, která je bez realizace stoky 09.3 bezpředmětná.

Žádáme zodpovědného projektanta a provozovatele o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Holotík Vladimír



Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-128-S-Z-SO 3.009

3. Město Zábřeh / SO 3.009

Zrušení stoky 09.8

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-128-S-Z-SO 3.009		
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP	
SO 3.009 - LOKALITA RUDOLFOV - Zrušení stoky 09.8													
STOKA 09.8 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
2739	Dočasné zajištění potrubí	m	3,30	204,00	673,20	0,00	204,00	0,00	-3,30	-673,20	0,00	-673,20	
2740	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,40	154,80	681,12	0,00	154,80	0,00	-4,40	-681,12	0,00	-681,12	
2741	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,86	270,00	3 742,20	0,00	270,00	0,00	-13,86	-3 742,20	0,00	-3 742,20	
2742	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	37,51	214,80	8 056,48	0,00	214,80	0,00	-37,51	-8 056,48	0,00	-8 056,48	
2743	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,82	964,10	2 721,75	0,00	964,10	0,00	-2,82	-2 721,75	0,00	-2 721,75	
2744	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	96,20	16,00	1 539,14	0,00	16,00	0,00	-96,20	-1 539,14	0,00	-1 539,14	
2745	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	96,20	16,00	1 539,20	0,00	16,00	0,00	-96,20	-1 539,20	0,00	-1 539,20	
2746	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	37,51	22,50	843,98	0,00	22,50	0,00	-37,51	-843,98	0,00	-843,98	
2747	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,82	24,60	69,37	0,00	24,60	0,00	-2,82	-69,37	0,00	-69,37	
2748	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	29,44	280,60	8 260,86	0,00	280,60	0,00	-29,44	-8 260,86	0,00	-8 260,86	
2749	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,82	294,90	831,62	0,00	294,90	0,00	-2,82	-831,62	0,00	-831,62	
2750	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,34	86,00	975,09	0,00	86,00	0,00	-11,34	-975,09	0,00	-975,09	
2751	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,67	296,70	5 539,54	0,00	296,70	0,00	-18,67	-5 539,54	0,00	-5 539,54	
2752	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,44	109,10	3 211,90	0,00	109,10	0,00	-29,44	-3 211,90	0,00	-3 211,90	
2753	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,82	109,10	307,66	0,00	109,10	0,00	-2,82	-307,66	0,00	-307,66	

2754	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	3,63	535,90	1 946,92	0,00	535,90	0,00	-3,63	-1 946,92	0,00	-1 946,92
2755	Šterkopisek frakce 8-16	t	34,64	276,10	9 564,05	0,00	276,10	0,00	-34,64	-9 564,05	0,00	-9 564,05
Zemní práce celkem :					50 504,08			0,00		-50 504,08	0,00	-50 504,08
Přípravné a přidružené práce												
2756	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam,těžené tl.20 cm	m2	41,46	43,80	1 815,95	0,00	43,80	0,00	-41,46	-1 815,95	0,00	-1 815,95
2757	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam,drcené tl.20 cm	m2	41,46	48,50	2 010,81	0,00	48,50	0,00	-41,46	-2 010,81	0,00	-2 010,81
2758	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	41,46	21,30	883,10	0,00	21,30	0,00	-41,46	-883,10	0,00	-883,10
2759	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	41,46	84,10	3 486,79	0,00	84,10	0,00	-41,46	-3 486,79	0,00	-3 486,79
2760	Vodorovná oprava sutí po suchu na skládce vč.uložení	t	29,06	169,20	4 917,54	0,00	169,20	0,00	-29,06	-4 917,54	0,00	-4 917,54
2761	Poplatek za skládku stavební sutí	t	29,06	76,10	2 211,73	0,00	76,10	0,00	-29,06	-2 211,73	0,00	-2 211,73
Přípravné a přidružené práce celkem :					15 325,92			0,00		-15 325,92	0,00	-15 325,92
Podkladní a vedlejší konstrukce												
2762	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	6,24	795,60	4 965,34	0,00	795,60	0,00	-6,24	-4 965,34	0,00	-4 965,34
2763	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,36	2 549,50	911,96	0,00	2 549,50	0,00	-0,36	-911,96	0,00	-911,96
2764	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	12,40	217,60	2 698,24	0,00	217,60	0,00	-12,40	-2 698,24	0,00	-2 698,24
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					8 575,54			0,00		-8 575,54	0,00	-8 575,54
Komunikace												
2765	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštěpení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	41,46	483,30	20 037,62	0,00	483,30	0,00	-41,46	-20 037,62	0,00	-20 037,62
Komunikace celkem :					20 037,62			0,00		-20 037,62	0,00	-20 037,62
Trubní vedení												
2766	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	4,00	24,40	97,60	0,00	24,40	0,00	-4,00	-97,60	0,00	-97,60
2767	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	30,00	40,00	1 200,00	0,00	40,00	0,00	-30,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
2768	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	4	70,10	280,40	0,00	70,10	0,00	-4,00	-280,40	0,00	-280,40
2769	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2	168,90	337,80	0,00	168,90	0,00	-2,00	-337,80	0,00	-337,80
2770	Zkrouška těsností kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	4,00	98,80	395,20	0,00	98,80	0,00	-4,00	-395,20	0,00	-395,20
2771	Zkrouška těsností kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	30,00	107,40	3 222,00	0,00	107,40	0,00	-30,00	-3 222,00	0,00	-3 222,00
2772	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	21 819,70	21 819,70	0,00	21 819,70	0,00	-1,00	-21 819,70	0,00	-21 819,70

2773	Monolitická kruhová přechodová šachta Š 09.8-1 na potrubí PP DN300 a na stávajícím potrubí bet. DN300. Výška poklop - dno 0,91 m. Sv.rozměry monolitické části: průměr 600mm, v.850mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.250mm, poklop D400. Výplňový beton C30/37 XA1, vnitřní povrch - uzavírací náterový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1	18 415,20	18 415,20	0,00	0,00	18 415,20	0,00	-1,00	-18 415,20	0,00	-18 415,20
2774	Kamerové zkoušky potrubí	m	30,00	41,50	1 245,00	0,00	0,00	41,50	0,00	-30,00	-1 245,00	0,00	-1 245,00
2775	Univerzální spojka pro napojení přípojek DN150	kus	2	2 419,30	4 838,60	0,00	0,00	2 419,30	0,00	-2,00	-4 838,60	0,00	-4 838,60
2776	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	4,37	339,00	1 482,11	0,00	0,00	339,00	0,00	-4,37	-1 482,11	0,00	-1 482,11
2777	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	32,79	1 143,70	37 501,92	0,00	0,00	1 143,70	0,00	-32,79	-37 501,92	0,00	-37 501,92
2778	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	263,40	534,70	0,00	0,00	263,40	0,00	-2,03	-534,70	0,00	-534,70
2779	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	298,60	606,16	0,00	0,00	298,60	0,00	-2,03	-606,16	0,00	-606,16
2780	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	2,03	2 804,90	5 693,95	0,00	0,00	2 804,90	0,00	-2,03	-5 693,95	0,00	-5 693,95
	Trubní vedení celkem :				97 670,34		0,00		0,00		-97 670,34	0,00	-97 670,34
	Ostatní konstrukce, bourání												
2781	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	69,20	79,40	5 494,48	0,00	0,00	79,40	0,00	-69,20	-5 494,48	0,00	-5 494,48
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				5 494,48		0,00		0,00		-5 494,48	0,00	-5 494,48
	STOKA 09.8 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
	Zemní práce												
2782	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m3	2,80	140,30	392,84	0,00	0,00	140,30	0,00	-2,80	-392,84	0,00	-392,84
2783	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	14,25	270,00	3 846,15	0,00	0,00	270,00	0,00	-14,25	-3 846,15	0,00	-3 846,15
2784	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	26,50	214,80	5 691,28	0,00	0,00	214,80	0,00	-26,50	-5 691,28	0,00	-5 691,28
2785	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,99	964,10	1 922,70	0,00	0,00	964,10	0,00	-1,99	-1 922,70	0,00	-1 922,70
2786	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	60,00	16,00	960,00	0,00	0,00	16,00	0,00	-60,00	-960,00	0,00	-960,00
2787	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	60,00	16,00	960,00	0,00	0,00	16,00	0,00	-60,00	-960,00	0,00	-960,00
2788	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,50	22,50	596,25	0,00	0,00	22,50	0,00	-26,50	-596,25	0,00	-596,25
2789	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,99	24,60	48,95	0,00	0,00	24,60	0,00	-1,99	-48,95	0,00	-48,95
2790	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,80	40,70	113,96	0,00	0,00	40,70	0,00	-2,80	-113,96	0,00	-113,96
2791	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	10,11	280,60	2 836,87	0,00	0,00	280,60	0,00	-10,11	-2 836,87	0,00	-2 836,87

2792	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,99	294,90	586,85	0,00	294,90	0,00	-1,99	-586,85	0,00	-586,85
2793	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,39	86,00	1 409,54	0,00	86,00	0,00	-16,39	-1 409,54	0,00	-1 409,54
2794	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,90	296,70	2 937,33	0,00	296,70	0,00	-9,90	-2 937,33	0,00	-2 937,33
2795	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	28,00	10,70	299,60	0,00	10,70	0,00	-28,00	-299,60	0,00	-299,60
2796	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	28,00	41,60	1 164,80	0,00	41,60	0,00	-28,00	-1 164,80	0,00	-1 164,80
2797	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	10,11	109,10	1 103,00	0,00	109,10	0,00	-10,11	-1 103,00	0,00	-1 103,00
2798	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	1,99	109,10	217,11	0,00	109,10	0,00	-1,99	-217,11	0,00	-217,11
2799	Štěrkořísek frakce 8-16	t	18,37	276,10	5 071,46	0,00	276,10	0,00	-18,37	-5 071,46	0,00	-5 071,46
	Zemní práce celkem :				30 158,69			0,00		-30 158,69	0,00	-30 158,69
Přípravné a přidružené práce												
2800	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,60	43,80	289,08	0,00	43,80	0,00	-6,60	-289,08	0,00	-289,08
2801	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,60	48,50	320,10	0,00	48,50	0,00	-6,60	-320,10	0,00	-320,10
2802	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,60	21,30	140,58	0,00	21,30	0,00	-6,60	-140,58	0,00	-140,58
2803	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,60	84,10	555,06	0,00	84,10	0,00	-6,60	-555,06	0,00	-555,06
2804	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	t	4,63	189,20	782,82	0,00	189,20	0,00	-4,63	-782,82	0,00	-782,82
2805	Poplatek za skládku stavební suší	t	4,63	76,10	352,08	0,00	76,10	0,00	-4,63	-352,08	0,00	-352,08
	Přípravné a přidružené práce celkem :				2 439,72			0,00		-2 439,72	0,00	-2 439,72
Podkladní a vedlejší konstrukce												
2806	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	2,20	795,60	1 750,32	0,00	795,60	0,00	-2,20	-1 750,32	0,00	-1 750,32
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				1 750,32			0,00		-1 750,32	0,00	-1 750,32
Komunikace												
2807	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šířk tl.35 cm + asfaltový recyklat (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	6,60	483,30	3 189,78	0,00	483,30	0,00	-6,60	-3 189,78	0,00	-3 189,78
	Komunikace celkem :				3 189,78			0,00		-3 189,78	0,00	-3 189,78
Trubní vedení												
2808	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	20,00	24,40	488,00	0,00	24,40	0,00	-20,00	-488,00	0,00	-488,00
2809	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	8	70,10	560,80	0,00	70,10	0,00	-8,00	-560,80	0,00	-560,80
2810	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4	168,90	675,60	0,00	168,90	0,00	-4,00	-675,60	0,00	-675,60
2811	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	20,00	98,80	1 976,00	0,00	98,80	0,00	-20,00	-1 976,00	0,00	-1 976,00
2812	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4	2 419,30	9 677,20	0,00	2 419,30	0,00	-4,00	-9 677,20	0,00	-9 677,20
2813	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	21,86	339,00	7 410,54	0,00	339,00	0,00	-21,86	-7 410,54	0,00	-7 410,54
2814	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	4,06	263,40	1 069,40	0,00	263,40	0,00	-4,06	-1 069,40	0,00	-1 069,40

2815	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	4,06	298,60	1 212,32	0,00	298,60	0,00	-4,06	-1 212,32	0,00	-1 212,32
2816	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	4,06	2 804,90	11 387,89	0,00	2 804,90	0,00	-4,06	-11 387,89	0,00	-11 387,89
	Trubní vedení celkem :				34 457,75			0,00		-34 457,75	0,00	-34 457,75
	Ostatní konstrukce, bourání											
2817	Řezání stávajícího živého křtu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	79,40	952,80	0,00	79,40	0,00	-12,00	-952,80	0,00	-952,80
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				952,80			0,00		-952,80	0,00	-952,80
	STOKA 09.8 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH											
	Přípravné a přidružené práce											
2818	Odsíranění podkladu pl. 200 m2,kam.lážené tl.20 cm	m2	15,20	43,80	665,76	0,00	43,80	0,00	-15,20	-665,76	0,00	-665,76
2819	Odsíranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	15,20	48,50	737,20	0,00	48,50	0,00	-15,20	-737,20	0,00	-737,20
2820	Odsíranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	15,20	21,30	323,76	0,00	21,30	0,00	-15,20	-323,76	0,00	-323,76
2821	Frézování křtu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	15,20	84,10	1 278,32	0,00	84,10	0,00	-15,20	-1 278,32	0,00	-1 278,32
2822	Vytřetí silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	2,00	42,60	85,20	0,00	42,60	0,00	-2,00	-85,20	0,00	-85,20
2823	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč.uložení	t	10,66	169,20	1 802,86	0,00	169,20	0,00	-10,66	-1 802,86	0,00	-1 802,86
2824	Poplatek za skládku stavební suli	t	10,66	76,10	810,86	0,00	76,10	0,00	-10,66	-810,86	0,00	-810,86
	Přípravné a přidružené práce celkem :				5 703,96			0,00		-5 703,96	0,00	-5 703,96
	Komunikace											
2825	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	101,26	130,20	13 184,05	0,00	130,20	0,00	-101,26	-13 184,05	0,00	-13 184,05
2826	Šlérk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	101,26	311,00	31 491,86	0,00	311,00	0,00	-101,26	-31 491,86	0,00	-31 491,86
2827	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	101,26	270,50	27 390,83	0,00	270,50	0,00	-101,26	-27 390,83	0,00	-27 390,83
2828	Postřik živitný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	101,26	23,70	2 399,86	0,00	23,70	0,00	-101,26	-2 399,86	0,00	-2 399,86
2829	Postřik živitný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	101,26	13,80	1 397,39	0,00	13,80	0,00	-101,26	-1 397,39	0,00	-1 397,39
2830	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	101,26	282,40	28 595,82	0,00	282,40	0,00	-101,26	-28 595,82	0,00	-28 595,82
	Komunikace celkem :				104 459,81			0,00		-104 459,81	0,00	-104 459,81
	Ostatní konstrukce, bourání											
2831	Osazení stojal. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12.5	m	2,00	235,80	471,60	0,00	235,80	0,00	-2,00	-471,60	0,00	-471,60
2832	Řezání stávajícího živého křtu tl. 5 - 10 cm	m	76,00	79,40	6 034,40	0,00	79,40	0,00	-76,00	-6 034,40	0,00	-6 034,40
2833	Očištění vylour. obrubníků všech loží a výplň	m	2,00	21,30	42,60	0,00	21,30	0,00	-2,00	-42,60	0,00	-42,60
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				6 548,60			0,00		-6 548,60	0,00	-6 548,60
	STOKA 09.8 - PŘELOŽKY INŽ SÍŤI-VODOVOD											
	Zemní práce											
2834	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	23,00	1 585,00	36 455,00	0,00	1 585,00	0,00	-23,00	-36 455,00	0,00	-36 455,00
2835	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	4,00	1 585,00	6 340,00	0,00	1 585,00	0,00	-4,00	-6 340,00	0,00	-6 340,00
	Zemní práce celkem :				42 795,00			0,00		-42 795,00	0,00	-42 795,00

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-128-S-Z-SO 3.009

Přípravné a přidružené práce												
2836	Odstanění podkladu nad 200 m2, kam. tl. 20 cm	m2	23,00	43,80	1 007,40	0,00	43,80	0,00	-23,00	-1 007,40	0,00	-1 007,40
2837	Odstanění podkladu nad 200 m2, kam. drčené tl. 20 cm	m2	23,00	48,50	1 115,50	0,00	48,50	0,00	-23,00	-1 115,50	0,00	-1 115,50
2838	Odstanění podkladu nad 200 m2, živičného tl. 5 cm	m2	23,00	21,30	489,90	0,00	21,30	0,00	-23,00	-489,90	0,00	-489,90
2839	Frézování krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m2	23,00	84,10	1 934,30	0,00	84,10	0,00	-23,00	-1 934,30	0,00	-1 934,30
2840	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	16,12	169,20	2 728,01	0,00	169,20	0,00	-16,12	-2 728,01	0,00	-2 728,01
2841	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,12	76,10	1 226,96	0,00	76,10	0,00	-16,12	-1 226,96	0,00	-1 226,96
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 502,07			0,00		-8 502,07	0,00	-8 502,07
Komunikace												
2842	Provizorní oprava místní komunikace (skládka : hutněný štěrč tl. 35 cm + asfaltový recyklat (prosilka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlézení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	23,00	483,30	11 115,90	0,00	483,30	0,00	-23,00	-11 115,90	0,00	-11 115,90
Komunikace celkem :					11 115,90			0,00		-11 115,90	0,00	-11 115,90
Trubní vedení												
2843	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1	40 343,50	40 343,50	0,00	40 343,50	0,00	-1,00	-40 343,50	0,00	-40 343,50
2844	Přeložka vodovodu z PE trub d80 vč. tvarovek, tlak. zkoušky a desinfekce	m	23,00	733,30	16 865,90	0,00	733,30	0,00	-23,00	-16 865,90	0,00	-16 865,90
2845	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d32mm vč. tlak. zkoušky a desinfekce	m	4,00	219,10	876,40	0,00	219,10	0,00	-4,00	-876,40	0,00	-876,40
2846	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzavěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	2	6 598,90	13 197,80	0,00	6 598,90	0,00	-2,00	-13 197,80	0,00	-13 197,80
Trubní vedení celkem :					71 283,60			0,00		-71 283,60	0,00	-71 283,60
Ostatní konstrukce, bourání												
2847	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	46,00	79,40	3 652,40	0,00	79,40	0,00	-46,00	-3 652,40	0,00	-3 652,40
2848	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč. odvozu a likvidace	kpl	1	4 074,40	4 074,40	0,00	4 074,40	0,00	-1,00	-4 074,40	0,00	-4 074,40
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 726,80			0,00		-7 726,80	0,00	-7 726,80
ZL-128-S-Z-SO 3.009 CELKEM :					528 692,78			0,00		-528 692,78	0,00	-528 692,78



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu:
Datum: 5. 8. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jol

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID-128-S-Z-SO 3.009 Zrušení stoky 09.8

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že v návaznosti na vypuštění stoky 09.3 (ZL 090) nebude možno realizovat výstavbu stoky 09.8 v uličce Ku Dráze. Tato stoka měla navazovat na stoku 09.3 a v současné době je její výstavba bezpředmětná.

Projektant s návrhem změny souhlasí, neboť vzniklou situaci nebylo možno předvídat. Situace byla vyvolána vypuštěním stoky 09.3 ze stavby.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Podpis:



AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu:
Datum: 5. 8. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jolík

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-128-S-Z-SO 3.009 Zrušení stoky 09.8

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že v návaznosti na vypuštění stoky 09.3 (ZL 090) nebude možno realizovat výstavbu stoky 09.8 v uličce Ku Dráze. Tato stoka měla navazovat na stoku 09.3 a v současné době je její výstavba bezpředmětná.

Z pozice generálního projektanta s návrhem změny souhlasíme, neboť vzniklou situaci nebylo možno předvídat. Situace byla vyvolána vypuštěním stoky 09.3 ze stavby.

Za generálního projektanta:

Datum:

Ing. Jan Polášek

Podpis: v. r.



AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Kolečkář
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

e-mail

Vyřizuje/

Šumperk

1015- 50000/2015

heitmar@spvs.cz

Heitmar Petr

21.9.2015

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „ Horní Pomoraví II sever, Město Zábřeh „

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku (Iniciační dopis ID-128-S-Z-SO 3.009 – Zrušení stoky 09.8).

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- S navrženým řešením souhlasíme.

S pozdravem

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911

Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel