



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.	Datum předložení	21. 09. 2015
Ev.č.	ZL-153-S-Š-SO 2.000	Datum schválení

29. 09. 2015

Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk	
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5	
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list předkládá:	zhotovitel	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	2. Šumperk	

Specifikace změny:

Tímto ZL je řešena do fakturace opravy komunikací na již odsouhlasených a vyfakturovaných změnových listech. V době fakturace změnových listů nebyly ještě provedeny opravy povrchů na komunikacích, a nemohly být tedy fakturovány.

Jedná se o následující změnové listy:

ID-015-S-Š-SO 2.005	Lokalita Česká Čtvrť_ stoka Dolnostuděnská_posunutí šachet D9, D10, D8
ID-024-S-Š-SO 2.003	Lokalita Zábřežská - ulice Vančurova, PŮTOK
ID-093-S-Š-SO 2.005	Česká čtvrť - Kolize s vodovodním řádem

Předmětem změnového listu je:

- Do fakturace opravy povrchů na již odsouhlasených a vyfakturovaných ZL

Finanční dopad změny:	Navýšení
Změna ceny po schválení:	98 202,32 Kč

Stanovisko správce stavby:

SPŠ souhlasí s do fakturací oprav povrchů výše uvedených ZL.
Doporučuje objednateli ZL schválit.

Vyjádření objednatele:

Přílohy č.:	1) Kopie krycích listů odsouhlasených a vyfakturovaných ZL 2) Kalkulace a výpočty ke ZL
-------------	--



xx) nehodící se škrtne



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Číslo operačního programu: 3

Programová oblast

Specifická podpora


Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	22. 07. 2015
Ev.č.	ZL-015-S-Š-SO 2.005	Datum schválení	24. 07. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	Zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS **)		
	Oprava poležek dle skutečnosti		
Stavba / objekt / úsek:	2. Město Šumperk / stoka Dolonostudentská / úsek mezi šachtami D8, D9, D10		
Specifikace změny:			
Při vytyčení navržené trasy kanalizace bylo zjištěno, že šachta D9 má být vystavěna uprostřed vjezdu do stavebnin a šachta D10 vychází do nedávno vybudované opěrné stěny. Šachta D9 nemůže být vystavěna uprostřed vjezdu do areálu stavebnin SART, neboť nelze zachovat průjezd do stavebnin, pro který je to jediný vjezd přes který probíhá zásobování. Dále je vjezd nově vydlážděn z žulových kostek a po obou stranách vystavěna nová opěrná stěna z žulových kvádrů, která z pravé strany drží parkovací plochy stavebnin. Vzhledem ke zvýšené intenzitě provozu nákladních zásobovacích aut do areálu firmy SART je nutné posunutí šachet mimo tento vjezd. Zhotovitel navrhuje v tomto případě posunutí šachty D9 mimo vjezd směrem cca o 37 metrů dál k drážnímu objektu Českých drah, neboť sondou u ocelové haly po levé straně bylo zjištěno, že nebude dostatečný výškový rozdíl (vznikl by protispád, trasa kanalizace zůstane na pozemku dle SP). Proto se výškově přeměřila stávající šachta vpravo u objektu Českých drah a byl přepočítán a upraven podélný sklon tak, aby při prodloužení stoky byl zachován gravitační průtok splašků v prodloužené trase ŽB potrubí DN 600 s ČV. Tímto řešením bude zachován vjezd do stavebnin a jeho zásobování a zároveň bude provedena kanalizace v dostatečném spádu pro odtok splaškových vod (nevznikne protispád). Jako méněpráce dojde ke zkrácení trasy kanalizace v úseku mezi šachtami D7 – D8, dále pak ke zkrácení protlaku v úseku mezi šachtami D8 – D9, ale jako vícepráce dojde k prodloužení úseku D9 – místo napojení na drážní kanalizaci včetně hloubení a pažení v místě napojení. V návaznosti na tuto skutečnost musí být posunuta i přeložka vody č. 5.1. Tuto přeložku je nutné provést v předstihu.			
Předmětem změnového listu je:			
- Posunutí šachty D9 do nezpevněné plochy, posunutí umístění šachet D8 a D10 - Upravení umístění přeložky vodovodu			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	145 714,92 Kč		
Stanovisko správce stavby: z důvodu uvedení ve stávajících CP, KD, příslušenství na místě šachet, SPST považuje navržené řešení za správné. Jedná se o okolnost kterou zadavatel jednal s náležitou péčí nemohl předvídat. Proto SPST doporučuje objednateli změnu schválit.			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy:	1) Popis změny – iniciační dopis, situace a podélný profil 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Fotodokumentace, výpis z katastru nemovitostí, dopis od firmy SART 5) Zápisy ze stavebního deníku 6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		



Schvalovací proces

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválně **)	
 SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod v povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu 612 00 Brno	 AQUA PROCON s.r.o. Palác č. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ14551821 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 22. 07. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 HMG Brno, a.s. Olomoucká 174, 602 00 Brno Brno - VHS a DS	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu
Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	24. 07. 2015

Poznámky:

- *) Číslem změny se rozumí souvislá číselná řada nápisů projektem
- ***) nehodící se škrtně

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-153-S-Š-SO 2.000 (dofakturae ZL-015-S-Š-SO 2.005)

2. Město Šumperk / Dolnostudénská

Prodlování kanalizace, náhrada za protlak

Rozpočet dle SoD			Skutečnost				Rozdíl - CENA ZL		ZL-153-S-Š-SO 2.000 (dofakturae ZL-015)			
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
SO 2.005 LOKALITA 5 -ČESKÁ ČTVRTĚ												
DOLNOSTUDÉNSKÁ - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
116	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	28,78	77,80	2 239,08	25,02	77,80	1 946,56	-3,76	-292,52	0,00	-292,52
118	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	42,77	25,60	1 094,91	53,62	25,60	1 372,67	10,85	277,76	277,76	0,00
119	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	164,51	50,10	8 241,95	160,75	50,10	8 053,58	-3,76	-188,37	0,00	-188,37
121	Odstanění podkladu pl.do 200 m2, žvíce tl. 15 cm	m2	42,77	66,00	2 822,82	53,62	66,00	3 538,92	10,85	716,10	716,10	0,00
123	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	115,00	44,00	5 060,00	149,60	44,00	6 582,40	34,60	1 522,40	1 522,40	0,00
125	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	139,25	62,10	8 647,55	143,21	62,10	8 893,47	3,96	245,92	245,92	0,00
126	Poplatek za skládku stavební suti	t	139,25	78,60	10 945,21	143,21	78,60	11 256,47	3,96	311,26	311,26	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					39 051,52			41 644,07		2 592,55	3 073,44	-480,89
Komunikace												
129	Podklad ze šířkordří po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	450,00	85,90	38 655,00	441,96	85,90	37 964,36	-8,04	-690,64	0,00	-690,64
130	Podklad ze šířkordří po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	105,00	128,20	13 461,00	163,04	128,20	20 901,73	58,04	7 440,73	7 440,73	0,00
132	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	450,00	573,70	258 165,00	441,96	573,70	253 552,45	-8,04	-4 612,55	0,00	-4 612,55
133	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	450,00	498,30	224 235,00	441,96	498,30	220 228,67	-8,04	-4 006,33	0,00	-4 006,33
SO 3.009/ 3024	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	0,00	319,60	0,00	83,04	319,60	26 539,58	83,04	26 539,58	26 539,58	0,00
SO 3.009/ 3025	Dlažba zámková tl.6 cm přírodní	m2	0,00	435,60	0,00	83,87	435,60	36 533,95	83,87	36 533,95	36 533,95	0,00
137	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	105,00	222,60	23 373,00	80,00	222,60	17 808,00	-25,00	-5 565,00	0,00	-5 565,00
138	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	10,61	242,00	2 566,41	8,08	242,00	1 955,36	-2,53	-611,05	0,00	-611,05
Komunikace celkem :					560 455,41			615 484,10		55 028,69	70 514,26	-15 485,57

Pol.		Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD				Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-153-S-Š-SO 2.000 (dofakturační ZL-015)	
				Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč			
Ostatní konstrukce, bourání														
140		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	115,00	243,40	27 991,00	149,60	243,40	36 412,64	34,60	8 421,64	8 421,64	0,00	
142		Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	128,00	113,70	14 553,60	167,00	113,70	18 987,90	39,00	4 434,30	4 434,30	0,00	
143		Očištění výbour. obrubníků všech loží a výplní	m	320,00	22,00	7 040,00	354,60	22,00	7 801,20	34,60	761,20	761,20	0,00	
144		Očištění výbour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	105,00	39,10	4 105,50	80,00	39,10	3 128,00	-25,00	-977,50	0,00	-977,50	
Ostatní konstrukce, bourání celkem :						53 690,10			66 329,74		12 639,64	13 617,14	-977,50	
ZL-153-S-Š-SO 2.000 (dofakturační ZL-015-S-Š-SO 2.005) CELKEM :														
						653 197,03			723 457,91		70 260,88	87 204,84	-16 943,96	

- 1) Iniciační dopis + situace
- 2) Kalkulace a výpočty ke ZL
- 3) Stanovisko projektanta
- 4) Fotodokumentace
- 5) Stavební deník
- 6) Projektová dokumentace
- 7) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.



OPERAČNÍ PROGRAM
ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ
VENKOVSKÉHO ÚSTŘEDÍ



MINISTERSTVO
PODNIKOVÁNÍ
A REGIONÁLNÍHO
ROZVOJE
ČESKÉ REPUBLIKY

PROJEKT
Místní akční skupina

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 Ing. Jan Polášek - hlavní inženýr projektu
Datum: 22. 07. 2015	Datum: 24. 07. 2015
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového hmg zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **) Jiří Vykydal - manažer projektu

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-153-S-Š-SO 2.000 (dofakturační ZL-024-S-Š-SO 2003)

2. Město Šumperk / LOKALITA 3 - ULICE ZÁBRŽEŠKÁ - Stoka Vančurova

Rekonstrukce zatrubněného potoka mezi šachtami Z1a – Š 161

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-153-S-Š-SO 2.000 (dofakturační ZL-024)	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč		VCP (Cena dle zák. 137/2006)
SO 2.003 LOKALITA 3 - ULICE ZÁBRŽEŠKÁ												
STOKA VANČUROVA - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
89	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžením včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	18,64	103,70	1 933,11	20,72	103,70	2 148,81	2,08	215,70	215,70	0,00
	Začátek provozního součtu											
90	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	38,12	45,20	1 722,80	38,28	45,20	1 730,49	0,17	7,69	7,69	0,00
91	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	221,79	50,10	11 111,68	226,81	50,10	11 363,14	5,02	251,46	251,46	0,00
92	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	372,24	22,00	8 189,28	378,50	22,00	8 327,04	6,26	137,76	137,76	0,00
93	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1 822,24	86,90	158 352,66	1 806,35	86,90	156 971,82	-15,89	-1 380,84	0,00	-1 380,84
94	Výhrání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	87,00	44,00	3 828,00	93,00	44,00	4 092,00	6,00	264,00	264,00	0,00
95	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	343,61	62,10	21 338,15	343,79	62,10	21 349,07	0,18	10,92	10,92	0,00
96	Poplatek za skládku stavební sutí	t	343,61	78,60	27 007,71	343,79	78,60	27 021,53	0,18	13,82	13,82	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					233 483,39			233 003,90		-479,49	901,35	-1 380,84
Komunikace												
97	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	880,88	128,20	112 928,18	896,94	128,20	114 987,09	16,06	2 058,91	2 058,91	0,00
98	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1 032,75	299,90	309 721,73	1 051,58	299,90	315 368,60	18,83	5 646,87	5 646,87	0,00
99	Podklad ze šterkodří po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	87,00	128,20	11 153,40	96,62	128,20	12 386,68	9,62	1 233,28	1 233,28	0,00
100	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 215,00	287,50	349 312,50	1 244,17	287,50	357 699,45	29,17	8 386,95	8 386,95	0,00
101	Posítk živitný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 215,00	25,40	30 861,00	1 244,17	25,40	31 601,97	29,17	740,97	740,97	0,00
104	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 3 cm	m2	51,00	222,60	11 352,60	60,62	222,60	13 494,01	9,62	2 141,41	2 141,41	0,00
Komunikace celkem :					825 329,41			845 537,80		20 208,39	20 208,39	0,00
Ostatní konstrukce, bourání												
107	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	87,00	243,40	21 175,80	93,00	243,40	22 636,20	6,00	1 460,40	1 460,40	0,00

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-153-S-Š-SO 2.000 (dofakturační ZL-024-S-Š-SO 2003)

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-153-S-Š-SO 2.000 (dofakturační ZL-024)	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zak. 137/2006)	MNP
108	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 073,37	82,00	88 016,34	1 083,87	82,00	88 877,34	10,50	861,00	861,00	0,00
109	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	87,00	22,00	1 914,00	93,00	22,00	2 046,00	6,00	132,00	132,00	0,00
111	Očištění vybour. zámk. dlažby s výplní kam. těž	m2	51,00	39,10	1 994,10	60,62	39,10	2 370,24	9,62	376,14	376,14	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				113 100,24			115 929,78		2 829,54	2 829,54	0,00
	ZL-153-S-Š-SO 2.000 (dofakturační ZL-024-S-Š-SO 2003) CELKEM :				1 171 913,04			1 194 471,48		22 558,44	23 939,28	-1 380,84



Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	30. 07. 2015
Ev.č.	ZL-093-S-S-SO 2.005	Datum schválení	7. 08. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS **)		Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	2. Město Šumperk / SO 2.005 / LOKALITA 5 - ČESKÁ ČTVRT' / stoka Javoříčko 3		
Specifikace změny: Dne 7. 10. 2014 při pokládce potrubí PP DN 300 na stoce Javoříčko 3 v úseku mezi šachtami J7 – J8 ulice Svatováclavská, byla zjištěna kolize s vodovodním řadem DN 80, který je 29 cm nad niveletou dna projektovaného potrubí PP DN 300. Jelikož zhotovitel položil již přibližně 30 m, což je více než polovina trasy nové kanalizace zhotovitel spolu s provozovatelem ŠPVS navrhli výškové přeložení vodovodního řadu DN 80. Toto řešení bylo za daných okolností nejlevnější a nejrychlejší řešení.			
Předmětem změnového listu je: - Přeložka vodovodu DN 80			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	55 510,87 Kč		
Stanovisko správce stavby: NA ZÁKLADĚ UVEDENÝCH PODKLADŮ A SKUTEČNOSTÍ NA MÍSTĚ SAKTĚN SPŠS SOUTADÍ S PŘEDLOŽENÝM ZL. PRUDŽE SE JEDNÁ O OKALNOST, KTEROU ZODAVATEL JEDNANÍ S NALÉZKOU PŘE- NETOHL PŘEDMÍAT, DOPORUČUJE, OBJEDNATELI ZTĚHLU SCHVÁLIT. SPŠS			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Fotodokumentace 5) Stavební deník 6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		



Ministerstvo zemědělství,
venkovského rozvoje
a životního prostředí



Číslo jednací: 10000/2015
Výše: 10000 Kč
Datum: 30. 07. 2015

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit :::) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod odvodnění řeky Moravy – II fáze“ Stavbu API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 Ing. Jan Polášek - hlavní inženýr projektu
Datum: 30. 07. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění :::) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji :::) Jiří Vykydal - manažer projektu 7. 08. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

xx) nehodící se škrtně

**Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002**

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-153-S-S-SO 2.000 (dofakturae ZL-093-S-S-SO2.005)

2. Město Šumperk / SO 2.005 - Stoka Javoříčko 3

Kolize s vodovodním řádem

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl		ZL-153-S-S-SO 2.000 (dofakturace ZL-093)		
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP	
STOKA Javoříčko 3 - PŘELOŽKA-VODOVODU_Svatováclavská													
JAVOŘÍČKO - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ													
Komunikace													
346	Podklad ze šléřkopisky po zhuštění tloušťky 15 cm <i>3*1,5=4,5</i>	m2	110,00	128,20	14 102,00	114,50	128,20	14 678,90	4,50	576,90	576,90	0,00	
347	Šléřk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	122,00	299,90	36 587,80	127,00	299,90	38 087,30	5,00	1 499,50	1 499,50	0,00	
350	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	138,00	287,40	39 661,20	143,50	287,40	41 241,90	5,50	1 580,70	1 580,70	0,00	
354	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	258,00	14,20	3 663,60	263,50	14,20	3 741,70	5,50	78,10	78,10	0,00	
355	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	258,00	299,60	77 296,80	263,50	299,60	78 944,60	5,50	1 647,80	1 647,80	0,00	
Komunikace celkem :					171 311,40			176 694,40		5 383,00	5 383,00	0,00	
ZL-153-S-S-SO 2.000 (dofakturace ZL-093-S-S-SO2.005) CELKEM :							171 311,40	176 694,40		5 383,00	5 383,00	0,00	