

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 597/16/Tom/1

na plnění zakázky

„Zhotovení projektové dokumentace na dodávky a související stavební práce pro realizaci projektu "Naučná stezka Pecka – Herní krajina Portášky"“

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "smlouva o dílo")

Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Pec pod Sněžkou
Sídlem:	Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
Zastoupený:	
ve věcech smluvních:	Alanem Tomáškem, starostou města
ve věcech technických:	Jiřím Čepelkou, stavebním technikem
IČ:	00 287 181
DIČ:	CZ 00 287 181
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Č. účtu:	107-2106759247/0100
2. Zhotovitel:	TAROS NOVA s.r.o.
Sídlem:	Chodská 697, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupený:	
ve věcech smluvních:	Radkem Ondruchem, jednatelem společnosti
ve věcech technických:	Alešem Gebauerem, výrobním ředitelem
IČ:	258 66 125
DIČ:	CZ 258 66 125
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č. účtu:	27-9028310247/0100
Telefonní spojení:	571 655 176

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2016 v tomto znění:

Článek I. ÚČEL DOTATKU

Ve smlouvě o dílo si objednatel vyhradil mimo jiné právo posunout termín dokončení předmětu díla, pokud si to vyžádají neočekávané události na straně objednatele. V průběhu zpracování díla došlo z důvodu na straně objednatele k navýšení rozsahu resp. časové náročnosti prací (koordinace a změny vyvolané požadavky autora projektové studie) nezbytných pro dokončení díla.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je tedy potřebné prodloužení dílčího termínu plnění pro zhotovení dokumentace ve stupni pro stavební povolení (plnění dle čl. I bod 1. odstavec první v rámci plnění výše uvedeného díla). Současně o stejný počet dnů je zkrácen dílčí termín plnění zhotovitele pro zhotovení zadávací dokumentace - dokumentace pro provádění stavby (plnění dle čl. I. bod 1. odstavec druhý v rámci výše uvedeného díla).

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku III. smlouvy o dílo (Termín plnění) v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. odstavec první nejdéle do **105 dnů od podpisu této smlouvy**
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. odstavec druhý nejdéle do **45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení na dílo specifikované v čl. I. této smlouvy.**


Ostatní ustanovení článku III. smlouvy o dílo se nemění.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel stejnopisy dva.

Za objednatele:

V Peci pod Sněžkou dne: **18. 11. 2016**

Město Pec pod Sněžkou
Alan Tomášek, starosta města

Za zhotovitele:

V Rožnově pod Radhoštěm dne: **18. 11. 2016**




Chodská 697, 756 61 Rožnov p.R.
Tel.: 571 655 176 DIČ: CZ25866125

TAROS NOVA s.r.o.
Radek Ondruch, jednatel společnosti