



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 18. 11. 2014

číslo smlouvy objednatele: 838/14/Be
číslo smlouvy zhotovitele: 05/2014

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, na dodávku stavby:

„REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ – CELKOVÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU MĚÚ V PECI POD SNĚŽKOU“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: **Město Pec pod Sněžkou**
Se sídlem: Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
Zastoupený: Alanem Tomáškem, starostou města
IČ: 00 278 181
DIČ: CZ 00 278 181
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 107-2106750247/0100
Telefon: Tel: +420 499 736 336, Mob.: +420 731 153 253
E-mail: tomasek@pecpodsnezkou.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název: **INFRASTAV s.r.o.**
Se sídlem: Trutnov – Poříčí, Elektrárenská 537, PSČ 541 01
Zastoupený: Robertem Fraňkem, jednatelem společnosti
IČ: 275 11 677
DIČ: CZ27511677
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-8848940207/0100
Telefon: +420 604 343 286
E-mail: infrastav@centrum.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), kterým se mění smluvní podmínky dále uvedené.

II. Úvodní ustanovení

Tímto dodatkem č. 1 se mění doba plnění sjednaného díla „Realizace úspor energií - Celkové zateplení objektu MěÚ v Peci pod Sněžkou“, která byla stanovena smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 18. 11. 2014 (dále jen „smlouva“). Důvodem změny termínu realizace sjednaného díla jsou skutečnosti uvedené ve čl. IV bodě 4. smlouvy, tj. nevyhovující klimatické podmínky (sněhová pokrývka) pro provádění resp. zahájení realizace díla.



III. PŘEDMĚT DODATKU

Výše uvedená smlouva o dílo se mění tak, že první odstavec čl. IV bodu 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Předpokládaný termín zahájení prací: 01. 04. 2015
Předpokládaný termín dokončení a předání prací: 30. 06. 2015

Ostatní údaje tohoto článku smlouvy se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku č. 1 stvrzují, že jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním. Dodatek č. 1 je jim srozumitelný a byl podepsán svobodně, bez nátlaku ani v tísní.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

Za objednatele:

V Peci pod Sněžkou, dne 27. 3. 2015

Alan Tomášek,
starosta města Pec pod Sněžkou



Za zhotovitele:

V Trutnově, dne 27. 03. 2015

Robert Franěk,
jednatel společnosti INFRASTAV s.r.o.

INFRASTAV s.r.o.
S, s r o u s p o l e č n o s t
IČ: 27511677 mob.: +420 604 343 286
Elektrárnská 537 infrastav@centrum.cz
541 01 Trutnov www.infrastav.cz