

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 2/2021

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu:

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ:

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) –

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Ploc s.r.o.

Sídlo: Vožická 2604, 390 02 Tábor

IČ: 06273688

DIČ:

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu:

Spisová značka: C 26505 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba:

tel: / fax:

e-mail:

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní:

Věci technické:

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 2/2021 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o výměnu souvrství podlahy a vyzdění lehké přičky koupelny.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy	231 901,80 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>13 069,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	244 970,80 Kč bez DPH
DPH 15%	36 745,62 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	281 716,42 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 29.1.2021

V Táboře dne 29.1.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : Stavební úpravy bytu č. 15, ul. U Obecních domů 1616, Tábor"

Číslo SOD : 2/2021

Stavební objekt : bytový dům č.p.1616 A

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o
13.069,00Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : PRODLOUŽENÍ TERMÍNU O 0 Dní

Technický popis : výměna souvrství podlahy
náhrada lehké příčky koupelny vyzdřením

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

ÚPIS PROVEDENÝCH PRÁAkce: U Obecních domů 1616 15, Tábor
Zhotovitel: Ploc s.r.o

strana 2

P.Č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
1		Bourání příček cihelných tl.do 100mm	m2	5	111	555
2		Příčky z desek porobet.hladkých hm.500kg/m3 tl. Do 100mm	m2	5	777	3885
3		Potažení stěrkový tmelem vč. vložení výztužné tkaniny Vertex, omítka štuková	m2	10	258	2560
4		Ukotvení příček	m2	7	55	385
5		Bourání betonové mazaniny tl. Do 150mm	mb	4	111	444
6		betonáž ze suché směsi B20 do tl. 150mm	m2	4	685	2740
7		Likvidace sutí, odpadu, přesun hmot 4NP pro opravy a údržbu budov výše uvedené práce	kpl	1	2500	2500
Cena celkem bez DPH 15%						13069