

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420

Zastoupený:

Pavlem Stiborem, jednatelem společnosti

Sídlo:

Honkova 272, 50002 Hradec Králové

Doručovací adresa:

Honkova 272, 50002 Hradec Králové

IČO:

25918681

DIČ:

CZ25918681

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Hradec Králové

Číslo účtu:

274431334/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČO:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

636270217/0100

kontakt pro zasílání faktur:

fakturace@tshk.cz

kontaktní osoba:



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20.5.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 2 ze dne 15.7.2025, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu zpevněných ploch a práce s tím spojené v areálu Filharmonie Hradec Králové, v rozsahu určeném

Oběd

zadávacím řízením objednatele č. 125039 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava zpevněných ploch v areálu Filharmonie Hradec Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. V. odst. 1 smlouvy byla celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení sjednána částkou bez DPH 3.492.800,68 Kč.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změnit rozsah prováděných prací s ohledem na nově zjištěné skutečnosti, které vyšly najevo v průběhu provádění stavby a které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. K datu podpisu tohoto dodatku jsou známy následující vícepráce a méněpráce:

Méněpráce – položky:

Pro provedení areálového rozvodu elektrické energie a přívodu vody nebyly provedeny zemní protlaky, zároveň nebyly provedeny jámy k protlakům.

Z důvodu nevyhovující výšky kanalizačního potrubí nebyl proveden liniový odvodňovací žlab v prostoru před garážemi TJ Sokol.

Po odkrytí teplovodního kanálu bylo zjištěno jiné provedení, v důsledku čehož nebylo potřebné osazení vylehčených stropních panelů pro úpravu boků teplovodního kanálu vč. souvisejících zemních prací.

U kanalizačního potrubí nebyla osazena nová vpusť.

Vícepráce – položky:

Kabely neznámého správce byly umístěny do betonových kabelových chrániček.

Výšková úprava kanalizačních šachet byla provedena osazením zákrytových desek.

Změnou provedení odvodnění povrchovým žlabem byla vyměněna litinová mříž včetně rámu u uliční vpusti.

V části půdorysné plochy atria byla na pláni pod novou konstrukci položena separační geotextilie.

Další změny v rozsahu předmětu díla nejsou k datu podpisu tohoto dodatku známy, neboť z důvodu nerozpracovanosti části díla není možné posoudit faktický stav na stavbě, předpokládají se ale změny týkající se teplovodního kanálu.

3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku bude třeba upravit cenu díla, k datu podpisu tohoto dodatku však změna ceny díla není známa a bude upřesněna po doplnění dosud nepopsaných víceprací a méněprací. Upřesnění rozsahu prováděných prací a změnu ceny díla budou smluvní strany řešit doplněním tohoto dodatku.
4. Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstává nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne

08. 10. 2025
V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

.....


Pavel Stibor
jednatel
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.



ZA OBJEDNATELE:

.....


Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



