

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne**  
**uzavřená v souladu se zněním § 2586**  
**a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen**  
**„občanský zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>A. Objednatel:</b> | <b>Obec Dvorce</b>        |
| Sídlo:                | Náměstí 13, 793 68 Dvorce |
| IČ:                   | 00295973                  |
| DIČ:                  | CZ00295973                |
| Bankovní spojení:     | Česká spořitelna a.s.     |
| Číslo účtu:           | 1847652359/0800           |

zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Jan Božovský, starosta  
zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Losenický, tel.: 585 150 411

(Dále jen objednatel)

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>B. Zhotovitel:</b> | <b>VZS RYCHTÁŘ s.r.o.</b> |
|-----------------------|---------------------------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| IČO:              | 25840428       |
| DIČ:              | CZ25840428     |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s.     |
| Číslo účtu:       | 382055903/0300 |

Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Ing. Václav Rychtář – jednatel společnosti

(Dále jen zhotovitel)

Název veřejné zakázky: **„Oprava a dostavba chodníku ul. Komenského č.p. 28, 29,  
Dvorce“**

Místo stavby: k.ú. Dvorce u Bruntálu

**I. Předmět dodatku smlouvy**

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna technického řešení předmětu díla popsaná v cenové nabídce zhotovitele ze dne 14.10.2020, která je nedílnou přílohou dodatku č. 1. Změnou technického řešení předmětné stavby vznikly v rámci plnění zakázky **méněpráce a vícepráce**.

**II. Cena za dílo**

1. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se z důvodu méněprací a víceprací vyčíslených na základě cenové nabídky zhotovitele mění následovně:

### Původní znění:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH ..... | 1 127 942,86 Kč        |
| DPH 21 % .....          | 236 868,00 Kč          |
| Celkem s DPH.....       | <b>1 364 810,86 Kč</b> |

slovy: jeden milion tři sta šedesát čtyři tisíc osm set deset korun českých a osmdesát šest haléřů.

### Nové znění:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Cena MP bez DPH.....    | 125 792,70 Kč          |
| Cena VCP bez DPH.....   | 41 100,00 Kč           |
| Cena díla bez DPH ..... | 1 043 250,16 Kč        |
| DPH 21 % .....          | 219 082,53 Kč          |
| Celkem s DPH.....       | <b>1 262 332,69 Kč</b> |

slovy: jeden milion dvě stě šedesát dva tři sta třicet dva korun českých a šedesát devět haléřů.

2. Cena pro dodatek č. 1 byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkové rozpočty jsou přílohou této smlouvy.

### III. Příloha

1. Cenová nabídka zhotovitele na provedení méněprací a víceprací ze dne 11.11.2020 je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

### IV. Závěrečná ujednání


1. Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Dvorcích dne 13.11.2020

  
Objednatel  
Jan Božovský

**OBEC DVORCE**  
Náměstí 13  
793 68 Dvorce u Bruntálu  
IČ: 00295973 2

Ve Dvorcích dne 13.11.2020

  
Zhotovitel  
Ing. Václav Rychtář