

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.16119

Uzavřené dne 3. 4. 2017 podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

objednatel:	Obec Mišovice
se sídlem:	Mišovice 20, 398 04 Čimelice
zastoupená ve věcech smluvních:	Mgr. Vladimír Čelakovský, starosta obce
zastoupená ve věcech technických:	Luděk Jandík, stavební technik obce
technický dozor investora:	Ing. Jan Jelínek
IČ:	005 117 22
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Mirovice
č. ú.:	0640026399, kód banky: 0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:	S-B s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem, oddíl C, vložka 58265.	
se sídlem:	Husova 332, 264 01 Sedlčany
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Bartákem, jednatelem společnosti Ing. Karlem Hocke, jednatelem společnosti
ve věcech technických:	Ing. Karel Hocke – jednatel společnosti
IČ:	25652362
DIČ:	CZ25652362
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. ú.:	245683647/0300

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

II. Předmět Dodatku č.1

2.1. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava následujících článků Smlouvy o dílo a to tak, že ve smlouvě o dílo se upravují následující body :

2.1.1. Článek II. Předmět smlouvy, odstavec 2.4. se nahrazuje novým zněním takto :

2.4. Dílem je stavba „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty“.



Provedení díla vychází z projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Přístavba a stavební úpravy objektu bývalé fary na bytový dům“, vypracované projekční kanceláří Atelier M.A.A.T., s.r.o., Pěrvrátilská 330, 390 01 Tábor, zodpovědný projektant Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA. Dokumentace byla nově doplněna o statickou část zpracovanou Ing. Zdeňkou Doušovou, ze které vyplynuly změny a úpravy původní dokumentace. Na tyto změny a stávající vědomosti o stavu stávajících konstrukcí reaguje změnový list č.1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1, a upravený položkový rozpočet, který je přílohou č.2 tohoto Dodatku č.1.. V případě rozporu mezi položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací má pro rozsah předmětu díla přednost položkový rozpočet z přílohy tohoto Dodatku č.1.

2.1.2. Článek III Čas plnění díla, odstavce 3.1. a 3.2. se nahrazují následovně :

3.1. Termíny plnění díla:

Předání a převzetí staveniště: do 7 dnů od podpisu smlouvy

Zahájení stavebních prací: do 7 dnů od předání staveniště

Dokončení stavebních prací: 1.2.2019

Předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků: 16. 2. 2019

Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

3.2 Realizace díla je rozdělena na následující dílčí etapy:

1. etapa:

Předpokládaný termín zahájení realizace etapy: do 7 dnů od předání staveniště

Mezní termín dokončení realizace etapy: 17.7.2017

2. etapa:

Předpokládaný termín zahájení realizace etapy: 18.7.2017

Mezní termín dokončení realizace etapy: 2.7.2018

3. etapa:

Předpokládaný termín zahájení realizace etapy: 3.7. 2018.

Mezní termín dokončení realizace etapy: 1.2.2019.

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: 16.2. 2019.

2.1.3. Článek IV. Cena díla, odstavec 4.2. se nahrazuje následovně :

4.2. Cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí:

Cena bez DPH	9.272.886,- Kč
DPH	1.390.933,- Kč
Cena včetně DPH	10.663.819,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č.1. je sepsán v třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

3.2. Tímto dodatkem se upravuje i harmonogram stavby a finanční plán stavby z přílohy č.2 smlouvy o dílo. Nově platí harmonogram stavby a finanční plán dle přílohy č.3 tohoto dodatku.

3.3 Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

3.4 Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Mišovice dne 9.5.2017, usnesením č. 3/3.

Přílohy Dodatku č.1:


1. Změnový list č. 1
2. Oceněný položkový rozpočet stavby
3. Harmonogram stavby a finanční plán

V Mišovicích dne 10.5.2017



za objednatele

Mgr. Vladimír Čelakovský, starosta obce



za zhotovitele

Ing. Jiří Barták, jednatel společnosti

OBEC MIŠOVICE
398 04 ČIMELICE
IČ:00 511 722 • TEL.: 382 274 821
E-mail: misovice@volny.cz



S-B s.r.o.
Husova 332 ①
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367