

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2016/111 a č. zhotovitele 542016 ze dne 14.09.2016

1.

Lesní stavby, s.r.o.

Sídlo: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

zastupuje: Václav Svoboda, jednatel

dále jen „zhotovitel“

a

2.

Město Nýrsko

Sídlo: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

DIČ: CZ00255921

zastupuje: Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

dále jen „objednatel“

Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo č. objednatele 2016/111 a č. zhotovitele 542016 ze dne 14.09.2016 mění v článku II. následovně:

Článek II. Doba plnění


1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od září 2016 do 30.09.2017.
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Nýrsku dne: 24.04.2017



MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy 1

.....
za objednatele:
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

 **LESNÍ STAVBY, s.r.o.** ①
Palackého 764, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 106, fax: 376 572 280
IČO: 648 34 042 DIČ: CZ64834042
registrace dnem 18. 10. 1998 u Krajského soudu
v Plzni, oddíl C, číslo 175



.....
za zhotovitele:
Václav Svoboda, jednatel