

Cena za zhotovení díla celkem bez DPH	998.180,03 Kč
21% DPH	209.617,81 Kč
Celkem	1.207.797,84 Kč

2.2 Předmětem dodatku je úprava Článku VI. Doba plnění.
Termín dokončení díla: do 6 měsíců od zahájení díla.
Termín dokončení díla se posouvá z důvodu víceprací na kanalizaci.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sepsán na základě jejich svobodné vůle.
Tento dodatek byl schválen na Zastupitelstvu Obce Očelice dne 19. 6. 2026, Usnesením č. 4/2026.

Přílohy:

příloha č. 1 položkový rozpočet - méněpráce
příloha č. 2 položkový rozpočet – vícepráce vlevo
příloha č. 2 položkový rozpočet – vícepráce vpravo

V Očelicích dne 29.6.2026

Zhotovitel:

STAVIBET ②

Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
tel.: 777 591 661, 775 191 661
IČO: 274 72 922, DIČ: CZ27472922

František Jílek

jednatel společnosti Stavibet s.r.o.

Objednatel:

**OBEC
OČELICE**
517 71 p. České Meziříčí
okr. Rychnov n. Kn.

Radka Železová

starostka obce Očelice