

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec	Obec Žalhostice
sídlo:	Žalhostice č.p. 120, 411 01 Žalhostice
zastupující:	Zděnek Javorek, starosta obce
IČ:	00264709
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	2623471/0100

(dále jen Objednatel)

a

sídlo:	SMOLA STAVBY s.r.o.
zastoupený:	Janem Smolou – jednatelem společnosti
kontaktní osoby:	Jan Smola
IČ:	28731492
DIČ:	CZ28731492
Bankovní spojení:	KB Litoměřice
Číslo účtu:	43-7560720227/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 29252

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.11.2019, kterým se upravuje cena díla a ukončení plnění realizace.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se mění termín ukončení plnění prací z důvodu zvýšení náročnosti statických úprav krovu.

III. Článek 1. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatek č. 2 upravuje o změny – vícepráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve změnovém listu č.2.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je změnový list č.2.

IV. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	4 797 769,52 Kč
Cena celkem bez DPH dodatek č.1	6 227 617,72 Kč
Cena víceprací bez DPH dodatek č.2	287 216,42 Kč
Součet	6 514 834,14 Kč
DPH	1 368 115,17 Kč
Cena celkem s DPH	7 882 949,31 Kč


V. Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny):

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla:	31. 12. 2020
Nové předpokládané datum ukončení plnění díla:	30. 6. 2021

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.2 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Žalhosticích, dne 24. 11. 2020



za Objednatele
Zdeněk Javorek
starosta obce



SMOLA [®]
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492



za Zhotovitele
Jan Smola
jednatel společnosti **SMOLA STAVBY s.r.o.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropská strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	SMDLA STAVBY s.r.o.		
Investor:	Obec Žalhostice	Datum:	
Název akce: Zateplení a pořízení vzduchotechniky do KD v obci Žalhostice			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
datum:		osobně ☒	
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1) Hromosvod			
2) Omítky, nátěr dřevěné konstrukce			
Popis a zdůvodnění změny:			
1) V původní PD nebylo uvažováno s hromosvodem, po rozhodnutí objednatele bude zrealizováno.			
2) Původní PD neuvažovala s opravou omítek v restauraci ani v sále, po rozhodnutí objednatele bude provedeno. Dále se objednatel rozhodl s opravou stávajícího jeviště, které také nebylo v PD uvažováno.			
Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závažnosti ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SMDLA</i>			
Stanovisko projektanta stavby:			
BEZ PŘÍPOMINEK, SCHVÁLENO <i>Alaiz</i>			
Stanovisko energetického specialisty:			
BEZ připomínek, Schváleno <i>Ing. Vladimír Skalník</i>			
 Inveko 4U, s.r.o. Anenská 114/4 412 01 Litoměřice IČ 27304159			
Ing. Vladimír Skalník věrně 2717/10 400 31 Ústí nad Labem			
Příloha: Rozpočty vícepráci			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 2

Zhotovitel: SMOLA STAVBY s.r.o.

Změnový list vystavil: p. Smola

Datum: 16. 6. 2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

- 1) Hromosvod
- 2) Omítky, nátěr dřevěné konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

1) V původní PD nebylo uvažováno s hromosvodem, po rozhodnutí objednatele bude zrealizováno.

2) Původní PD neuvažovala s opravou omítek v restauraci ani v sále, po rozhodnutí objednatele bude provedeno. Dále se objednatel rozhodl s opravou stávajícího jeviště, které také nebylo v PD uvažováno.

Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněpráci bez DPH:

Cena vícepráci bez DPH:

0,- Kč

287 216,42 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

287 216,42 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

30. června 2021

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:



OBEC ŽALHOUSTICE
č.p. 120, 411 01
IČ: 204703

SMOLA ©

Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet prací

Stavba: KD Žalhostice - vícepráce dle dodatku SoD č.2

Objekt: stavební práce

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Žalhostice

Zhotovitel: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice


Datum: 04.11.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
1	TE			Oprava jeviště				231 223,42	
2	TE			rozebrání stávajícího povrchu dřeva (9,3m*5,1m)	m2	47,50	85,00	56 555,60	21,0
3	TE			naložení na auto a odvoz na skládku	m2	47,50	97,00	4 037,50	21,0
4	TE			skládkovně směsný odpad	t	3,40	1 124,00	4 607,50	21,0
5	TE			nové trámy 14*8cm smrk	m	140,00	124,00	3 821,60	21,0
6	TE			základ OSB deska tl.22mm	m2	53,00	229,00	17 360,00	21,0
7	TE			základ OSB deska tl.18mm	m2	53,00	175,00	12 137,00	21,0
				montáž konstrukce jeviště	m2	53,00	289,00	9 275,00	21,0
8	ST			Oprava omítek restaurace a sál				15 317,00	21,0
9	ST			očistění stěn škrábáním	m2	150,87	33,00	145 204,52	
10	ST			penetrační nátěr	m2	150,87	26,00	4 978,71	21,0
11	ST			oprava omítek vápenocementových hladkých	m2	106,22	187,00	3 922,62	21,0
12	ST			potázení vnitřních stěn sklovláknovým pletem do tenkovrstvé hmoty	m2	481,88	128,00	19 863,14	21,0
13	ST			potázení vnitřních stěn vápenným štukem do 3mm	m2	481,88	97,00	61 680,64	21,0
14	ST			malba restaurace a sál - stěny	m2	82,65	97,00	46 742,36	21,0
15	ST			obklad stěn sádkokarton vč. dřevěné konstrukce - sál	m2	37,25	687,00	8 017,05	21,0
				plastový roh vč. montáže obklad stěn	m	30,00	49,00	25 590,75	21,0
16	ST			Úpravy podlahy - sklad kulís				1 470,00	21,0
				mazanina do tl.200mm, vč. tep. izolace	m2	13,50	539,00	7 276,50	21,0
17	ST			Svislé a kompietní konstrukce - bar sál	m2	9,20	689,00	7 276,50	21,0
18	ST			příčka s porobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstv. maltu tl.200mm	m2	4,00	186,00	8 570,80	21,0
19	ST			ukotvení příček mont. pur. pěnou tl. do 200mm	m2	6,00	248,00	6 338,80	21,0
				omítka a štuk vč. sklovlákn. pletem	m2	56,500	64,00	744,00	21,0
14	ST			Nátěr konstrukce střechy nad fasádou				1 488,00	21,0
				nátěr dřevěné konstrukce střecha - venkovní Biosa bezbarvý	m2	56,500	64,00	3 616,00	21,0
DPH 21%								48 556,92	
<u>Celkem:</u>								279 780,34	

SMOLA

Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/2, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Smola Jan - jednatel spol.



Sčítání

Položkový rozpočet prací

Stavba: Provedení hromosvodu na Kulturním domě
 Objekt: práce elektro
 Část: č.p.78
 JKSO:

Objednatel: Obec Žalhostice
 Zhotovitel: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice
 Datum: 04.11.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
1	EL			drát D10 FeZn	m	2,000	76,00	152,00	21,0
2	EL			drát D8 AlMgSi0.5 stačený	m	235,000	43,00	10 105,00	21,0
3	EL			držák vedení FE 202900 hřebec	ks	23,000	162,00	3 726,00	21,0
4	EL			držák vedení FE 204938 tašky	ks	48,000	72,00	3 456,00	21,0
5	EL			jímání tyč DEHN 103410 1.5m	ks	3,000	430,00	1 290,00	21,0
6	EL			jímání tyč DEHN 106210 2.0m	ks	3,000	758,00	2 274,00	21,0
7	EL			pásovina 30x4 FeZn	m	100,000	36,00	3 600,00	21,0
8	EL			podložka poc. podstavec	ks	3,000	133,00	399,00	21,0
9	EL			podpěra svodu	ks	26,000	112,00	2 912,00	21,0
10	EL			podpěra svodu DEHN D16/M8	ks	16,000	160,00	2 560,00	21,0
11	EL			podpěra vedení DEHN 253050	ks	48,000	54,00	2 592,00	21,0
12	EL			podpěra vedení DEHNgnp 206109	ks	24,000	115,00	2 760,00	21,0
14	EL			rozvodnice AKE24/24, IP55	ks	1,000	2 143,00	2 143,00	21,0
15	EL			svodič přep.SAL FX-090F75T F/F	ks	1,000	1 047,00	1 047,00	21,0
16	EL			svorka DEHN obyc.	ks	26,000	112,00	2 912,00	21,0
17	EL			svorka DEHN 423021 AL D60-150	ks	4,000	65,00	260,00	21,0
18	EL			svorka jímání tyče DEHN 392050	ks	6,000	68,00	408,00	21,0
19	EL			svorkovnice EPS1 ekvipotencial.	ks	1,000	259,00	259,00	21,0
20	EL			svorkovnice EQ03 ekvipotencial.	ks	1,000	166,00	166,00	21,0
21	EL			šlitek revizní svorky DEHN č.1-8	ks	8,000	73,00	584,00	21,0
22	EL			trubka ohebná 320N/1420E	m	10,000	29,00	290,00	21,0
23	EL			vodič CY16 žlutozelený	m	12,000	56,00	672,00	21,0
24	EL			vodič CY6 žlutozelený	m	5,000	36,00	180,00	21,0
25	EL			zemní přívod DEHN 480021 2.5m	ks	8,000	377,00	3 016,00	21,0
26	EL			výchozí revize LPS	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
27	EL			doprava	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	21,0
28	EL			přesun hmot	kpl	1,000	2 480,00	2 480,00	21,0
								11 758,53	
								67 753,53	

DPH 21%
 Celkem

SMOLA
 Smola stavby s.r.o.
 Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
 IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Smola Jan - jednatel spol.

[Signature]

[Signature]
 OBEC ŽALHOSTICE
 č.p. 120, 411 01
 IČ: 286 700