

## DODATEK Č.1 - SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
mez níže uvedenými stranami:

### 1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Lipůvka  
se sídlem: Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka  
IČ: 00280569  
DIČ: CZ00280569  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 1361457369/0800  
jednající Ing. Ivo Pospíšil, starosta  
osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Ivo Pospíšil  
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
se sídlem: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 2209  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Leoš Mahel, DiS., výrobní ředitel  
IČ: 41601645  
DIČ: CZ41601645  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 1008843621/0100  
jednající: Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti  
(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

### 2. Základní údaje o díle

Stavba: Lipůvka – ul. Školní rekonstrukce kanalizace a vodovodu

### 3. Předmět dodatku

3.1 Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla. Vzhledem k nutnosti koordinace předmětné stavby „LIPŮVKA – UL. ŠKOLNÍ REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU“ se stavbou „SVINOŠICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“ a stavbou „LIPŮVKA, VN, 2 TS a NN“ došlo k pozastavení stavebních prací na díle. Předpokládané pokračování stavebních prací 02/2024 dle klimatických podmínek.

Obě strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V., odst. 3. smlouvy, který se mění a nově zní:

## V. Doba a místo plnění

3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek **nejpozději do 30.04.2024**. O tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Tento termín lze prodloužit o dobu, kdy klimatické a povětrnostní podmínky prokazatelně neumožní dodržet technologické a bezpečnostní požadavky na montážní a stavební práci. Musí se jednat o takové nepříznivé klimatické podmínky, které by dlouhodobě narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Tento termín se může taktéž prodloužit v případě, že v rámci archeologického dohledu bude požadováno provedení archeologického výzkumu dle zák. č. 20/1987 sb., o státní památkové péči.

## 4. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo obce Lipůvka dne ..... na svém .....<sup>14.</sup> jednání usnesením číslo .....<sup>21.11.2023</sup>

V Lipůvce dne .....<sup>22.11.2023</sup>

Za objednatele:

Ing. Ivo Pospíšil  
starosta

OBEC LIPŮVKA  
679 22 LIPŮVKA 146  
IČO 280 569 ①

V Brně dne .....<sup>25-10-2023</sup>

Za zhotovitele:

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO,  
spol. s r.o. -2-  
Hrdcová 588/70b  
621 00 Brno-Medlánky  
IČ: 41601645; DIČ: CZ41601645  
Ing. Robert Billík  
obchodní ředitel, na základě plné moci