

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2021**

který níže uvedeného dne uzavřeli:

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:

Obec Borová Lada

Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada
Ing. Jana Hrazánková, starostka
00250341
CZ00250341

a

1.2. Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
(dále jen „zhotovitel“)

HMpro cz s.r.o.

Černokostelecká 938/8, Strašnice, 100 00 Praha 10
Milan Hanakovič, jednatel
24801224
CZ24801224

I.

Smluvní strany konstatují, že dne 14.12.2021 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Borová Lada – rekonstrukce požární zbrojnice“, a to v souladu s projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo.

Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že k jeho dokončení bude zapotřebí provést další práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v předmětu díla tak, jak byl stranami specifikován ve smlouvě o dílo.

Z uvedeného důvodu strany uzavírají ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. tento dodatek a mění původní smlouvu o dílo způsobem, popsáním v čl. II.

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle smlouvy o dílo, popsané v čl. I, nově rozšiřují o práce a dodávky, specifikované ve změnovém rozpočtu (změnový list), který je přílohou tohoto dodatku č. 1, jakožto vícepráce, a nově omezují o práce a dodávky, specifikované ve změnovém rozpočtu (změnový list), který je přílohou tohoto dodatku č. 1, jakožto méněpráce.

Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti s rozšířením předmětu díla dle předchozího odstavce mění článek IV, bod 4.2. smlouvy o dílo tak, že celková cena díla tam uvedená se navyšuje o částku ve výši 43 942,31 Kč bez DPH a bude tak nadále činit celkovou částku 5 882 224,31 Kč bez DPH.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet – vzniklé vícepráce a méněpráce

V Borových Ladech dne: 28.04. 2022

Zhotovitel: **HMpro cz s.r.o.** [®]
kompletní dodávky staveb
HMpro cz s.r.o. www.hmpro.cz
Černokostelecká 938/8, Praha 10, 100 00
IČO: 248 01 224, DIČ: CZ24801224

HMpro cz s.r.o.
Milan Hanakovič, jednatel

Za objednatele:

OBEČ Borová Lada
Obč. Právník
30.4.22
obec Borová Lada
Ing. Jana Hrazánková, starostka