

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 13204
číslo smlouvy objednatele: HP 191

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.12.2013

o dodávce stavebních prací uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Horní Počaply**
277 03 Horní Počaply 247
zastoupená starostou obce p. Jiřím Svačinou
IČO: 00236829
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník, č. ú. : 5425-171/0100

2. Zhotovitel: **Chládek & Tintěra a.s.**
zastoupený: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva
Vladimír Jehlička, člen představenstva
Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
sídlo: 412 01 Litoměřice, Nerudova 16
zapsaný: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706
IČ: 627 43 881
DIČ: CZ62743881
Bankovní spojení: 2053300217/0100

se dohodly na následujícím: Dodavatel provede dle dohody a v souladu se svou nabídkou s
objednatelům dílo, jehož podmínky a rozsah prováděných prací jsou uvedeny v dalších částech této
smlouvy a jeho příloze.

Adresa provádění díla zní: Obec Horní Počaply
Název předmětu díla: „**HORNÍ POČAPLY- ZMĚNA STAVBY č.p. 191 (FARA)**“

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. IX Závěrečná ustanovení, bod 9.1 dohody na uzavření
tohoto dodatku č. 2.
Ke změně v obsahu základní smlouvy o dílo dochází v následujících ujednáních:

Čl. II. CENA, bod 2.1 se mění takto:

Smluvní cena se v souladu s obsahem přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 2 navyšuje o částku **349 932,82 Kč**

2.1 Cena za provedení díla zní:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	4 396 763,73,- Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	9 157,59,- Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	349 932,82,- Kč
DPH 15 %	režim § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Cena celkem bez DPH	4 755 854,14,- Kč

Navyšení ceny díla plyne z rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 2. Práce
obsažené v příloze tohoto dodatku č. 2 byly prováděny dle zápisů z kontrolních dnů.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, neřešené tímto dodatkem
č. 2, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je oboustranně potvrzený rozpočet dohodnutých víceprací a méněprací.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením č. 3/2014 Rady obce Horní Počaply ze dne 28.1.2014.

Dodatek č. 2 uzavřen :


V Horních Počaplech, dne 29.1.2014

Za objednatele :


Jiří Svačina


V Litoměřicích, dne 29.1.2014

Za zhotovitele:


Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva

Ing. Pavel Stoullil
člen představenstva