



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

UZAVŘENÝ DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov

Se sídlem: Pěnčín 109, 798 57 Laškov

IČ: 65763173

bankovní spojení: č.ú: 115-7704840237/0100 vedený u Komerční banka, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Bc. Eva Knajblová – předseda svazku

David Kovář – místopředseda svazku

jednající ve věcech technických: Bc. Eva Knajblová – předseda svazku

David Kovář – místopředseda svazku

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

MERTASTAV s.r.o.

se sídlem: Štěpánovská 1176, Předklášteří, PSČ:666 02

IČ: 26247461

DIČ: CZ26247461

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně soudem v Brně v oddíle C, vložce 39729

bankovní spojení: č.: 793602/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Oldřich Merta – jednatel

jednající ve věcech technických: Ing. Jaromír Šidák – manažer výroby a přípravy výroby,

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou společně také shora a dále označeni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DODATKU

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 1. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vybudování odkanalizování pro obec Pěnčín a pro obec Laškov na její místní části Kandia a Dvorek, a to v rozsahu daném Přílohou č. 1 Smlouvy a projektovou dokumentací specifikovanou ustanovením odstavce 2.1 Smlouvy (dále jen „Stavba“ nebo též „dílo“).

Smluvní strany současně shodně konstatují, že dne 23. 1. 2020 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1 Smlouvy, kterým došlo k úpravě podmínek předložení „Pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele“.

Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že dne 1. 12. 2020 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 2 Smlouvy, kterým došlo zejména ke změně zástupce zhotovitele ve věcech technických, úpravě vybraných podmínek povinné publicity a upřesnění doby předání a převzetí staveniště.

Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že dne 21.11.2022 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 3 Smlouvy, kterým došlo ke změně technického řešení popsané příslušnými změnovými listy a souvisejícím cenovým ujednáním a změně termínu pro ukončení a předání díla objednateli nově ve lhůtě do 31. 3. 2023.

- 1.2. Objednatel prohlašuje, že některé dílčí změny stavby vyžadují schválení příslušným stavebním úřadem. Objednatel připravil příslušné žádosti o zahájení sloučeného řízení o změně územního a stavebního řízení a informoval zhotovitele o tom, že právní moc a vykonatelnost rozhodnutí o těchto žádostech lze předpokládat do 31. 5. 2023. V důsledku toho strany projednaly i prodloužení lhůty pro předání díla.

II PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany berou na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech smluvních i ve věcech technický je jako předseda svazku obcí Pěnčín – Laškov nově ustanovena paní Bc. Eva Knajblová a místopředseda svazku David Kovář.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 3.1 Smlouvy, jenž nově zní:
 - 3.1. *Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejpozději do 30. 6. 2023. V této lhůtě bude předmět díla řádně ukončen a předán objednateli včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby, a to za podmínky, že objednatel předá zhotoviteli veškerá potřebná povolení technických změn s nabytím právní moci nejpozději k 31. 5. 2023.
V případě předání dotčených povolení po této lhůtě, je zhotovitel oprávněn o stejnou dobu posunout termín provedení, ukončení a předání díla objednateli.*
- 2.3. Prodloužením termínu plnění dle tohoto dodatku není dotčena povinnost zhotovitele dohlížet a kontrolovat na zkušební provoz ČOV pouze po dobu 12 měsíců dle čl. II odst. 2.2 písm. w) Smlouvy. Po uplynutí této doby bude dohled a kontrola nad provozem ČOV předán objednateli.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl vyhotoven **ve čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3.3. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.



- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek ke smlouvě o dílo může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Za Mertastav s.r.o., dne

28.03.23 v Předklásteri

Oldřich Merta – jednatel společnosti

MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklásteri
-9-

V Laškově, dne

21.3.2023

za svazek Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov:

Bc. Eva Knajblová – předseda svazku

.....

David Kovář – místopředseda svazku

.....
KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ
PĚNČÍN - LAŠKOV
798 57 Pěnčín, tel.: 582 378 721
IČO: 65 76 31 73

Za Mertastav s.r.o. kontrolovali a odsouhlasili., dne

22.3.2023

MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklásteri
-9-

Ing. Jaromír Šidák – manažer výroby a přípravy výroby

.....

ZÁZNAM O PŘEZKOUMÁNÍ DODATKU

Název zakázky

„Laškov, Pěnčín – ČOV a stoková síť“

Číslo stavby

02-2020

Číslo smlouvy

Dodatek č.4

Objednatel - zhotovitel

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov – MERTASTAV s.r.o.

Vystavil

Ing. Odehnalová

Dne

1.3.2023

Změny a dodatky zpracovával: dne:

Úsek

Odpovídá

Připomínky

Manažer PVO

Posun termínu dokončení díla do 30.6.2023
Ostatní ujednání SOD a Dodatků se nemění

K

PVO

Datum a podpis:

Obchodní ředitel

Datum a podpis:

POBĚH DĚLA JE POUZE K 31.5.2023 UJEDNAT VĚK 2. 6/2023.
1. ČÁSTI ZÁKLADNÍ PŘEDVÍKOVÍ

SVÁTKOVÁ Dana
1.3.2023

VÝROBNÍ

Výrobní ředitel

Datum a podpis:

KONTROLA - 1.3.2023

Svátková Dana
1.3.2023 Ing. RAJF Pavel

EKONOMICKÝ

Manažer financí

Datum a podpis:

Právní

Zpracoval přímo právník

Datum a podpis:

Ing. Svátková Dana

VEDENÍ

Jednatel

Datum a podpis:

Fuchsova 31/3 10.10.23

Ing. RAJF Pavel