




OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: ZL 9
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o.	
Investor:	Obec Blučina	Datum: 16. 10. 2023
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina	
Registrační číslo projektu:		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: V průběhu stavby vyvstala nutnost osazení ocelových překladů nade dveřmi, sanace trhlin a sanace vnější izdi do ulice. V místnosti 112 byl ponechán stávající piliř, z technických důvodů není možno bourání provést. Uvedená změna je v souladu s § 222, odst 4), ZOZVZ: (4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
odstavec 7, § 222 ☐		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Stanovisko investora:		
Příloha:		



Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 17 783,29 Kč	Cena víceprací bez DPH: 149 794,07 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 132 010,78 Kč	Nově sjednaná cena díla: 27 633 992,10 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.	
Podpis investora: 	Podpis Zhotovitele: 
Datum:	Datum: