

Předmět dodatku - úprava původního smluvního ujednání

Zhotovitel je na základě již dříve podepsané smlouvy zavázán k provedení a dokončení díla s názvem „Oplocení pozemku stodoly (přístřešek č.p. 39) a dodávka vrat včetně vrat u vjezdu stodoly“

Tímto dodatkem se nově upravuje

Článek 4.

Doba plnění – předpokládaný termín

S ohledem na skutečný průběh stavebních prací a s ohledem na trvání nouzového stavu v důsledku přijatých opatření proti šíření pandemie COVID 19 je nově určen termín pro dokončení díla takto:

Předpokládaný termín pro dokončení díla je do 31.3.2021.

V Břvanech, dne 23. 11. 2020

OBEC BŘVANY
Dlouhá 41, 439 02 Břvany
IČ: 00483087
Tel: 415 782 109

objednatel
Jitka Spoustová
Starostka obce Břvany

RYBKA CZ s.r.o.

Tyršovo náměstí 47
439 02 Chtábovy
ICO: 287 40 179



+420 724 740 188, E: objednavky@doprava.rybka.cz

zhotovitel
František Rybka
RYBKA CZ s.r.o.

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2020

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi níže uvedenými účastníky

**Článek 1.
Smluvní strany**

1. objednatel:

Obec Břvany
IČ **004 83 087**
Sídlem **Obecní úřad, Dlouhá 41 Břvany, 440 01 Louny**
Zastoupen **Jitkou Spoustovou – starostkou obce**
telefon 415 782 109, obec@brvany.cz

na straně jedné jako „*objednatel*“

a

2. zhotovitel:

RYBKA CZ s.r.o.
IČ **287 40 173**
Sídlem **Cítoliby, Tyršovo náměstí 47, PSČ 43902**
Zastoupen **Františkem Rybkou – jednatelem**
Telefon 724 975 749, doprava@dopravarybka.cz

na straně druhé jako „*zhotovitel*“

společně též jako „*smluvní strany*“

Smluvní strany se dohodly, že v tomto obchodním případě jsou oprávněny za smluvní strany jednat tyto další osoby:

oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Jitka Spoustová – starostka obce

oprávněné osoby objednatele ve věcech smluvních:

Jitka Spoustová – starostka obce