

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: 2015/00298

číslo zhotovitele: 22/15

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Poděbrady**

sídlo: **Jiřího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady**

IČO: **00239640**

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: **PhDr. Ladislav Langr**, starosta města

- ve věcech technických: Ing. Josef Malina, vedoucí odboru investic a majetku

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel: **HALKO stavební společnost, s.r.o.**

sídlo: **Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2**

IČO: **43090150**

DIČ: **CZ43090150**

Zapsaný v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956, dne 16. 1. 1992

bankovní spojení: **ČSOB, a.s., pobočka Kolín**

číslo účtu: **1412058/0300**

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: **Miloš Königsmark**, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Milan Plaček, stavbyvedoucí

dále jen zhotovitel

uzavírají níže uvedeného den, ve smyslu ust. § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 2015/00298; číslo zhotovitele: 22/15 (dále jen „dodatek č. 1“):

II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 3.7.2015 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2015/00298; číslo zhotovitele: 22/15 „**Kunštátská ulice, úprava stávajícího parkoviště**“ (dále jen „smlouva“).

III.

1. Smluvní strany se po vzájemné domluvě dohodly, že rozsah provedení díla mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést na žádost objednatele stavební vícepráce na akci: „**Kunštátská ulice, úprava stávajícího parkoviště**“ v rozsahu dle cenových rozpisů stavebních víceprací, dále po vzájemné dohodě nebudou zhotovitelem provedeny některé stavební práce (méněpráce) v rozsahu dle cenových rozpisů stavebních méněprací. Soupisy stavebních víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha. č. 1 a č. 2.
2. Smluvní strany dále sjednávají cenu za stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši takto:

Vícepráce č. 1	58 052,- Kč
<u>Méněpráce č. 1</u>	<u>-58 144,- Kč</u>
cena víceprací a méněprací celkem bez DPH	-92,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>19,- Kč</u>
cena méněprací a víceprací celkem včetně DPH	<u>-111,- Kč</u>

tztn. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:

cena prací dle smlouvy o dílo bez DPH	502 588,- Kč
<u>cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>-92,- Kč</u>
cena prací celkem bez DPH	502 496,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>105 524,- Kč</u>
cena prací celkem včetně DPH	<u>608 020,- Kč</u>

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

3. Ostatních ujednání smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Další ujednání

1. Platnost a účinnost dodatku č. 1 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy


DOLOŽKA


Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 690/2015 ze dne 3.9.2015.

V Poděbradech dne 3.9.2015

V Nové Vsi I dne 31. 8. 2015


za objednatele
PhDr. Ladislav Langr
starosta města




HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavská nám. 28
250 02 Podlipín 2
tel: 321 763 021 fax: 321 762 112
IČO 43090150 / DIČ CZ43090150

za zhotovitele
Miloš Königsmark
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis stavebních víceprací – rozpočet

Příloha č. 2 - Soupis stavebních méněprací – rozpočet

ROZPOČET

Stavba: Kunštátská ulice, úprava stávajícího parkoviště

Objekt: Parkoviště - vícepráce č.1

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Poděbrady

Zpracoval:

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Datum: 28.8.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 58 052,20 38,287

5 Komunikace 58 052,20 38,287

23	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	106,000	185,00	19 610,00	7,833
54	592282290	dlažba vegetační betonová ERBO 240 x 140 x 8 cm přírodní	m2	122,000	265,00	32 330,00	17,822
55	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	122,000	50,10	6 112,20	12,632

Celkem

58 052,20

38,287

KOZPOČET

Stavba: Kunštátská ulice, úprava stávajícího parkoviště

Objekt: Parkoviště - méněpráce č.1

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Poděbrady

Zpracoval:

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Datum: 28.8.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV -58 144,40 -82,763

5 Komunikace -58 144,40 -82,763

19	577 13-1211.RT3	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	-16,000	237,00	-3 792,00	-1,623
21	577 14-1222.RT3	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	-16,000	261,00	-4 176,00	0,000
22	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-16,000	19,40	-310,40	-0,010
24	596 92-1212.R00	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 50mm,pl.do 100 m2	m2	-106,000	155,00	-16 430,00	-3,339
30	592-45266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	-16,000	226,00	-3 616,00	-2,816
31	28324461	Panel zatravňovací GUTTAGARDEN zelený	kus	-426,000	70,00	-29 820,00	-74,976

Celkem -58 144,40 -82,763