

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

na kompletní dodávku stavby

„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav - 3. etapa“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

K technickému jednání je oprávněn:

Město Přibyslav

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav

Mgr. Janem Štefáčkem, starostou

00268097

CZ00268097

Česká spořitelna a.s.

1478051389/0800

Mgr. Jan Štefáček

Ing. Radek Wasserbauer

737 169 534

wasserbauer@seznam.cz

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

K technickému jednání je oprávněn:

Vedoucí projektu – stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:

Sdružení firem ZŠ Přibyslav

Metrostav a.s., vedoucí člen sdružení

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva

Ing. František Kočí, člen představenstva

000 14 915

Komerční banka a.s.

512496390207/0100

Ing. Jan Cuc, ředitel divize 6 a

Ing. Vladimír Pánek zástupce ředitele D6

Ing. Luboš Dalecký, ředitel pro oblast Vysočina

Ing. Lubomír Mik, vedoucí projektu

724 818 932

lubomir.mik@metrostav.cz

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

K technickému jednání je oprávněn:

Telefon:

E-mail:

Stavointerier s.r.o., člen sdružení

Kozi 201, 580 01 Havlíčkův Brod

Pavel Blažek, jednatel společnosti

259 43 367

Pavel Blažek, jednatel společnosti

Ing. Václav Janoušek, obchodní ředitel

569 433 400

janousek@stavointerier.com

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jan Tůma, koordinátor

Václav Kočí, koordinátor

Technický dozor investora:

Ing. Radek Wasserbauer

uzavírají ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění tento
dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla v rozsahu dle výkazu výměr uvedeného v Příloze č. 1, na základě projekčních změn.

3. Cena díla

Cena díla dle základní smlouvy se navyšuje o 0,- Kč

Cena prací z původní smlouvy o dílo	41 540 045,78,- Kč (bez DPH)
Cena prací z dodatku č. 2	0,- Kč (bez DPH)
Cena prací z dodatku č. 3	0,- Kč (bez DPH)
Cena prací z dodatku č. 4	0,- Kč (bez DPH)
Cena prací z dodatku č. 5	0,- Kč (bez DPH)
Cena prací z dodatku č. 6	0,- Kč (bez DPH)
 Cena víceprací dle dodatku č. 7	 525 752,26 Kč (bez DPH)
Cena méněprací dle dodatku č. 7	-525 752,26 Kč (bez DPH)
Celková cena dle dodatku č. 7	0,- Kč (bez DPH)

Celková cena díla dle SoD a všech dodatků 41 540 045,78,- Kč (bez DPH)

4. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 tímto dodatkem č. 7 nedotčená, zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohy


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne 20.10.2014

V Příbyslavi dne 13.10.2014

Zhotovitel:


.....
Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.


.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0621)

Objednatel:


MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav
.....
Mgr. Jan Štefáček
starosta
Město Příbyslav

Akce : ZŠ Příbyslav - 3.etapa - Podklad k dodatku č.7

<i>Položka</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>	<i>Cena bez DPH</i>
D+M Elektromechanický zámek včetně kabeláže	141 366,26		
EZS čtečky	58 577,37		
Dodávka obkladačky keramické kalibrované 300x600mm		33 447,72	
D+M Samonivelační stěrka tl.1,5mm	201 685,38		
D+M Samonivelační stěrka tl.3,0mm		459 689,25	
VRN	49 871,23		
SÚ - Dodávka ornice		36 388,08	
Doplnění 1	69 201,27		
ZTI	5 050,75		
Vzduchotechnika	3 772,80		
Rozdíl VCP- MNP	529 525,06	529 525,06	0,00

Zpracoval : Ing.Marian Moučka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<i>Minusové položky - odpočet</i>							
5.	SP	7663.1	D+M Elektromechanický zámek včetně kabeláže	ks	12,00	11 780,52	141 366,26
			0,9*2*3,3				
			Celkem				141 366,26

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plusové položky - přípočet						
	781413112	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových lepených do 25 ks/m2	m2	53,60	215,97	11 576,03
	59761037	Dodávka obkladačky keramické kalibrované 300x600mm	m2	58,96	314,82	18 561,79
	781001	D+M lišty ukončovací obkladů	m	53,82	61,50	3 309,91
		Celkem				33 447,72

53,6 0,013 0,6968
215,97
215,957

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Mínusové položky - odpočet							
2.	SP		D+M Samonivelační stěrka tl.1,5mm	m2	2286,16	88,22015	201 685,38
			Cena celkem				201 685,38

776: Podlahy povlakové				776: Podlahy povlakové
322.	SP	776590100		Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím
323.	SP	776590150		Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací
324.	H	24552577		Penetrace podkladů akrylát Axilat-Sokrat 2804 bal. 45 kg
Výkaz výměr: 2286,16*0,0003				2286,16*0,0003
325.	SP	7765901**		Úprava podkladu nášlapných ploch Anhydritových samonivelační stěrka tl. 3 mm - Pouze montáž (X- položka)
326.	H	439Pq3013	117425	Samonivelační podlahová stěrka pro ruční i strojní zpracování MAPEI PLANITEX D10 - balení 25 kg
Výkaz výměr: 1,5 kg/m 2 na 1mm tloušťky vrstvy				1,5 kg/m 2 na 1mm tloušťky vrstvy 2286,16*1,5*3
327.	SP	998776201	998776201	Přesun hmot pro povlakové podlahy - výška do 6 m

kové		2 286,16	2 286,16	2 286,16	2,70	459 689,25	24,18757	—	96 535	556 224	
—	m2	2 286,16	2 286,16	2 286,16	2,70	6 172,63	—	—	1 296	7 469	URS 2014 I
—	m2	2 286,16	2 286,16	2 286,16	12,72	29 079,96	—	—	6 107	35 187	URS 2014 I
—	t	0,686	0,686	0,686	56 832,00	38 978,11	1,00000	0,68585	8 185	47 164	URS 2014 I
0,686											
—	m2	2 286,16	2 286,16	2 286,16	70,23	160 554,73	0,00578	13,21400	33 716	194 271	KA- MONTÁŽ
—	kg	10 287,72	10 287,72	10 287,72	20,56	211 515,52	0,00100	10,28772	44 418	255 934	SCI 2014 I
—											
10 287,72											
—	%	3,0	3,0	3,0	4 462,77	13 388,30	—	—	2 812	16 200	ROZPOČET

Výkaz výměr a rozpočet ZŠ Příbyslav - VRN

Poř. Typ		Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	ON	032403000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Provizorní komunikace - zpevněné šterkové plochy Provizorní osvětlení staveniště	m2	1 050,0	–	1 050,0	45,59	47 871,23
13.	ON	034703000		kpl	1,0	–	1,0	2 000,00	2 000,00

	Rozpočet 3. etapa					
tab.č.1	Základní škola Příbyslav					
Číslo	Popis					
		Jednotka	Množství	Cena	Celkem	
	SOUPIS PRACÍ					
	ornice - nákup, dovoz (10 cm)	m3	49,3	738,10	36 388,08	

Výkaz výměr ZŠ Příbyslav - doplnění

Poř. Typ	Kód	Alter. Popis	MJ	Výměra jedn. cena	Cena
----------	-----	--------------	----	-------------------	------

4.	SP	006R2	D+M Ocelový plech tvaru L 90x40x2mm; barva RAL; ukončovací profil podlah u proskleného pláště;	m2	2286,16	15,74	35 984,16
----	----	-------	--	----	---------	-------	-----------

712: Povlakové krytiny

712.: Povlakové krytiny

1.	SP	712R1	Úprava stávající hydroizolace na střechách objektů 104 a 105	m2	32,70	141,75	4 635,27
			Síťka úpravy lm				
			32,7*1				

1.	SP	712R1	Přeložka stávajících kabelů (výškový posun ve stávající trase) v trase rekonstruovaného chodníku. Jedná se o svazky kabelů VO, telekomunikačních kabelů města a O2. Přeložení kabelů vč. dodávky nových chrániček	m	70,00	408,31	28 581,84
			Celkem				69 201,27

Propočet nákladů - zdravotní technika - 3.etapa

Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav - 3.etapa
Město Příbyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav

Mínusové položky - odpočet

	- zástěna ke sprchovému koutu š. 900, v.1800 mm	kpl	1	5 050,75	5 050,75
--	---	-----	---	----------	----------

Mínusové položky - odpočet

Pozice	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
1.12	Dveřní mřížka 455x90mm - viz technická specifikace	ks	4	80,00	320,00	24,80	99,20
2.10	Dveřní mřížka 455x90mm - viz technická specifikace	ks	6	80,00	480,00	24,80	148,80
3.9	Dveřní mřížka 455x90mm - viz technická specifikace	ks	4	80,00	320,00	24,80	99,20
4.16	Dveřní mřížka 455x90mm - viz technická specifikace	ks	22	80,00	1 760,00	24,80	545,60
					2 880,00		892,80
	Celkem						3 772,80