

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 137/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

EMH stavební CZ s.r.o.

sídlo: Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 – Libeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214067
zastoupená: Martinem Hajzlerem, jednatelem společnosti
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav
číslo účtu: 107-5384720287/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 137/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nové odstavce 1a) a 1b), které znějí:

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

Koněvova 144/1604, byt č. 3

- navýšení rozsahu zednických prací
- navýšení rozsahu úprav povrchů
- navýšení rozsahu bouracích prací včetně odvozu suti
- navýšení rozsahu sádrokartonových konstrukcí
- navýšení rozsahu repase vchodových dveří
- změna skladby a rozsahu podlah
- navýšení rozsahu obkladů a dlažeb
- navýšení rozsahu rozvodů kanalizace a vody
- oprava svítidel včetně kabelových rozvodů pod bytem č.3

Koněvova 144/1604, byt č. 4

- navýšení rozsahu zednických prací
- navýšení rozsahu úprav povrchů
- navýšení rozsahu bouracích prací včetně odvozu suti
- navýšení rozsahu tesařských konstrukcí
- navýšení rozsahu sádrokartonových konstrukcí
- navýšení rozsahu repase vchodových dveří
- změna skladby a rozsahu podlah
- navýšení rozsahu rozvodů kanalizace a vody

Koněvova 144/1604, byt č. 8

- navýšení rozsahu zednických prací
- navýšení rozsahu úprav povrchů
- navýšení rozsahu bouracích prací včetně odvozu suti
- navýšení rozsahu sádrokartonových konstrukcí
- změna skladby a rozsahu podlah
- navýšení rozsahu rozvodů kanalizace a vody

Koněvova 144/1604, byt č. 9

- navýšení rozsahu zednických prací
- navýšení rozsahu úprav povrchů
- navýšení rozsahu bouracích prací včetně odvozu suti
- navýšení rozsahu tesařských konstrukcí
- navýšení rozsahu sádrokartonových konstrukcí
- navýšení rozsahu repase vchodových dveří
- změna skladby a rozsahu podlah
- navýšení rozsahu obkladů a dlažeb
- navýšení rozsahu rozvodů kanalizace a vody

Koněvova 144/1604, byt č. 12

- navýšení rozsahu zednických prací
- navýšení rozsahu úprav povrchů
- navýšení rozsahu bouracích prací včetně odvozu suti

- navýšení rozsahu sádrokartonových konstrukcí
- změna skladby a rozsahu podlah
- navýšení rozsahu rozvodů kanalizace a vody
- změna typu elektrického zásobníkového ohřívače

Koněvova 144/1604, byt č. 13

- navýšení rozsahu zednických prací
- navýšení rozsahu úprav povrchů
- navýšení rozsahu bouracích prací včetně odvozu suti
- navýšení rozsahu tesařských konstrukcí
- navýšení rozsahu sádrokartonových konstrukcí
- změna skladby a rozsahu podlah
- navýšení rozsahu rozvodů kanalizace a vody

Koněvova 144/1604, byt č. 16

- navýšení rozsahu zednických prací
- navýšení rozsahu úprav povrchů
- navýšení rozsahu bouracích prací včetně odvozu suti
- navýšení rozsahu tesařských konstrukcí
- navýšení rozsahu sádrokartonových konstrukcí
- změna skladby a rozsahu podlah
- navýšení rozsahu rozvodů kanalizace a vody

Koněvova 144/1604, byt č. 18

- navýšení rozsahu zednických prací
- navýšení rozsahu úprav povrchů
- navýšení rozsahu bouracích prací včetně odvozu suti
- navýšení rozsahu tesařských konstrukcí
- navýšení rozsahu sádrokartonových konstrukcí
- změna skladby a rozsahu podlah
- navýšení rozsahu rozvodů kanalizace a vody
- změna typu elektrického zásobníkového ohřívače

Koněvova 144/1604, byt č. 20

- navýšení rozsahu zednických prací
- navýšení rozsahu úprav povrchů
- navýšení rozsahu bouracích prací včetně odvozu suti
- navýšení rozsahu tesařských konstrukcí
- navýšení rozsahu sádrokartonových konstrukcí
- navýšení rozsahu repase vchodových dveří
- změna skladby a rozsahu podlah
- navýšení rozsahu rozvodů kanalizace a vody

Koněvova 144/1604, byt č. 24

- navýšení rozsahu zednických prací
- navýšení rozsahu úprav povrchů
- navýšení rozsahu bouracích prací včetně odvozu suti
- navýšení rozsahu tesařských konstrukcí
- navýšení rozsahu sádrokartonových konstrukcí
- změna skladby a rozsahu podlah
- navýšení rozsahu rozvodů kanalizace a vody
- změna typu elektrického zásobníkového ohřívače

1b) Práce, které nebudou v rámci díla realizovány (specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku):

Koněvova 144/1604, byt č. 3

- odpočet skladby podlah
- odpočet repase vchodových dveří
- odpočet bourání oken
- odpočet dodávky a montáže špaletového okna

Koněvova 144/1604, byt č. 4

- odpočet skladby podlah
- odpočet repase vchodových dveří
- odpočet bourání oken
- odpočet dodávky a montáže špaletových oken

Koněvova 144/1604, byt č. 8

- odpočet skladby podlah
- odpočet bourání oken
- odpočet dodávky a montáže špaletových oken

Koněvova 144/1604, byt č. 9

- odpočet skladby podlah
- odpočet repase vchodových dveří
- odpočet bourání oken
- odpočet dodávky a montáže špaletového okna

Koněvova 144/1604, byt č. 12

- odpočet elektrického ohřívače
- odpočet repase vchodových dveří
- odpočet bourání oken
- odpočet repase špaletového okna

Koněvova 144/1604, byt č. 13

- odpočet skladby podlah
- odpočet bourání oken
- odpočet dodávky a montáže špaletového okna
- odpočet repase špaletového okna

Koněvova 144/1604, byt č. 16

- odpočet skladby podlah
- odpočet bourání oken
- odpočet repase špaletových oken

Koněvova 144/1604, byt č. 18

- odpočet skladby podlah
- odpočet bourání oken
- odpočet dodávky a montáže špaletových oken
- odpočet elektrického ohřívače

Koněvova 144/1604, byt č. 20

- odpočet skladby podlah
- odpočet repase vchodových dveří

- odpočet bourání oken
- odpočet dodávky a montáže špaletového okna

Kancelář 144/1604, byt č. 24

- odpočet skladby podlah
- odpočet bourání oken
- odpočet dodávky a montáže špaletového okna
- odpočet elektrického ohřívače

III.

Článek č. IV. odst. 1.1 CENA DÍLA se mění takto:

1.1 Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	3 878 023,61 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo včetně DPH	4 459 727,15 Kč
Práce nad rámec smlouvy – dle dodatku č. 1 bez DPH	412 257,44 Kč
DPH 15%	61 838,62 Kč
Dodatek č. 1 celkem včetně DPH 15%	474 096,06 Kč
Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH	4 290 281,05 Kč
Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 včetně DPH	4 933 823,21 Kč

IV.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

- 9 -04- 2015

V Praze dne

.....
objednatel
Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

- 9 -04- 2015

V Praze dne

.....
zhotovitel
EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna: ④
Boseň 42., 295 01 Mnichovo Hradiště

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 3


Dodatek č. 1 - REKAPITULACE

Kód	Popis	Cena
03	Oprava bytové jednotky č. 3	35 782,95
04	Oprava bytové jednotky č. 4	57 024,43
08	Oprava bytové jednotky č. 8	3 886,05
09	Oprava bytové jednotky č. 9	44 217,61
12	Oprava bytové jednotky č. 12	38 591,78
13	Oprava bytové jednotky č. 13	56 188,67
16	Oprava bytové jednotky č. 16	41 596,11
18	Oprava bytové jednotky č. 18	45 324,17
20	Oprava bytové jednotky č. 20	38 635,75
24	Oprava bytové jednotky č. 24	51 009,92

CELKEM (bez DPH)

412 257,44

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna: ④
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště



Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 3

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
Byt č. 3					35 782,95	
003 - Svislé a kompletní konstrukce					3 833,84	
1.	317235811	Podezdění parapetů oken z plných cihel - tl. 200 mm	m3	0,094	14 900,00	1 394,64
2.	340239231	Příčky z tvárníc YTONG tl. 50 mm	m2	3,5	377,00	1 319,5
3.	411388621	Zabetonování otvorů ve stropěch	kus	2,0	519,00	1 038,0
4.	340236211	Zazdívká otvoru v cihelné příčce tl. 100 mm	kus	1,0	81,70	81,7
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 265,69	
1.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,0	350,00	350,0
2.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,38	502,00	692,76
3.	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,48	541,00	259,68
4.	612323111	Omítka příčky z tvárníc YTOG	m2	3,5	109,00	381,5
5.	612142001	Potažení stěn ze sklovláknitého pletiva vtačeného do lepidla	m2	3,5	155,00	542,5
6.	631139011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,062	633,00	39,246
009 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 453,83	
1.	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,392	54,40	184,525
2.	985511111	Otlučení omítek ostění okna	m2	1,38	210,00	289,8
3.	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,215	88,90	374,714
4.	971033621	Vybourání příčky z cihel plných tl. 100 mm	m2	3,5	69,00	241,5
5.	976031734	Odsekání zdiva parapetů oken - pro montáž okna tl. 200 mm	m2	0,468	319,00	149,292
6.	972054211	Vybourání otvoru v železobetonovém stropě	kus	2,0	84,70	169,4
7.	971033331	Vybourání otvoru v cihelné příčce tl. 100 mm	kus	1,0	44,60	44,6
3.	009.0 - Bourání oken				- 412,06	
17	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	- 0,88	139,00	- 122,32
18	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	- 2,786	104,00	- 289,74
009.1 - Ostatní konstrukce a práce-bourání - připomoce pro instalace					19 789,52	
1.	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí kanalizační	m	18,0	88,30	1 589,4
2.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí vodovodní	m	26,0	55,40	1 440,4
3.	974082113	Vysekání rýh v omítce - pro vodiče	m	110,0	25,10	2 761,0
4.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	15,216	296,00	4 503,936
5.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	15,216	624,00	9 494,784
997 - Přesun sutě					3 099,34	
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,232	914,00	1 126,352
2.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,465	43,50	107,213
3.	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,232	226,00	278,507
4.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	11,091	9,78	108,47
5.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,232	1 200,00	1 478,8
998 - Přesun hmot					687,50	
1.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,795	246,00	687,496

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 3

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
763 - Konstrukce suché výstavby					7 853,14
1.	763431801 Demontáž kazetového podhledu	m2	1,2	88,60	106,32
2.	763431001 Zpětná montáž kazetového podhledu	m2	1,2	330,00	396,0
3.	763131511 Nový sádrokartonový podhled z desek obyčejných	m2	6,38	658,00	4 198,04
4.	763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	6,38	28,70	183,106
5.	713111123 Montáž izolace do podhledu	m2	6,38	61,90	394,922
6.	71301 Izolace do podhledu - dodávka	m2	7,018	120,00	842,16
7.	763131714 Penetrační nátěr sádrokartonového podhledu	m2	6,38	22,50	143,55
8.	Vyplnění otvoru pro kastlík stávajícího okna	kus	1,0	1 500,00	1 500,0
9.	998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	77,641	1,62	41,57
10.	998763491 Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	77,641	1,85	47,47
766 - Konstrukce truhlářské					- 21 945,05
1.	7666610R1 Repase stávajících vchodových dveří dvoukř. plných vč. zárubní, nové kování nerez + horní zámek, kování klika/koule, horní a dolní zarážka - T03	kus	- 1,0	8 000,00	- 8 000,0
2.	7666610R1 Repase vchodových dveří - truhlářská oprava pro nové zástrčky a zámky	kus	1,0	16 000,00	16 000,0
3.	7666218R2 D+M špaletového okna 1560x1860 mm vč. kování a hor. kastlíku, tvarová kopie stáv. okna - T06	kus	- 1,0	29 500,00	- 29 500,0
4.	998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	- 215,0	1,10	- 236,5
5.	998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 215,0	0,97	- 208,55
776 - Podlahy povlakové					8 687,20
ODPOČET					- 10 146,03
1.	284110040 lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m	m	- 21,416	21,90	- 469,01
2.	28412245R podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	- 22,001	247,00	- 5 434,247
3.	776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	- 21,36	137,00	- 2 926,32
4.	776990191 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	- 38,81	32,00	- 1 241,92
5.	998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	- 100,715	0,40	- 40,286
6.	998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 100,715	0,34	- 34,243
PŘÍPOČET					18 833,23
1.	284110040 lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m - dle výběru investora	m	21,416	55,00	1 177,88
2.	28412245R podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm - dle výběru investora / prořez 15 %	m2	24,564	353,55	8 684,694
3.	776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa - P1	m2	3,49	137,00	478,13
4.	776990191 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky P1	m2	20,94	32,00	670,08
5.	776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou s vlákny - P3	m2	17,87	430,00	7 684,1
6.	998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	186,949	0,40	74,78
7.	998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	186,949	0,34	63,563
781 - Dokončovací práce - obklady keramické					2 592,89
1.	781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,36	298,00	1 001,28
2.	59761155R dlaždice keramické 20 x 20 - prořez 15 %	m2	4,383	300,00	1 314,75
3.	781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,36	36,50	122,64

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 3

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
4.	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	3,36	13,80	46,368
5.	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do	%	24,85	3,54	87,97
6.	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	24,85	0,80	19,88
720 - Zdravotní technika					3 925,50	
1.		Odpadní potrubí Rehau HT DN 50 (podchytávka)	m	4,5	257,00	1 156,5
2.		Odpadní potrubí Rehau HT DN 100 (stoupací potrubí)	m	1,0	413,00	413,0
3.		Vysazení odbočky DN 100/100	kpl	3,0	264,00	792,0
4.		Vysazení T-kusu na stávající vodovodní potrubí PPR D 40/25	kpl	1,0	182,00	182,0
5.		Sekání stropů pro napojení kanalizační stoupačky	kpl	1,0	938,00	938,0
6.		Napojení na st. rozvod	kpl	1,0	444,00	444,0
21-M - Elektromontáže					3 250,00	
1.	210.1	Oprava svítidel vč. kabelových rozvodů - prostor pod bytem č.3 - v lékárně	kpl	1,0	3 250,00	3 250,0
VRN					701,63	
1.	VRN	Vedlejší náklady	%	350,813	2,00	701,627

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 4

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Byt č. 4					57 024,43
003 - Svislé a kompletní konstrukce					6 892,10
1.	317235811	Podezdění parapetů oken z plných cihel - tl. 200 mm	m3	0,374	14 900,00
2.	340239231	Příčky z tvárnic YTONG tl. 50 mm	m2	3,5	377,00
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					11 213,85
1.	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,0	1 250,00
2.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,28	502,00
3.	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,52	541,00
4.	612323111	Omítka příčky z tvárnic YTOG	m2	3,5	109,00
5.	612142001	Potažení stěn ze sklovláknitého pletiva vtačeného do lepidla	m2	3,5	155,00
6.	631139011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,107	633,00
7.	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	2,128	2 330,00
009 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					10 464,20
1.	985511111	Otlučení omítek ostění okna	m2	5,28	210,00
2.	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	6,12	88,90
3.	971033621	Vybourání příčky z cihel plných tl. 100 mm	m2	3,5	69,00
4.	976031734	Odsekání zdiva parapetů oken - pro montáž okna tl. 200 mm	m2	1,872	319,00
5.	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	2,128	263,00
6.	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	2,1	3 530,00
4. 009.0 - Bourání oken					- 920,35
18	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	- 0,44	139,00
19	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	- 5,573	104,00
69	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	- 12,0	23,30
009.1 - Ostatní konstrukce a práce-bourání - připomoce pro instalace					27 990,67
1.	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí kanalizační	m	19,0	88,30
2.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí vodovodní	m	24,0	55,40
3.	974082113	Vysekání rýh v omítce - pro vodiče	m	167,5	25,10
4.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	22,586	296,00
5.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	22,586	624,00
997 - Přesun sutě					12 815,08
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,095	914,00
2.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	10,191	43,50
3.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,095	226,00
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	45,859	9,78
5.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,095	1 200,00
998 - Přesun hmot					715,53
1.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,909	246,00
762 - Konstrukce tesařské					24 326,53
1.	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných - P3, P4	m2	42,56	321,00

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 4

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
2.	462595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	42,56	24,60	1 046,976
3.	762522810	Demontáž polštářů	m2	42,56	13,90	591,584
4.	762526100	Vyrovnání polštářů pod podlahy	m2	42,56	89,30	3 800,608
5.	762526130	Položení polštáře pod podlahy	m2	42,56	47,40	2 017,344
6.	76201	Polštáře pod podlahy - dodávka	m2	0,215	6 300,00	1 354,5
7.	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,215	836,00	179,74
8.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	226,525	5,79	1 311,58
9.	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	226,525	1,60	362,44
763 - Konstrukce suché výstavby					6 829,74	
1.	763222811	Demontáž desek jednoduché opláštění sádrovláknitá předsazená/šachtová stěna	m2	1,5	13,90	20,85
2.	763112970	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1 m2 deska 1xA 12,5	m2	1,5	460,00	690,0
3.	7631217143	Penetrační nátěr sádrokartonových předsazených stěn	m2	1,5	19,90	29,85
4.		Vyplnění otvoru pro kastlík stávajícího okna	kus	4,0	1 500,00	6 000,0
5.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	67,407	1,62	41,57
6.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	67,407	1,85	47,47
766 - Konstrukce truhlářské					- 70 632,44	
1.	7666610R1	Repase stávajících vchodových dveří dvoukř. plných 1100x2190 vč. zárubní, nové kování nerez + horní zámek, kování klika/koule, horní a dolní zarážka - T08	kus	- 1,0	9 000,00	- 9 000,0
2.	7666610R1	Repase vchodových dveří - truhlářská oprava pro nové zástrče a zámky	kus	1,0	16 000,00	16 000,0
3.	7666218R2	D+M špaletového okna 1560x1860 mm vč. kování a hor. kastlíku, tvarová kopie stáv. okna - T06	kus	- 2,0	29 500,00	- 59 000,0
4.	7666219R	Repase špaletového okna 1560x1860 mm vč. kování a hor. kastlíku - T07	kus	- 2,0	12 000,00	- 24 000,0
5.	766811R1	Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 2,8m včetně horních skříněk dl.3,2m vč. nerez dřezu a cirkulační digestoře - T01 - změna skříně pro bojler	kus	1,0	2 300,00	2 300,0
6.	766X1	skříňka pro plynoměry (rozměr cca800/900 mm) atyp	kus	1,0	4 500,00	4 500,0
7.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	- 692,0	1,10	- 761,2
8.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 692,0	0,97	- 671,24
776 - Podlahy povlakové					20 560,69	
ODOČET					- 23 324,06	
1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m	m	- 54,267	21,90	- 1 188,447
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	- 50,8	247,00	- 12 547,6
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	- 49,32	137,00	- 6 756,84
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	- 83,12	32,00	- 2 659,84
5.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	- 231,527	0,40	- 92,611
6.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 231,527	0,34	- 78,719
PŘÍPOČET					43 884,75	
1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m - dle výběru investora	m	54,267	55,00	2 984,685
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm - dle výběru investora / prořez 15 %	m2	56,718	353,55	20 052,86

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 4

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa - P1	m2	6,76	137,00	926,12
4.	776990191 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky P1	m2	40,56	32,00	1 297,92
5.	776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou s vlákny - P3, P4	m2	42,56	430,00	18 300,8
6.	998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	435,624	0,40	174,25
7.	998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	435,624	0,34	148,112

720 - Zdravotní technika

5 650,70

1.	Odpadní potrubí Rehau HT DN 100 (stoupací potrubí)	m	2,5	413,00	1 032,5
2.	Vysazení odbočky DN 100/100	ks	3,0	264,00	792,0
3.	Vysazení T-kusu na stávající vodovodní potrubí PPR D 40/25	kpl	1,0	182,00	182,0
4.	Kulový kohout plynový DN 25 (k plynoměru)	ks	1,0	369,20	369,2
5.	Elektrické ohříváče akumulární s pojistným ventilem 150 l - 2 kW	ks	- 1,0	10 600,00	- 10 600,0
6.	Elektrický zásobníkový ohříváč Dražice OKCE 160 S/2,2 kW	ks	1,0	12 900,00	12 900,0
7.	Sekání stropů pro napojení kanalizační stoupačky	kpl	1,0	975,00	975,0

VRN

1 118,13

1.	VRN	Vedlejší náklady	%	559,063	2,00	1 118,126
----	-----	------------------	---	---------	------	-----------

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 8

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Byt č. 8					3 886,05
003 - Svislé a kompletní konstrukce					5 176,53
1.	317235811	Podezdění parapetů oken z plných cihel - tl. 200 mm	m3	0,281	14 900,00
2.	340239231	Příčky z tvárníc YTONG tl. 50 mm	m2	2,625	377,00
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					4 906,17
1.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,0	350,00
2.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,96	502,00
3.	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,025	541,00
4.	612323111	Omítka příčky z tvárníc YTOG	m2	5,25	109,00
5.	612142001	Potažení stěn ze sklovláknitého pletiva vtačeného do lepidla	m2	5,25	155,00
6.	631139011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,137	633,00
009 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					9 296,77
1.	985511111	Otlučení omítek ostění okna	m2	3,96	210,00
2.	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,14	88,90
3.	971033631	Vybourání příčky z cihel plných tl. 150 mm	m2	2,625	90,00
4.	976031734	Odsekání zdiva parapetů oken - pro montáž okna tl. 200 mm	m2	1,404	319,00
5.	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	2,1	3 530,00
8. 009.0 - Bourání oken					- 511,68
19	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křidel pl do 4 m2	m2	- 4,696	104,00
65	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	- 1,0	23,30
009.1 - Ostatní konstrukce a práce-bourání - připomoce pro instalace					26 064,67
1.	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí kanalizační	m	20,0	88,30
2.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí vodovodní	m	23,0	55,40
3.	974082113	Vysekání rýh v omítce - pro vodiče	m	152,5	25,10
4.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	20,866	296,00
5.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	20,866	624,00
997 - Přesun sutě					4 759,99
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,893	914,00
2.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,785	43,50
3.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,893	226,00
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	17,034	9,78
5.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,893	1 200,00
998 - Přesun hmot					334,16
1.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,358	246,00
763 - Konstrukce suché výstavby					4 589,04
1.		Vyplnění otvoru pro kastlík stávajícího okna	kus	3,0	1 500,00
2.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	45,0	1,62
3.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	45,0	1,85

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 8

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
766 - Konstrukce truhlářské					- 65 528,94	
1.	7666218R1	D+M špaletového okna 1350x1860 mm vč. kování a hor. kastlíku, tvarová kopie stáv. okna - T04	kus	- 1,0	25 000,00	- 25 000,0
2.	7666218R2	D+M špaletového okna 1560x1860 mm vč. kování a hor. kastlíku, tvarová kopie stáv. okna - T05	kus	- 1,0	29 500,00	- 29 500,0
3.	7666219R	Repase špaletového okna 1560x1860 mm vč. kování a hor. kastlíku - T06	kus	- 1,0	12 000,00	- 12 000,0
4.	766811R1	Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 2,8m včetně horních skříněk dl.3,2m vč. nerez dřezu a cirkulační digestoře - T01 - změna skříně pro bojler	kus	1,0	2 300,00	2 300,0
5.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	- 642,0	1,10	- 706,2
6.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 642,0	0,97	- 622,74
776 - Podlahy povlakové					8 636,65	
ODPOČET					- 9 264,56	
1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m	m	- 23,589	21,90	- 516,599
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	- 21,115	247,00	- 5 215,405
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 15 Mpa	m2	- 20,5	137,00	- 2 808,5
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevností 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	- 20,5	32,00	- 656,0
5.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	- 91,965	0,40	- 36,786
6.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 91,965	0,34	- 31,268
PŘÍPOČET					17 901,21	
1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m - dle výběru investora	m	23,589	55,00	1 297,395
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm - dle výběru investora / prořez 15 %	m2	23,575	353,55	8 335,029
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 15 Mpa - P1	m2	6,71	137,00	919,27
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevností 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky P1 (celkem 8,5 mm)	m2	40,26	32,00	1 288,32
5.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou s vlákny - P3	m2	13,79	430,00	5 929,7
6.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	177,697	0,40	71,079
7.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	177,697	0,34	60,417
720 - Zdravotní technika					6 086,50	
1.		Odpadní potrubí Rehau HT DN 100 (stoupací potrubí)	m	1,0	413,00	413,0
2.		Vysazení odbočky DN 100/100	ks	3,0	264,00	792,0
3.		Vysazení T-kusu na stávající vodovodní potrubí PPR D 40/25	kpl	1,0	182,00	182,0
4.		Potrubí z ocelových trubek závitových černých DN 32 -plynovod	m	3,5	407,00	1 424,5
5.		Elektrické ohřivače akumulační s pojistným ventilem 150 l - 2 kW	ks	- 1,0	10 600,00	- 10 600,0
6.		Elektrický zásobníkový ohřivač Dražice OKCE 160 S/2,2 kW	ks	1,0	12 900,00	12 900,0
7.		Sekání stropů pro napojení kanalizační stoupačky	kpl	1,0	975,00	975,0
VRN					76,20	
1.	VRN	Vedlejší náklady	%	38,099	2,00	76,197

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 9

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Byt č. 9					44 217,61
003 - Svislé a kompletní konstrukce					2 714,14
1.	317235811	Podezdění parapetů oken z plných cihel - tl. 200 mm	m3	0,094	14 900,00
2.	340239231	Příčky z tvárnic YTONG tl. 50 mm	m2	3,5	377,00
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 514,09
1.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,0	350,00
2.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,38	502,00
3.	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,945	541,00
4.	612323111	Omítka příčky z tvárnic YTOG	m2	3,5	109,00
5.	612142001	Potažení stěn ze sklovláknitého pletiva vtlačeného do lepidla	m2	3,5	155,00
6.	631139011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,057	633,00
009 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					3 526,31
1.	985511111	Otlučení omítek ostění okna	m2	1,38	210,00
2.	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,215	88,90
3.	971033621	Vybourání příčky z cihel plných tl. 100 mm	m2	3,5	69,00
4.	976031734	Odsekání zdiva parapetů oken - pro montáž okna tl. 200 mm	m2	0,468	319,00
5.	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,7	3 530,00
9. 009.0 - Bourání oken					- 145,62
15	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	- 0,88	139,00
65	766691912	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	- 1,0	23,30
009.1 - Ostatní konstrukce a práce-bourání - připomoce pro instalace					19 297,29
1.	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí kanalizační	m	18,0	88,30
2.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí vodovodní	m	26,0	55,40
3.	974082113	Vysekání rýh v omítce - pro vodiče	m	97,5	25,10
4.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	15,022	296,00
5.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	15,022	624,00
997 - Přesun sutě					3 071,96
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,221	914,00
2.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,443	43,50
3.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,221	226,00
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	10,993	9,78
5.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,221	1 200,00
998 - Přesun hmot					146,93
1.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,597	246,00
762 - Konstrukce tesařské					10 674,90
1.	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných - P3	m2	19,17	321,00
2.	462595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	19,17	24,60
3.	762522810	Demontáž polštářů	m2	19,17	13,90
4.	762526100	Vyrovnání polštářů pod podlahy	m2	19,17	89,30

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 9

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
5.	762526130	Položení polštáře pod podlahy	m2	19,17	47,40	908,658
6.	76201	Polštáře pod podlahy - dodávka	m2	0,06	6 300,00	378,0
7.	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,06	836,00	50,16
8.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	99,403	5,79	575,544
9.	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	99,403	1,60	159,045
766 - Konstrukce truhlářské					- 21 945,05	
1.	7666610R1	Repase stávajících vchodových dveří dvoukř. plných vč. zárubní, nové kování nerez + horní zámek, kování klika/koule, horní a dolní zarážka - T03	kus	- 1,0	8 000,00	- 8 000,0
2.	7666610R1	Repase vchodových dveří - truhlářská oprava pro nové zástrčky a zámky	kus	1,0	16 000,00	16 000,0
3.	7666219R1	Repase špaletového okna 1560x1860 mm vč. nového křídla, kování a hor. kastlíku - T06	kus	- 1,0	29 500,00	- 29 500,0
4.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	- 215,0	1,10	- 236,5
5.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 215,0	0,97	- 208,55
763 - Konstrukce suché výstavby					1 589,04	
1.		Vyplnění otvoru pro kastlík stávajícího okna	kus	1,0	1 500,00	1 500,0
2.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	15,0	1,62	41,57
3.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	15,0	1,85	47,47
776 - Podlahy povlakové					9 229,85	
ODPOČET					- 10 667,56	
1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m	m	- 21,785	21,90	- 477,092
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	- 23,268	247,00	- 5 747,196
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	- 22,59	137,00	- 3 094,83
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	- 39,69	32,00	- 1 270,08
5.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	- 105,892	0,40	- 42,357
6.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 105,892	0,34	- 36,003
PŘÍPOČET					19 897,41	
1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m - dle výběru investora	m	21,785	55,00	1 198,175
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm - dle výběru investora / prořez 15 %	m2	25,979	353,55	9 184,795
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa - P1	m2	3,42	137,00	468,54
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky P1	m2	20,52	32,00	656,64
5.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou s vlákny - P3	m2	19,17	430,00	8 243,1
6.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	197,513	0,40	79,005
7.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	197,513	0,34	67,154
781 - Dokončovací práce - obklady keramické					7 111,51	
1.	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,612	298,00	2 864,376
2.	59761155R	dlaždice keramické 20 x 20 - prořez 15 %	m2	11,56	300,00	3 467,85
3.	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	9,612	36,50	350,838

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 9

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	781479195 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	9,612	13,80	132,646
5.	998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	68,157	3,54	241,276
6.	998781292 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	68,157	0,80	54,526
720 - Zdravotní technika					5 565,25
1.	Odpadní potrubí Rehau HT DN 50	m	3,0	257,00	771,0
2.	Odpadní potrubí Rehau HT DN 100 (stoupací potrubí)	m	3,0	413,00	1 239,0
3.	Vysazení odbočky DN 100/100	ks	3,0	264,00	792,0
4.	Vysazení T-kusu na stávající vodovodní potrubí PPR D 40/25	kpl	1,0	182,00	182,0
5.	Z PPR PN 20 (SDR 6) spoj.polyfuzně D40x6,7 pro stoupací potrubí	m	2,0	422,50	845,0
6.	Kulový kohout plynový DN 25 (k plynoměru)	ks	1,0	355,00	355,0
7.	Sekání stropů pro napojení kanalizační stoupačky	kpl	1,0	937,50	937,5
8.	Napojení vedlejšího bytu	kpl	1,0	443,75	443,75
VRN					867,01
1.	VRN Vedlejší náklady	%	433,506	2,00	867,012

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 12

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Byt č. 12					38 591,78
003 - Svislé a kompletní konstrukce					2 786,30
1.	317235811	Podezdění parapetů oken z plných cihel - tl. 200 mm	m3	0,187	14 900,00
					2 786,3
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 505,24
1.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,0	350,00
					350,0
2.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,64	502,00
					1 325,28
3.	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,32	541,00
					714,12
4.	631139011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,183	633,00
					115,839
009 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					6 147,03
1.	985511111	Otlučení omítek ostění okna	m2	2,64	210,00
					554,4
2.	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,96	88,90
					352,044
3.	976031734	Odsekání zdiva parapetů oken - pro montáž okna tl. 200 mm	m2	0,936	319,00
					298,584
4.	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,4	3 530,00
					4 942,0
12. 009.0 - Bourání oken					- 323,65
13	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	- 1,155	139,00
					- 160,55
47.	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	- 7,0	23,30
					- 163,10
009.1 - Ostatní konstrukce a práce-bourání - připomoce pro instalace					22 976,54
1.	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí kanalizační	m	17,0	88,30
					1 501,1
2.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí vodovodní	m	19,0	55,40
					1 052,6
3.	974082113	Vysekání rýh v omítce - pro vodiče	m	130,0	25,10
					3 263,0
4.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	18,652	296,00
					5 520,992
5.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	18,652	624,00
					11 638,848
997 - Přesun sutě					2 288,13
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,91	914,00
					831,543
2.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1,82	43,50
					79,151
3.	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,91	226,00
					205,611
4.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	8,188	9,78
					80,079
5.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,91	1 200,00
					1 091,742
998 - Přesun hmot					195,05
1.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,793	246,00
					195,051
763 - Konstrukce suché výstavby					2 329,74
1.	763222811	Demontáž desek jednoduché opláštění sádrovláknitá předsazená/šachtová stěna	m2	1,5	13,90
					20,85
2.	763112970	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1 m2 deska 1xA 12,5	m2	1,5	460,00
					690,0
3.	7631217143	Penetrační nátěr sádrokartonových předsazených stěn	m2	1,5	19,90
					29,85
4.		Vyplnění otvoru pro kastlík stávajícího okna	kus	1,0	1 500,00
					1 500,0
5.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	22,407	1,62
					41,57
6.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	22,407	1,85
					47,47

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 12

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
766 - Konstrukce truhlářské					- 22 149,19
1.	7666219R Repase špaletového okna 1560x1860 mm vč. kování a hor. kastlíku - T07	kus	- 2,0	12 000,00	- 24 000,0
2.	766811R1 Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 2,8m včetně horních skříněk dl.3,2m vč. nerez dřezu a cirkulační digestoře - T01 - změna skříně pro boiler	kus	1,0	2 300,00	2 300,0
3.	998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	- 217,0	1,10	- 238,7
4.	998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 217,0	0,97	- 210,49
776 - Podlahy povlakové					5 017,39
1.	776401800 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	9,256	8,77	81,175
2.	776511820 Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	6,0	63,90	383,4
3.	776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkkých plastů	m	9,256	18,00	166,608
4.	284110040 lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m - dle výběru investora	m	10,644	55,00	585,442
5.	776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	6,0	84,30	505,8
6.	28412245R podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm - dle výběru investora / prořez 15 %	m2	6,9	353,55	2 439,521
7.	776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa - P1	m2	6,0	137,00	822,0
8.	998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	45,194	0,40	18,077
9.	998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	45,194	0,34	15,366
720 - Zdravotní technika					16 062,50
1.	Odpadní potrubí Rehau HT DN 100 (stoupací potrubí)	m	3,0	413,00	1 239,0
2.	Vysazení odbočky DN 100/100	ks	3,0	264,00	792,0
3.	Vysazení T-kusu na stávající vodovodní potrubí PPR D 40/25	kpl	1,0	182,00	182,0
4.	Kulový kohout plynový DN 25 (k plynoměru)	ks	2,0	355,00	710,0
5.	Potrubí z ocelových trubek závitových černých DN 15	m	21,0	255,00	5 355,0
6.	Potrubí z ocelových trubek závitových černých DN 25	m	8,6	350,00	3 010,0
7.	Potrubí z ocelových trubek závitových černých DN 32	m	3,5	407,00	1 424,5
8.	Nátěry plynovodního potrubí - 2x syntetický podklad, 1x vrchní nátěr	m2	1,5	200,00	300,0
9.	Elektrické ohříváče akumulární s pojistným ventilem 150 l - 2 kW	ks	- 1,0	10 600,00	- 10 600,0
10.	Elektrický zásobníkový ohříváč Dražice OKCE 160 S/2,2 kW	ks	1,0	12 900,00	12 900,0
11.	Sekání stropů pro napojení kanalizační stoupačky	kpl	1,0	750,00	750,0
VRN					756,70
1.	VRN Vedlejší náklady	%	378,351	2,00	756,702

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 13

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Byt č. 13					56 188,67
003 - Svislé a kompletní konstrukce					2 413,80
1.	317235811	Podezdění parapetů oken z plných cihel - tl. 200 mm	m3	0,162	14 900,00
					2 413,8
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 950,34
1.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,0	350,00
					700,0
2.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,535	502,00
					1 272,57
3.	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,425	541,00
					770,925
4.	631139011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,119	633,00
					75,327
5.	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	1,344	2 330,00
					3 131,52
009 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					6 384,92
1.	985511111	Otlučení omítek ostění okna	m2	2,535	210,00
					532,35
2.	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,36	88,90
					298,704
3.	976031734	Odsekání zdiva parapetů oken - pro montáž okna tl. 200 mm	m2	0,81	319,00
					258,39
4.	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,344	263,00
					353,472
5.	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,4	3 530,00
					4 942,0
13. 009.0 - Bourání oken					- 429,54
19	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	- 2,786	104,00
					- 289,74
66	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	- 6,0	23,30
					- 139,80
009.1 - Ostatní konstrukce a práce-bourání - připomoce pro instalace					24 034,24
1.	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí kanalizační	m	20,0	88,30
					1 766,0
2.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí vodovodní	m	27,0	55,40
					1 495,8
3.	974082113	Vysekání rýh v omítce - pro vodiče	m	130,0	25,10
					3 263,0
4.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	19,032	296,00
					5 633,472
5.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	19,032	624,00
					11 875,968
997 - Přesun sutě					6 564,83
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,61	914,00
					2 385,769
2.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,221	43,50
					227,092
3.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezískladku do 1 km se složením	t	2,61	226,00
					589,917
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	23,492	9,78
					229,754
5.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,61	1 200,00
					3 132,301
998 - Přesun hmot					355,33
1.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,444	246,00
					355,331
762 - Konstrukce tesařské					15 758,90
1.	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných - P3	m2	26,87	321,00
					8 625,27
2.	462595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	26,87	24,60
					661,002
3.	762522810	Demontáž polštářů	m2	26,87	13,90
					373,493
4.	762526100	Vyrovňání polštářů pod podlahy	m2	26,87	89,30
					2 399,491
5.	762526130	Položení polštáře pod podlahy	m2	26,87	47,40
					1 273,638
6.	76201	Polštáře pod podlahy - dodávka	m2	0,188	6 300,00
					1 184,4

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 13

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
7.	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,188	836,00	157,168
8.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	146,745	5,79	849,651
9.	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	146,745	1,60	234,791
763 - Konstrukce suché výstavby					3 089,04	
1.		Vyplnění otvoru pro kastlík stávajícího okna	kus	2,0	1 500,00	3 000,0
2.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	30,0	1,62	41,57
3.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	30,0	1,85	47,47
766 - Konstrukce truhlářské					- 25 721,64	
1.	7666218R1	D+M špaletového okna 1350x1860 mm vč. kování a hor. kastlíku, tvarová kopie stáv. okna - T06	kus	- 1,0	21 500,00	- 21 500,0
2.	7666219R1	Repase špaletového okna 1350x1860 mm vč. nového zasklení, kování a hor. kastlíku - T07	kus	- 1,0	10 500,00	- 10 500,0
3.	766811R1	Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 2,8m včetně horních skříněk dl.3,2m vč. nerez dřezu a cirkulační digestoře - T01 - změna skříně pro boiler	kus	1,0	2 300,00	2 300,0
4.	766X1	skříňka pro plynoměry (rozměr cca800/900 mm) atyp	kus	1,0	4 500,00	4 500,0
5.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	- 252,0	1,10	- 277,2
6.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 252,0	0,97	- 244,44
776 - Podlahy povlakové					8 951,61	
ODPOČET					- 14 969,91	
1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m	m	- 37,822	21,90	- 828,302
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	- 32,363	247,00	- 7 993,661
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	- 31,42	137,00	- 4 304,54
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	- 54,17	32,00	- 1 733,44
5.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	- 148,599	0,40	- 59,44
6.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 148,599	0,34	- 50,524
PŘÍPOČET					23 921,52	
1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m - dle výběru investora	m	- 37,822	55,00	- 2 080,21
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm - dle výběru investora / prořez 15 %	m2	36,133	353,55	12 774,957
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa - P1	m2	4,55	137,00	623,35
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky P1	m2	27,3	32,00	873,6
5.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou s vlákny - P3, P4	m2	26,87	430,00	11 554,1
6.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	237,458	0,40	94,983
7.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	237,458	0,34	80,736
720 - Zdravotní technika					7 735,10	
1.		Odpadní potrubí Rehau HT DN 100 (stoupací potrubí)	m	4,2	413,00	1 734,6
2.		Vysazení odbočky DN 100/100	ks	2,0	264,00	528,0
3.		Vysazení T-kusu na stávající vodovodní potrubí PPR D 40/25	kpl	1,0	182,00	182,0
4.		Kulový kohout plynový DN 25 (k plynoměru)	ks	1,0	370,00	370,0
5.		Potrubí z ocelových trubek závitových černých DN 15 (kuchyn)	m	4,0	255,00	1 020,0
6.		Potrubí z ocelových trubek závitových černých DN 32	m	1,5	407,00	610,5

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 13**Dodatek č. 1**

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7.	Nátěry plynovodního potrubí - 2x syntetický podklad, 1x vrchní nátěr	m2	1,2	200,00	240,0
8.	Elektrické ohříváče akumulární s pojistným ventilem 150 l - 2 kW	ks	- 1,0	10 600,00	- 10 600,0
9.	Elektrický zásobníkový ohříváč Dražice OKCE 160 S/2,2 kW	ks	1,0	12 900,00	12 900,0
10.	Sekání stropů pro napojení kanalizační stoupačky	kpl	1,0	750,00	750,0
VRN					1 101,74
1.	VRN Vedlejší náklady	%	550,869	2,00	1 101,739

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 16

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Byt č. 16					41 596,11
003 - Svislé a kompletní konstrukce					2 786,30
1.	317235811	Podezdění parapetů oken z plných cihel - tl. 200 mm	m3	0,187	14 900,00
					2 786,3
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3 516,46
1.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,76	502,00
2.	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,032	541,00
3.	631139011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,136	633,00
4.	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	0,638	2 330,00
					1 486,54
009 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					6 279,13
1.	985511111	Otlučení omítek ostění okna	m2	2,76	210,00
2.	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,275	88,90
3.	976031734	Odsekání zdiva parapetů oken - pro montáž okna tl. 200 mm	m2	0,936	319,00
4.	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,638	263,00
5.	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,4	3 530,00
					4 942,0
16. 009.0 - Bourání oken					- 340,76
13	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	- 0,44	139,00
					- 61,16
56.	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	- 12,0	23,30
					- 279,60
009.1 - Ostatní konstrukce a práce-bourání - připomoce pro instalace					23 136,76
1.	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí kanalizační	m	18,0	88,30
2.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí vodovodní	m	20,0	55,40
3.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro plynovod	m	9,0	55,40
4.	974082113	Vysekání rýh v omítce - pro vodiče	m	130,0	25,10
5.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	18,128	296,00
6.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	18,128	624,00
					11 311,872
997 - Přesun sutě					4 281,03
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,702	914,00
					1 555,797
2.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvěžšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,404	43,50
					148,09
3.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,702	226,00
					384,694
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	15,32	9,78
					149,826
5.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,702	1 200,00
					2 042,622
998 - Přesun hmot					251,68
1.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,023	246,00
					251,681
762 - Konstrukce tesařské					7 568,08
1.	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných - P3	m2	12,75	321,00
					4 092,75
2.	462595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	12,75	24,60
					313,65
3.	762522810	Demontáž polštářů	m2	12,75	13,90
					177,225
4.	762526100	Vyrovnání polštářů pod podlahy	m2	12,75	89,30
					1 138,575
5.	762526130	Položení polštáře pod podlahy	m2	12,75	47,40
					604,35
6.	76201	Polštáře pod podlahy - dodávka	m2	0,101	6 300,00
					636,3

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 16

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
7.	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,101	836,00	84,436
8.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	70,473	5,79	408,038
9.	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	70,473	1,60	112,757

763 - Konstrukce suché výstavby

						3 089,04
1.		Vyplnění otvoru pro kastlík stávajícího okna	kus	2,0	1 500,00	3 000,0
2.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	30,0	1,62	41,57
3.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	30,0	1,85	47,47

766 - Konstrukce truhlářské

- 22 149,19						
1.	7666219R	Repase špaletového okna 1560x1860 mm vč. kování a hor. kastlíku - T06	kus	- 2,0	12 000,00	- 24 000,0
2.	766811R1	Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 3,3m včetně horních skříněk dl.3,3m vč. nerez dřezu a cirkulační digestoře - T01 - změna skříně pro bojler	kus	1,0	2 300,00	2 300,0
3.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	- 217,0	1,10	- 238,7
4.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 217,0	0,97	- 210,49

776 - Podlahy povlakové

ODPOČET						6 646,47
1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m	m	- 15,574	21,90	- 341,071
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	- 18,643	247,00	- 4 604,821
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	- 18,1	137,00	- 2 479,7
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	- 44,85	32,00	- 1 435,2
5.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	- 88,608	0,40	- 35,443
6.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 88,608	0,34	- 30,127

PŘÍPOČET

						15 572,83
1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m - dle výběru investora	m	15,574	55,00	856,57
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm - dle výběru investora / prořez 15 %	m2	20,815	353,55	7 359,221
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 15 Mpa - P1	m2	5,35	137,00	732,95
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky P1	m2	32,1	32,00	1 027,2
5.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou s vlákny - P3	m2	12,75	430,00	5 482,5
6.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	154,584	0,40	61,834
7.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	154,584	0,34	52,559

720 - Zdravotní technika

						5 715,50
1.		Odpadní potrubí Rehau HT DN 100 (stoupací potrubí)	m	3,0	413,00	1 239,0
2.		Vysazení odbočky DN 100/100	ks	1,0	264,00	264,0
3.		Vysazení T-kusu na stávající vodovodní potrubí PPR D 40/25	kpl	1,0	182,00	182,0
4.		Kulový kohout plynový DN 25 (k plynoměru)	ks	1,0	370,00	370,0
5.		Potrubí z ocelových trubek závitových černých DN 32	m	1,5	407,00	610,5
6.		Elektrické ohřivače akumulární s pojistným ventilem 150 l - 2 kW	ks	- 1,0	10 600,00	- 10 600,0
7.		Elektrický zásobníkový ohřivač Dražice OKCE 160 S/2,2 kW	ks	1,0	12 900,00	12 900,0
8.		Sekání stropů pro napojení kanalizační stoupačky	kpl	1,0	750,00	750,0

VRN

815,61

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 16

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1. VRN	Vedlejší náklady	%	407,805	2,00	815,61

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 18

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Byt č. 18					45 324,17
003 - Svislé a kompletní konstrukce					2 786,30
1.	317235811	Podezdění parapetů oken z plných cihel - tl. 200 mm	m3	0,187	14 900,00
					2 786,3
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 354,35
1.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,66	502,00
2.	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,455	541,00
3.	631139011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,107	633,00
4.	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	1,358	2 330,00
					3 164,14
009 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					6 447,49
1.	985511111	Otlučení omítek ostění okna	m2	2,66	210,00
2.	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,275	88,90
3.	976031734	Odsekání zdiva parapetů oken - pro montáž okna tl. 200 mm	m2	0,936	319,00
4.	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,358	263,00
5.	977151124	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,4	3 530,00
					4 942,0
18. 009.0 - Bourání oken					- 629,00
17	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	- 0,44	139,00
					- 61,16
18	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	- 5,46	104,00
					- 567,84
009.1 - Ostatní konstrukce a práce-bourání - připomoce pro instalace					25 588,60
1.	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí kanalizační	m	20,0	88,30
2.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí vodovodní	m	29,0	55,40
3.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro plynovod	m	23,4	55,40
4.	974082113	Vysekání rýh v omítce - pro vodiče	m	130,0	25,10
5.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	19,192	296,00
6.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	19,192	624,00
					11 975,808
997 - Přesun sutě					6 644,34
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,642	914,00
2.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	5,284	43,50
3.	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,642	226,00
4.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	23,777	9,78
5.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,642	1 200,00
					3 170,238
998 - Přesun hmot					351,39
1.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,428	246,00
					351,394
762 - Konstrukce tesařské					16 120,35
1.	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných - P3, P4	m2	27,16	321,00
2.	462595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	27,16	24,60
3.	762522810	Demontáž polštářů	m2	27,16	13,90
4.	762526100	Vyrovňání polštářů pod podlahy	m2	27,16	89,30
5.	762526130	Položení polštáře pod podlahy	m2	27,16	47,40
6.	76201	Polštáře pod podlahy - dodávka	m2	0,215	6 300,00
					1 354,5

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 18

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
7.	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,215	836,00	179,74
8.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	150,11	5,79	869,139
9.	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	150,11	1,60	240,177

763 - Konstrukce suché výstavby

3 089,04

41.		Vyplnění otvoru pro kastlík stávajícího okna	kus	2,0	1 500,00	3 000,0
42.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartónové konstrukce v objektech v do 24 m	%	30,0	1,62	41,57
43.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartónové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	30,0	1,85	47,47

766 - Konstrukce truhlářské

- 37 970,04

1.	7666218R1	D+M špaletového okna 1350x1860 mm vč. kování a hor. kastlíku, tvarová kopie stáv. okna - T06	kus	- 2,0	21 500,00	- 43 000,0
2.	766811R1	Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 3,3m včetně horních skříněk dl.3,3m vč. nerez dřezu a cirkulační digestoře - T01 - změna skříně pro bojler	kus	1,0	2 300,00	2 300,0
3.	766X1	skříňka pro plynoměry (rozměr cca 500/1000 mm) atyp	kus	1,0	3 500,00	3 500,0
4.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	- 372,0	1,10	- 409,2
5.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 372,0	0,97	- 360,84

776 - Podlahy povlakové

9 294,05

ODPOČET

- 14 866,32

1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m	m	- 34,445	21,90	- 754,346
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	- 32,394	247,00	- 8 001,318
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	- 31,45	137,00	- 4 308,65
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	- 52,9	32,00	- 1 692,8
5.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	- 147,571	0,40	- 59,028
6.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 147,571	0,34	- 50,174

PŘÍPOČET

24 160,36

1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m - dle výběru investora	m	- 34,445	55,00	- 1 894,475
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm - dle výběru investora / prořez 15 %	m2	36,168	353,55	12 787,154
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa - P1	m2	4,29	137,00	587,73
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky P1	m2	25,74	32,00	823,68
5.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou s vlákny - P3, P4	m2	27,16	430,00	11 678,8
6.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	239,829	0,40	95,932
7.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	239,829	0,34	81,542

720 - Zdravotní technika

7 358,60

1.		Odpadní potrubí Rehau HT DN 100 (stoupací potrubí)	m	4,2	413,00	1 734,6
2.		Vysazení odbočky DN 100/100	ks	1,0	264,00	264,0
3.		Vysazení T-kusu na stávající vodovodní potrubí PPR D 40/25	kpl	1,0	182,00	182,0
4.		Kulový kohout plynový DN 25 (k plynoměru)	ks	1,0	370,00	370,0
5.		Potrubí z ocelových trubek závitových černých DN 15 (kuchyn)	m	4,5	255,00	1 147,5
6.		Potrubí z ocelových trubek závitových černých DN 32	m	1,5	407,00	610,5
7.		Elektrické ohříváče akumulární s pojistným ventilem 150 l - 2 kW	ks	- 1,0	10 600,00	- 10 600,0
8.		Elektrický zásobníkový ohříváč Dražice OKCE 160 S/2,2 kW	ks	1,0	12 900,00	12 900,0
9.		Sekání stropů pro napojení kanalizační stoupačky	kpl	1,0	750,00	750,0

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 18

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN					888,71
1.	VRN	Vedlejší náklady	%	444,355	2,00
					888,709

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 20

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Byt č. 20					38 635,75
003 - Svislé a kompletní konstrukce					3 180,36
1.	317235811	Podezdění parapetů oken z plných cihel - tl. 200 mm	m3	0,094	14 900,00
2.	340239231	Příčky z tvárnic YTONG tl. 50 mm	m2	3,36	377,00
3.	411388621	Zabetonování otvorů ve stropěch	kus	1,0	519,00
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 159,09
1.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,0	350,00
2.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,38	502,00
3.	632450124	Výrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,93	541,00
4.	612323111	Omítka příčky z tvárnic YTOG	m2	3,36	109,00
5.	612142001	Potažení stěn ze sklovláknitého pletiva vtačeného do lepidla	m2	3,36	155,00
6.	631139011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,095	633,00
7.	635211121	Náryp pod podlahy z keramzitu	m3	0,994	2 330,00
009 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 288,81
1.	985511111	Otlučení omítek ostění okna	m2	1,38	210,00
2.	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,98	88,90
3.	971033621	Vybourání příčky z cihel plných tl. 100 mm	m2	3,36	69,00
4.	976031734	Odsekání zdiva parapetů oken - pro montáž okna tl. 200 mm	m2	0,468	319,00
5.	972054211	Vybourání otvoru v železobetonovém stropě	kus	1,0	84,70
6.	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,358	263,00
20. 009.0 - Bourání oken					- 424,13
17	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	- 0,88	139,00
18	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	- 2,902	104,00
009.1 - Ostatní konstrukce a práce-bourání - připomoce pro instalace					19 635,20
1.	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí kanalizační	m	18,0	88,30
2.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí vodovodní	m	26,0	55,40
3.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - pro plynovod	m	1,2	55,40
4.	974082113	Vysekání rýh v omítce - pro vodiče	m	110,0	25,10
5.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	14,976	296,00
6.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	14,976	624,00
997 - Přesun sutě					7 094,50
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,821	914,00
2.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,642	43,50
3.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,821	226,00
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	25,388	9,78
5.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,821	1 200,00
998 - Přesun hmot					295,44
1.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,201	246,00
762 - Konstrukce tesařské					11 047,91

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 20

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
1.	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných - P3	m2	19,87	321,00	6 378,27
2.	462595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	19,87	24,60	488,802
3.	762522810	Demontáž polštářů	m2	19,87	13,90	276,193
4.	762526100	Vyrovnání polštářů pod podlahy	m2	19,87	89,30	1 774,391
5.	762526130	Položení polštáře pod podlahy	m2	19,87	47,40	941,838
6.	76201	Polštáře pod podlahy - dodávka	m2	0,06	6 300,00	378,0
7.	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,06	836,00	50,16
8.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	102,877	5,79	595,655
9.	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	102,877	1,60	164,602

763 - Konstrukce suché výstavby

1 589,04

1.		Vyplnění otvoru pro kastlík stávajícího okna	kus	1,0	1 500,00	1 500,0
2.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	15,0	1,62	41,57
3.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	15,0	1,85	47,47

766 - Konstrukce truhlářské

- 22 965,75

1.	7666610R1	Repase stávajících vchodových dveří dvoukř. plných vč. zárubní, nové kování nerez + horní zámek, kování klíka/koule, horní a dolní zarážka - T03	kus	- 1,0	9 000,00	- 9 000,0
2.	7666610R1	Repase vchodových dveří - truhlářská oprava pro nové zástrčky a zámky	kus	1,0	16 000,00	16 000,0
3.	7666218R2	D+M špaletového okna 1560x1860 mm vč. kování a hor. kastlíku, tvarová kopie stáv. okna - T06	kus	- 1,0	29 500,00	- 29 500,0
4.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	- 225,0	1,10	- 247,5
5.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 225,0	0,97	- 218,25

776 - Podlahy povlakové

9 479,22

ODPOČET

- 10 777,83

1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m	m	- 22,042	21,90	- 482,72
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	- 23,649	247,00	- 5 841,303
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	- 22,96	137,00	- 3 145,52
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	- 38,41	32,00	- 1 229,12
5.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	- 106,987	0,40	- 42,795
6.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 106,987	0,34	- 36,375

PŘÍPOČET

20 257,05

1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m - dle výběru investora	m	22,042	55,00	1 212,31
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm - dle výběru investora / prořez 15 %	m2	26,404	353,55	9 335,232
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa - P1	m2	3,09	137,00	423,33
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky P1	m2	18,54	32,00	593,28
5.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou s vlákny - P3	m2	19,87	430,00	8 544,1
6.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	201,083	0,40	80,433
7.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	201,083	0,34	68,368

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 20

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
720 - Zdravotní technika					2 498,50
1.	Odpadní potrubí Rehau HT DN 100 (stoupací potrubí)	m	3,0	257,00	771,0
2.	Vysazení odbočky DN 100/100	ks	1,0	413,00	413,0
3.	Vysazení T-kusu na stávající vodovodní potrubí PPR D 40/25	kpl	1,0	264,00	264,0
4.	Potrubí z ocelových trubek závitových černých DN 32	m	1,5	182,00	273,0
5.	Sekání stropů pro napojení kanalizační stoupačky	kpl	1,0	422,50	422,5
6.	Napojení vedlejšího bytu	kpl	1,0	355,00	355,0
VRN					757,56
1.	VRN Vedlejší náklady	%	378,782	2,00	757,564

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 24

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Byt č. 24					51 009,92
003 - Svislé a kompletní konstrukce					2 413,80
1.	317235811	Podezdění parapetů oken z plných cihel - tl. 200 mm	m3	0,162	14 900,00
					2 413,8
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6 825,20
1.	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,0	1 250,00
					1 250,0
2.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,535	502,00
					1 272,57
3.	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,583	541,00
					856,403
4.	631139011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,107	633,00
					67,731
5.	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	1,45	2 330,00
					3 378,5
009 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					6 371,90
1.	985511111	Otlučení omítek ostění okna	m2	2,535	210,00
					532,35
2.	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,9	88,90
					257,81
3.	976031734	Odsekání zdiva parapetů oken - pro montáž okna tl. 200 mm	m2	0,81	319,00
					258,39
4.	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,45	263,00
					381,35
5.	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,4	3 530,00
					4 942,0
24. 009.0 - Bourání oken					- 1 207,03
18	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	- 0,44	139,00
					- 61,16
19	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	- 11,018	104,00
					- 1 145,87
009.1 - Ostatní konstrukce a práce-bourání - přímomoce pro instalace					25 588,60
1.	974031154	Výsekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí kanalizační	m	20,0	88,30
					1 766,0
2.	974031142	Výsekání rýh ve zdivu cihelném - pro potrubí vodovodní	m	29,0	55,40
					1 606,6
3.	974031142	Výsekání rýh ve zdivu cihelném - pro plynovod	m	23,4	55,40
					1 296,36
4.	974082113	Výsekání rýh v omítce - pro vodiče	m	130,0	25,10
					3 263,0
5.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	19,192	296,00
					5 680,832
6.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	19,192	624,00
					11 975,808
997 - Přesun sutě					5 978,26
1.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,377	914,00
					2 172,599
2.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,754	43,50
					206,801
3.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,377	226,00
					537,207
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	21,393	9,78
					209,226
5.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,377	1 200,00
					2 852,428
998 - Přesun hmot					463,11
1.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,883	246,00
					463,113
762 - Konstrukce tesařské					17 248,76
1.	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných - P3,4	m2	28,99	321,00
					9 305,79
2.	462595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	28,99	24,60
					713,154
3.	762522810	Demontáž polštářů	m2	28,99	13,90
					402,961
4.	762526100	Vyrovnání polštářů pod podlahy	m2	28,99	89,30
					2 588,807

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 24

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
5.	762526130	Položení polštáře pod podlahy	m2	28,99	47,40	1 374,126
6.	76201	Polštáře pod podlahy - dodávka	m2	0,235	6 300,00	1 480,5
7.	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,235	836,00	196,46
8.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	160,618	5,79	929,978
9.	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	160,618	1,60	256,989
763 - Konstrukce suché výstavby					3 089,04	
1.		Vyplnění otvoru pro kastlík stávajícího okna	kus	2,0	1 500,00	3 000,0
2.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	30,0	1,62	41,57
3.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	30,0	1,85	47,47
766 - Konstrukce truhlářské					- 37 970,04	
1.	7666218R1	D+M špaletového okna 1350x1860 mm vč. kování a hor. kastlíku, tvarová kopie stáv. okna - T06	kus	- 2,0	21 500,00	- 43 000,0
2.	766811R1	Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 3,3m včetně horních skříněk dl.3,3m vč. nerez dřezu a cirkulační digestoře - T01 - změna skříně pro bojler	kus	1,0	2 300,00	2 300,0
3.	766X1	skříňka pro plynoměry (rozměr cca 500/1000 mm) atyp	kus	1,0	3 500,00	3 500,0
4.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	- 372,0	1,10	- 409,2
5.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 372,0	0,97	- 360,84
776 - Podlahy povlakové					13 494,51	
ODPOČET					- 15 591,62	
1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m	m	- 35,403	21,90	- 775,326
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	- 34,145	247,00	- 8 433,815
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	- 33,15	137,00	- 4 541,55
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	- 53,95	32,00	- 1 726,4
5.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	- 154,771	0,40	- 61,908
6.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	- 154,771	0,34	- 52,622
PŘÍPOČET					29 086,13	
1.	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m - dle výběru investora	m	35,403	55,00	1 947,165
2.	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm - dle výběru investora / prořez 15 %	m2	38,123	353,55	13 478,352
3.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa - P1	m2	4,16	137,00	569,92
4.	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky P1	m2	12,854	32,00	411,341
5.	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou s vlákny - P3, P4	m2	28,99	430,00	12 465,7
6.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	288,725	0,40	115,49
7.	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	288,725	0,34	98,166
720 - Zdravotní technika					7 713,60	
1.		Odpadní potrubí Rehau HT DN 100 (stoupací potrubí)	m	4,2	413,00	1 734,6
2.		Vysazení odbočky DN 100/100	ks	1,0	264,00	264,0
3.		Vysazení T-kusu na stávající vodovodní potrubí PPR D 40/25	kpl	1,0	182,00	182,0
4.		Kulový kohout plynový DN 25 (k plynoměru)	ks	1,0	370,00	370,0
5.		Potrubí z ocelových trubek závitových černých DN 15 (kuchyn)	m	4,5	255,00	1 147,5
6.		Potrubí z ocelových trubek závitových černých DN 32	m	1,5	407,00	610,5
7.		Elektrické ohříváče akumulární s pojistným ventilem 150 l - 2 kW	ks	- 1,0	10 600,00	- 10 600,0

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 24

Dodatek č. 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	Elektrický zásobníkový ohřívač Dražice OKCE 160 S/2,2 kW	ks	1,0	12 900,00	12 900,0
9.	Sekání stropů pro napojení kanalizační stoupačky	kpl	1,0	750,00	750,0
10.	Napojení vedlejšího bytu	kpl	1,0	355,00	355,0
VRN					1 000,19
1.	VRN Vedlejší náklady	%	500,097	2,00	1 000,194