



10/04 0.9

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S19-033-0015

uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku:

Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích

Článek I - Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Chvalkovice
Sídlo:	Chvalkovice 61, 683 41 Bohdalice
Oprávněný zástupce:	Ladislav Horváth
Tel.:	517 358 645, 607 910 688
E-mail:	ouchvalkovice@infos.cz
IČ:	00372293
Bankovní spojení:	ČNB a.s.
Číslo účtu:	94-7410731/0710

ZHOTOVITEL:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Tel.:	+420 545 220 006
E-mail:	office-brno@swietelsky.cz
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ480 35 599
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	212269343/0300
Oprávněný zástupce:	Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
ve věcech smluvních:	Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
ve věcech technických:	Ing. Tomáš Hájek, autorizovaná osoba, stavbyvedoucí Ing. Jan Lakomý, vedoucí stavby

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

Čl. II – Předmět dodatku

- II.1. Předmětem dodatku je provedení dodatečných prací v rámci realizace veřejné zakázky „Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích“, dále jen „původní zakázka“.
- II.2. Podrobné vymezení předmětu dodatku je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku – rozpočet dodatečných prací.

- II.3. Cena za provedení dodatečných prací byla sjednána na základě dohody obou smluvních stran v souladu s ustanovením čl. V, odst. 7.

Čl. III - Změna příslušných ustanovení smlouvy

- III.1. V souvislosti s výše uvedeným předmětem dodatku se ruší níže uvedené ustanovení původní smlouvy o dílo a nahrazuje novým, které zní.

- V.1. Cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

Cena díla dle původní smlouvy:

Cena bez DPH	4 263 846,91 Kč
DPH ve výši 21%	895 407,85 Kč
Cena včetně DPH	5 159 254,76 Kč

Cena za dodatečné stavební práce dle tohoto dodatku:

Cena bez DPH	354 151,14 Kč
DPH ve výši 21%	74 371,73 Kč
Cena včetně DPH	428 522,87 Kč

Nová celková cena díla:

Cena bez DPH	4 617 998,05 Kč
DPH ve výši 21%	969 779,58 Kč
Cena včetně DPH	5 587 777,63 Kč

Čl. IV - Závěrečná ustanovení

- IV.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- IV.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- IV.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- IV.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- IV.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - rozpočet dodatečných prací

Ve Chvalkovicích dne

Obec Chvalkovice
objednatel

.....
Ladislav Horváth
starosta obce



V Brně dne 31 -07- 2018

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel

.....
Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

31 -07- 2018

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

Ing. Hana Podolová

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:**

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Chvalkovice na svém ³¹... zasedání
dne ^{30.4.}... usnesením č. ⁸... většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce.

Výkaz výměr

S:	20161009_1	Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích - rekonstrukce stáv. MK
O:	01	Stavební část
R:	01	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				12 240,00
5	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	20,00000	192,00	3 840,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	20,00000	120,00	2 400,00
10	171102101R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. do 95% PS	m3	20,00000	300,00	6 000,00
Díl:	5	Komunikace				319 437,00
28	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-1 678,30000	189,00	-317 198,70
	567133815R00	Podklad z kam.zpev.cementem KZC1 tl.20 cm	m2	1 598,30000	379,00	605 755,70
33	567132113R0x	Podklad ze štěrku zpevněného cement. maltou ŠCM 1 tl.18 cm	m2	80,00000	386,00	30 880,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				22 474,14
58	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	127,69400	176,00	22 474,14

Celkem bez DPH

354 151,14


SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 ČR - 620 00 Brno, Jahodová 80
 IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599