

DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO 2291
ze dne 21.12.2023 ve znění po uzavření dodatku č.1 a č.2 a č.3
na zhotovení stavby
“ Zvýšení dopravní bezpečnosti
v obci Přistoupim“

ČI.I.

Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel:
se sídlem
IČ:
DIČ:
zástupce: | Obec Přistoupim
Přistoupim čp. 80, 282 01 Český Brod
00473766
CZ00473766
Vladimíra Brychová, starostka obce |
| 2. Zhotovitel
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
č.ú. | Tost s.r.o.
Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
11981148
CZ11981148
[redacted]
[redacted] |

ČI.II.

Změny smlouvy o dílo

Shora uvedená smlouva o dílo ve znění po uzavření dodatku č.1 a č.2 a č.3(dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.3 (dále jen „tento Dodatek“) mění.

2.1. Změna předmětu díla, v čl.3. ve smlouvě o dílo

Na základě požadavku objednatele je předmět díla změněn podle **Změnového listu č.4 verze 1**

Z předmětu díla jsou vypuštěny položky uvedené v dokumentu **Změnový list 4 verze 1**, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají zápornou hodnotu a do předmětu díla jsou nově zahrnuty položky uvedené v dokumentu **Změnový list 4 verze 1**, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají kladnou hodnotu.

2.2. Změna ceny díla, v čl.5. ve smlouvě o dílo

Na základě změny předmětu díla podle **bodu 2.1. tohoto Dodatku** se cena díla mění **zvýšením** o částku **97.161,48Kč**.

Původní cena díla byla **26.816.019,09Kč** bez DPH

Nová cena díla je 26.913.180,57Kč bez DPH

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla a dále DPH ve výši vypočtené podle zákonných předpisů platných v den zdanitelného plnění. V případě oprávněného uplatnění přenesené daňové povinnosti nebude DPH hrazeno.

Čl.III.

Ostatní ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, vyjma shora uvedených zůstávají nadále beze změny.

Čl.IV.


Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek je sepsán ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.2. Přílohou tohoto dodatku je: **Změnový list č.4 verze 1**
- 4.3. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dalo **Zastupitelstvo obce Přistoupim** na jednání konaném dne 26.5.2025 usnesením č. 2/2025
- 4.4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

V Přistoupimi

dne 9.9...... 2025




Obec Přistoupim
Vladimíra Brychová
starostka



Za zhotovitele:

V Habreku

dne 9.9.1..... 2025



Tost s.r.o.
František Vavříčka
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 2291-4 - Přistoupim - Změnový list 4 verze 1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			97 161,48
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	97 161,48	20 403,91
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			117 565,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 2291-4 - Přistoupim - Změnový list 4 verze 1

Místo:

Datum:

7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 161,48	117 565,39
2291-4	Přistoupim - Změ...	97 161,48	117 565,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2291-4 - Přistoupim - Změnový list 4 verze 1

Objekt:

2291-4 - Přistoupim - Změ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 161,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 161,48	21,00%	20 403,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 565,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2291-4 - Přistoupim - Změnový list 4 verze 1

Objekt:

2291-4 - Přistoupim - Změ...

Místo:

Datum:

7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 161,48

HSV - Práce a dodávky HSV

97 161,48

1 - Zemní práce

40 639,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce

50 459,70

5 - Komunikace pozemní

31 461,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-32 548,45

997 - Přesun sutě

8 910,20

998 - Přesun hmot

-1 761,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2291-4 - Přístupim - Změnový list 4 verze 1

Objekt:

2291-4 - Přístupim - Změ...

Místo:

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 161,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

97 161,48

D 1

Zemní práce

40 639,34

23	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně	m2	19,550	85,00	1 661,75
	PP		Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně				
	VV		17,0*1,15		19,550		
	VV		Součet		19,550		
24	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,550	280,00	5 474,00
	PP		Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2				
	VV		17,0*1,15		19,550		
	VV		Součet		19,550		
12	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	15,079	493,00	7 433,95
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně				
	VV		Výkop pod žlabovky :				
	VV		2,31*0,6*0,3		0,416		
	VV		Zasyp ke kostelu :				
	VV		17,0*1,15*0,75		14,663		
	VV		Součet		15,079		
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,379	87,80	1 613,68
	PP		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	VV		15,079+3,3		18,379		
	VV		Součet		18,379		
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,379	145,00	2 664,96
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,300	148,00	488,40
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
	VV		33,0*1,0*0,1		3,300		
	VV		Součet		3,300		
19	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	33,000	35,00	1 155,00
	PP		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním				
	VV		33,0*1,0		33,000		
	VV		Součet		33,000		
29	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	48,000	35,00	1 680,00
	PP		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2				
30	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,852	250,00	2 213,00
	PP		osivo směs travní parková				
20	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	33,000	16,20	534,60
	PP		Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
31	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	48,000	195,00	9 360,00
	PP		Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1				
35	M	61894013	síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	48,000	78,00	3 744,00
	PP		síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2				
33	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	48,000	45,00	2 160,00
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	184812211	Upevnění rohože drátěnými skobami	kus	24,000	19,00	456,00
PP			Upevnění rohože drátěnými skobami				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
9	K	348272523	D+M Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných barevných	m	23,690	1 680,00	39 799,20
PP			D+M Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných barevných				
10	K	348272679	Příplatek za lepení plotové stříšky silikonovým tmelem pro zeď tl 200 mm	m	23,690	450,00	10 660,50
PP			Příplatek za lepení plotové stříšky silikonovým tmelem pro zeď tl 200 mm				
D 5			Komunikace pozemní				
17	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1,386	210,00	291,06
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm				
VV			Podklad pod žlabovky :				
VV			2,31*0,6	1,386			
VV			Součet	1,386			
8	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	37,907	189,00	7 164,42
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm				
VV			Zámková dlažba - geodetické zaměření:				
VV			2900,3	2 900,300			
VV			Zámková dlažba - Rozpočet stavby a změnové listy:				
VV			-2862,393	-2 862,393			
VV			Součet	37,907			
1	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	37,907	300,00	11 372,10
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2				
2	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	38,286	330,00	12 634,38
PP			dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní				
VV			"viz pol. 596211113 + ztratiné 1%"				
VV			37,907*1,01	38,286			
VV			Součet	38,286			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,080	366,00	7 349,28
PP			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
VV			Geodetické zaměření :				
VV			1681,4	1 681,400			
VV			Rozpočet stavby a změnové listy :				
VV			-1661,32	-1 661,320			
VV			Součet	20,080			
4	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	20,281	161,00	3 265,24
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
VV			20,08*1,01	20,281			
VV			Součet	20,281			
5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-130,400	288,00	-37 555,20
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
VV			Geodetické zaměření :				
VV			1165,2	1 165,200			
VV			Rozpočet stavby a změnové listy :				
VV			-1295,6	-1 295,600			
VV			Součet	-130,400			
6	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-131,704	122,00	-16 067,89
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
VV			"viz pol. 916231213 + ztratiné 1%"				
VV			-130,4*1,01	-131,704			
VV			Součet	-131,704			
22	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	17,000	155,00	2 635,00
PP			Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm				
15	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	6,600	480,00	3 168,00
PP			Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm				
16	M	592270R	žlabovka příkopová betonová 330x590x158 mm	m	6,666	226,00	1 506,52
PP			žlabovka příkopová betonová 330x590x158 mm				
VV			6,6*1,01	6,666			
VV			Součet	6,666			
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,400	89,00	3 150,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²				
D 997			Přesun sutě				8 910,20
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	12,532	52,40	656,68
PP			Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km				
26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	300,768	10,00	3 007,68
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů				
VV			12,532*24		300,768		
VV			Součet		300,768		
27	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,354	320,00	2 033,28
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01				
28	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,178	520,00	3 212,56
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
D 998			Přesun hmot				-1 761,27
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-8,387	210,00	-1 761,27
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				

