

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Restaurátorská obnova lavic v lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Římskokatolická farnost Předklášteří
Sídlo:	Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří
IČ:	680 81 502
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Statutární zástupce	R.D. Mgr. Josef Rybecký, administrátor
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	Ing. Aleš Tafar, [REDACTED]

(„objednatel“)

a

Název:	A.Q. Attentus Qualitatis
Sídlo:	Tišnovská 266, Lomnice 679 23
IČO:	27707911
DIČ:	[REDACTED]
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53544
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Bc. LADISLAV ROZSYPAL
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Ing. Bc. LADISLAV ROZSYPAL
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Mgr. Ing. Bc. LADISLAV ROZSYPAL

(„zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na akci „Restaurátorská obnova lavic v lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří“.

Dodatek č. 3 je sjednán v souladu s odst 4.1 Smlouvy o dílo. Dodatek č. 3 definuje rozsah prací pro rok 2022 (dále jen „3. etapa“).

1 Předmět dodatku

- 1.1 Rozsah prací 3. etapy je stanoven v rozpočtu 3. etapy, který je přílohou tohoto dodatku.
- 1.2 Cena prací 3. etapy činí 278 105,10 Kč bez DPH, tedy 336 507,17 Kč včetně DPH (21%).
- 1.3 Termín plnění 3. etapy je stanoven následovně
 - Předání předmětu plnění po provedení 3. etapy: do 5 dnů od podpisu dodatku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
 - Dokončení díla, předání díla – 3. etapa: do 20. 12. 2022

2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení a ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.
- 2.2 Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostý omylů.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 2.4 Tento dodatek nepodléhá schvalovací doložce Biskupství brněnského.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - Příloha č. 1 – rozpočet 3. etapy



Římskokatolická farnost Předklášteří

R.D. Mgr. Josef Rybecký, administrátor



zhotovitel

Rozpočet 3. etapy

	počet	jednotka	cena	celkem	26	3. etapa	5
DEMONTÁŽ A TRANSPORT					45 440,00		0,00
demontáž lavic včetně klekátek	26	ks	1 000,00	26 000,00		0,00	
demontáž podlahy (k druhotnému použití) a roštu	108	m2	180,00	19 440,00		0,00	
ČIŠTĚNÍ, PU					370 670,00		71 285,10
vysátí lavice a umytí marseillským mýdlem lavice	372	m2	150,00	55 800,00		71,54	10 731,00
ošetření proti dřevokazu	445	m2	80,00	35 600,00		85,58	6 846,40
"chemické dočištění" lavice	372	m2	220,00	81 840,00		71,54	15 738,80
výsledná PU včetně retuší lavice	372	m2	450,00	167 400,00		71,54	32 193,00
vysátí lavice a umytí marseillským mýdlem klekátk	77	m2	150,00	11 550,00		14,81	2 221,50
"chemické dočištění" klekátk	77	m2	20,00	1 540,00		14,81	296,20
výsledná PU včetně retuší klekátk	77	m2	220,00	16 940,00		14,81	3 258,20
TRUHLÁŘSKÉ VÝSPRAVY					561 950,00	0,00	108 070,00
vysazení, náhrada čepů, přepláty usazení	250	ks	875,00	218 750,00		48,08	42 070,00
revize konstrukce a opravy	26	ks	5 000,00	130 000,00		5,00	25 000,00
restaurace intarzie	52	ks	4 100,00	213 200,00		10,00	41 000,00
PODLAHA					297 000,00	0,00	57 750,00
obnova stávající podlahy (restaurace/replika)	108	m2	2 750,00	297 000,00		21,00	57 750,00
TRANSPORT A MONTÁŽ					57 200,00	5,00	11 000,00
	26	ks	2 200,00	57 200,00			
		30					
ZPRÁVY, DOKUMENTACE					30 000,00	1,00	30 000,00
	1	kpl	000,00	30 000,00			
Celkem bez DPH					1 362 260,00		278 105,10
Celkem vč. DPH					1 648 334,60		336 507,17

V 3. etapě bude provedeno restaurování 5 ks lavic a poměrné části podlahy, zpětná montáž dosud provedených lavic a zpracování závěrečné restaurátorské zprávy a související dokumentace dle výše uvedeného rozpočtu.