

DODATEK č. 01

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2016

uzavřená podle § 536 Obchodního zákoníku v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Mokré Lazce

IČO: 00300462

zastoupena ve věcech smluvních: Františkem Šteyerem, starostou obce
email:
ve věcech technických:

bankovní spojení: ČSOB Opava
číslo účtu: 189054159/0300

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o.
Okružní 171
747 23, Bolatice - Borová

IČO: 27785858
DIČ: CZ27785858
Zapsána v obchodním rejstříku oddíl C vložka 51763
zastoupena ve věcech smluvních : Rostislav Uvara tel.: 777 278 173
ve věcech technických: Rostislav Uvara
Ivo Pracný tel.: 601 374 915

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1856684379/0800

I.

Předmět smlouvy

Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby: „Zateplení budovy MŠ v Obci Mokré Lazce.“

V průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly v původní smlouvě sjednány a naopak některé práce z původní smlouvy nebyly realizovány. Předmět smlouvy se proto doplňuje o dodatečné stavební práce a snižuje o nerealizované práce (dle Soupisu víceprací a méněprací) a prodlužuje se realizační termín stavebních prací.

Soupis – vícepráce a méněpráce“

VCP1_Vnitřní AL stěna	70.000,-
VCP2_D+M žaluzií -	21.285,-
VCP3_Úprava vstupních dveří	6.978,-
VCP4_Úpravy vnitřních dveří	37.754,-
VCP5_Změna silikonové omítky	30.036,-
VCP6_Doplnění topení	11.319,-
VCP7_Zrušení římsy	-13.974,-
VCP8_Zrušení čištění fasády vodou	-11.504,-
VCP9_Úpravy v m.č. 1.15	18.937,-
VCP10_Změna cementovláknité desky	0,-
VCP11_Doplnění římsy EPS 140mm	9.992,-
VCP12_Doplnění zábradlí v příst. nad jídelnou	10.714,-
VCP13_Úprava enrgokanálu	10.415,-
VCP14_Doplnění ŽB věnce	4.309,-
VCP15_Změna betonové dlažby	10.061,-

Celkem: 216.322,-Kč bez DPH

Zhotovitel se zavazuje zhotovit objednateli toto dílo a potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi k provedení díla, že se seznámil s jeho rozsahem a povahou, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro jeho věcné a včasné splnění.

II.

Termín plnění

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že doba plnění se vzhledem k nepředvídaným pracím uvedeným v čl. I mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech::

- Výměna oken a topení od 1. 7. 2016 do 29. 7. 2016
- Ostatní práce do 18. 8. 2016

Řádné ukončení díla jako celku do 18. 8. 2016

III.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že cena díla uvedená v článku IV. Odst. 4.1. Smlouvy se mění takto:

Celková cena díla činí bez DPH 1 906 089,- Kč

(součet původní smluvní ceny 1 689 767,- Kč + celkem vícepráce - méněpráce 216 322,- Kč)

IV

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v beze změny.
Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Mokřých Lazcích dne 11. 8. 2016

V Bolaticích dne 11. 8. 2016


.....
Za objednatele
František Šteyer – starosta obce

OBEC MOKRÉ LAZCE
se sídlem Pavla Křížkovského 158,
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462


.....
Za zhotovitele
Rostislav Uvara – jednatel
STAVITELSKÁ FIRMA S.R.O.
747 23 BOLATICE - BOROVA
IČ: 27786950, DIČ: CZ27785552

Schváleno na 23. zasedání zastupitelstva obce Mokré Lazce dne 8. 8. 2016
pod bodem 335/23/16.