

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 1. 7. 2019

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:	Městys Višňové
sídlo:	Višňové 212, 671 38 Višňové
IČ:	00293784
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Vladimír Korek – starosta městyse
telefon, e-mail:	515 339 016, vladimir.korek@visnove.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:	K.S.H. group s.r.o.
sídlo:	Chlupice 273, 671 71 Hostěradice
IČ:	28272595
DIČ:	CZ28272595
zástupce ve věcech smluvních:	Vlastimil Komárek jednatel
telefon, e-mail:	v.komarek@ksh-group.cz 737851330

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný účastník*) uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2019 (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany v tomto dodatku sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem dodatku je provedení dalších dohodnutých prací díla pod názvem:

**„OPRAVA ROZVODU VODOVODU, KANALIZACE, ELEKTRO A VNITŘNÍCH
KONSTRUKCÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ VIŠŇOVÉ“**

Dodatkem se mění čl. 5 Cena za dílo

5. Cena za dílo a platební podmínky

1. Smluvní strany se ve Smlouvě o dílo z 1. 7. 2019 dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	1.105.444,- Kč
DPH ve výši 21 %	232.144,- Kč

Cena včetně DPH

1.337.589,- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Fakturace řešena na základě uvedené smlouvy.

2. Dodatek stanovuje cenu díla na základě provedených víceprací, méněprací a změn v elektrické instalaci.

2.1 Vícepráce

Cena bez DPH

372.926,07 Kč

2.2. Méněpráce

Cena bez DPH

306.333,47 Kč

2.3. Vícepráce změnami elektrické instalace

Cena bez DPH

63.038,42 Kč

Částka k fakturaci objednateli:

Cena bez DPH

129.631,02 Kč

DPH ve výši 21 %

27.222,51 Kč

Cena včetně DPH

156.853,53 Kč

Cena po zaokrouhlení

156.854,00 Kč


6. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání Smlouvy o dílo ze dne 1. 7. 2019, které nejsou dotčeny změnou stanovenou tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. K uzavření dodatku bylo možno přistoupit po dodání všech podkladů zhotovitelem.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Přílohy smlouvy: Položkové rozpočty

Ve Višňovém dne 31. 10. 2019

Za Objednatele:


MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 299 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212

Mgr. Vladimír Korek – starosta obce

V Hostěradicích dne 31. 10. 2019

Za Zhotovitele:


K.S.H.
group s.r.o.
Chlupice 273, 671 71
28272595, DIČ: CZ28272595

(Jméno, funkce, razítko)


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava rozvodu vodovodu, kanalizace, elektro a vnitřních konstrukcí školní kuchyně ZŠ a MŠ Višňové	Objednatel:	Obec Višňové	IČ/DIČ:	00293784/CZ00293784
Druh stavby:	Rekonstrukce a stavební upravy Kuchyně	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Višňové	Zhotovitel:	K.S.H. group s.r.o.	IČ/DIČ:	28272595/CZ28272595
Začátek výstavby:	09.08.2019	Konec výstavby:	25.08.2019	Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:	David Komárek	Datum:	09.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	74 786,19	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	78 151,34	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	118 352,56	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	59 217,50			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		42 418,50						
ZRN celkem		372 926,07	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	372 926,07
Základ 21%	372 926,07	DPH 21%	78 314,48	Celkem včetně DPH	451 240,55

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	 MĚSTYS VIŠŇOVÉ IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784 671 38 VIŠŇOVÉ 212	 K.S.H. group s.r.o. Číslo účtu 273, 671 71 282 725 95 DIČ: CZ28272595
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava rozvodu vodovodu, kanalizace. elektro a vnitřních konstrukcí školní kuchyně ZŠ a MŠ Višňové	Objednatel:	Obec Višňové
Druh stavby:	Rekonstrukce a stavební upravy Kuchyně	Projektant:	
Lokalita:	Višňové	Zhotovitel:	K.S.H. group s.r.o.
Zpracoval:	David Komárek	Zpracováno dne:	09.08.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	9 726,94	4 350,02	14 076,96	1,79
	60	Omítky ze suchých směsí	9 538,89	23 615,61	33 154,50	1,61
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	52 783,31	17 265,19	70 048,50	16,55
	64	Výplně otvorů	2 709,68	1 890,32	4 600,00	0,14
	711	Izolace proti vodě	0,00	2 091,00	2 091,00	0,60
	726	Instalační prefabrikáty	30 300,00	4 500,00	34 800,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	6 600,87	1 024,00	7 624,87	0,02
	771	Podlahy z dlaždic	31 394,43	14 290,91	45 685,34	1,26
	776	Podlahy povlakové	3 637,52	908,72	4 546,24	0,02
	781	Obklady (keramické)	44 778,32	32 262,69	77 041,00	1,91
	784	Malby	1 641,42	4 140,18	5 781,60	0,04
	96	Bourání konstrukcí	27,37	31 030,19	31 057,56	20,56
	H225VD	Vedlejší náklady	3 215,00	2 110,00	5 325,00	0,00
	H597VD	Obklady	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
	99	Přesuny stavebních hmot a sutí	0,00	35 343,50	35 343,50	0,00

Celkem:

372 926,07

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava rozvodu vodovodu, kanalizace, elektro a vnitřních konstrukcí školní kuchyně ZŠ a MŠ Višňové			Doba výstavby:	17 dní	Objednatel:	Obec Višňové				
Druh stavby:		Rekonstrukce a stavební úpravý Kuchyně			Začátek výstavby:	09.08.2019	Projektant:					
Lokalita:		Višňové			Konec výstavby:	25.08.2019	Zhotovitel:	K.S.H. group s.r.o.				
JKSO:					Zpracováno dne:	09.08.2019	Zpracoval:	David Komárek				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				9 726,94	4 350,02	14 076,96		1,79	
1		342256253RT3	Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 100 mm	m2	9,09	639,01	3 626,18	2 182,42	5 808,60	0,07	0,68	RTS I / 2019
2		342255032RT3	Příčky z desek Ytong tl. 20 cm	m2	4,50	1 244,00	4 286,12	1 311,89	5 598,00	0,17	0,77	RTS I / 2019
3		342256255RT3	Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 150 mm	m2	3,08	867,00	1 814,64	855,72	2 670,36	0,11	0,34	RTS I / 2019
		60	Omítky ze suchých směsí				9 538,89	23 615,61	33 154,50		1,61	
4		602021118RT1	Omítka jádrová Baumit Manu 1, zrno 1 mm, ručně	m2	96,10	345,00	9 538,89	23 615,61	33 154,50	0,02	1,61	RTS I / 2019
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				52 783,31	17 265,19	70 048,50		16,55	
5		783896210R00	Penetrace betonových podkladů 1x	m2	123,00	62,00	2 809,32	4 816,68	7 626,00	0,00	0,03	RTS I / 2019
6		631416211R00	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm	m3	8,61	7 250,00	49 973,99	12 448,51	62 422,50	1,92	16,52	RTS I / 2019
		64	Výplně otvorů				2 709,68	1 890,32	4 600,00		0,14	
7		642944121RU6	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	2 330,00	1 384,84	945,16	2 330,00	0,07	0,07	RTS I / 2019
8		642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	2 270,00	1 324,84	945,16	2 270,00	0,07	0,07	RTS I / 2019
		711	Izolace proti vodě				0,00	2 091,00	2 091,00		0,60	
9		711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	123,00	17,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,60	RTS I / 2019
		726	Instalační prefabrikáty				30 300,00	4 500,00	34 800,00		0,00	
10		726112543VD	Montáž podlahové vany 2500x300x80 mm		3,00	1 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
11		45552158VD	Podlahová vana 2500x300x80 mm	kus	3,00	10 100,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
		766	Konstrukce truhlářské				6 600,87	1 024,00	7 624,87		0,02	
12		766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	653,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
13		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
14		611-013	Dveře vnitř. profil. plně bílé 1kř. 110x197	kus	1,00	6 600,87	6 600,87	0,00	6 600,87	0,02	0,02	RTS I / 2019
		771	Podlahy z dlaždic				31 394,43	14 290,91	45 685,34		1,26	
15		771575024RAA	Dlažba s izolací 30 x 30 cm-mtz	m2	29,00	1 076,00	16 913,09	14 290,91	31 204,00	0,02	0,67	RTS I / 2019
16		597642031	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	31,00	467,14	14 481,34	0,00	14 481,34	0,02	0,60	RTS I / 2019
		776	Podlahy povlakové				3 637,52	908,72	4 546,24		0,02	
17		776522110RT4	Lepení podlah PVC Altro z pásů, mokrá provoz	m2	2,00	1 678,01	3 023,66	332,36	3 356,02	0,00	0,01	RTS I / 2019
18		777652955R00	Oprava podlah - penetrace Bostik Niboground G 17	m2	2,00	37,31	26,74	47,88	74,62	0,00	0,00	RTS I / 2019
19		777551955R00	Oprava podlah stěrkou, tl.3 mm Bostik Niboplan 300	m2	2,00	219,00	255,16	182,84	438,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
20		776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	2,00	38,81	0,00	77,62	77,62	0,00	0,00	RTS I / 2019
21		776981112RU1	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah	m	2,00	299,99	331,96	268,02	599,98	0,00	0,00	RTS I / 2019
		781	Obklady (keramické)				44 778,32	32 262,69	77 041,00		1,91	
22		781475125RAA	Obklad vnitřní keram., vč. izolace ,nad 30 x 30 cm	m2	51,50	1 055,00	26 584,82	27 747,69	54 332,50	0,02	1,17	RTS I / 2019
23		597813667	Obkládačka 20x25 šedá mat	m2	58,50	311,00	18 193,50	0,00	18 193,50	0,01	0,74	RTS I / 2019
24		781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	70,00	64,50	0,00	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		784	Malby				1 641,42	4 140,18	5 781,60		0,04	
25		784191301R00	Penetrace podkladu proti plísňová 1x	m2	99,00	17,80	792,99	969,21	1 762,20	0,00	0,01	RTS I / 2019
26		784195412R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x vhodné pro dané prostředí	m2	99,00	40,60	848,43	3 170,97	4 019,40	0,00	0,03	RTS I / 2019
		96	Bourání konstrukcí				27,37	31 030,19	31 057,56		20,56	
27		962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	0,90	786,00	27,37	680,03	707,40	1,80	1,62	RTS I / 2019
28		965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	8,61	3 524,99	0,00	30 350,16	30 350,16	2,20	18,94	RTS I / 2019
		H225VD	Vedlejší náklady				3 215,00	2 110,00	5 325,00		0,00	
29		2251446413VD	Plyn	kpl	1,00	5 325,00	3 215,00	2 110,00	5 325,00	0,00	0,00	
		H597VD	Obklady				1 750,00	0,00	1 750,00		0,00	

30	59760102.ARVD	profil plastový na obklad vnější rohový; rozměr 8 mm; l = 2 500 mm	m	70,00	25,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	
	99	Přesuny stavebních hmot a sutí				0,00	35 343,50	35 343,50		0,00	
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	18,00	752,00	0,00	13 535,95	13 535,95	0,00	0,00	RTS I / 2019
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,16	220,00	0,00	4 655,68	4 655,68	0,00	0,00	RTS I / 2019
33	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,16	216,50	0,00	4 581,61	4 581,61	0,00	0,00	RTS I / 2019
34	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	613,70	9,03	0,00	5 541,73	5 541,73	0,00	0,00	RTS I / 2019
35	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	18,94	300,00	0,00	5 682,60	5 682,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
36	979990101R00	Poplatek za sklád. sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	1,62	300,00	0,00	486,35	486,35	0,00	0,00	RTS I / 2019
37	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,60	1 435,00	0,00	859,58	859,58	0,00	0,00	RTS I / 2019
Celkem:								372 926,07			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zš kuchyň Višňové	Objednatel:	Obec Višňové	IČ/DIČ:	00293784/CZ00293784
Druh stavby:	Méněpráce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Višňové	Zhotovitel:	K.S.H. group s.r.o.	IČ/DIČ:	28272595/CZ28272595
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:	David Komárek	Datum:	24.09.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 842,83	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	21 214,55	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	189 866,01	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	72 892,80				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		13 517,28						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		306 333,47	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	306 333,47
Základ 21%	306 333,47	DPH 21%	64 330,03	Celkem včetně DPH	370 663,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Zš kuchyň Višňové

Objednatel: Obec Višňové

Druh stavby: Méněpráce

Projektant:

Lokalita: Višňové

Zhotovitel: K.S.H. group s.r.o.

Zpracoval: David Komárek

Zpracováno dne: 24.09.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	4 902,08	17 392,72	22 294,80	0,52
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 940,75	3 821,83	7 762,58	6,23
	711	Izolace proti vodě	35 416,29	20 607,81	56 024,10	0,42
	721	Vnitřní kanalizace	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	725	Zařizovací předměty	0,00	5 440,20	5 440,20	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	153 923,67	22 184,41	176 108,08	5,44
	781	Obklady (keramické)	0,00	8 117,52	8 117,52	0,00
	784	Malby	526,05	6 542,85	7 068,91	0,02
		Ostatní materiál	13 517,28	0,00	13 517,28	0,25
Celkem:					306 333,47	

Stavební rozpočet

Název stavby: Zš kuchyň Višňové

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Méněpráce

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Višňové

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne: 24.09.2019

Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1		34	Stěny a příčky				22 294,80
		342267113RT4	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m	m	19,80	1 126,00	22 294,80
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 762,58
2		631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	2,49	3 115,00	7 762,58
		711	Izolace proti vodě				56 024,10
3		711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	113,18	495,00	56 024,10
		721	Vnitřní kanalizace				10 000,00
4		721-01VD	Dod+mtz podlah žlab, dl. 2,0 m vč.zednických prací a napojení na kanalizaci		1,00	10 000,00	10 000,00
		725	Zařizovací předměty				5 440,20
5		725-01VD	Dod Výlevka-ideál standarteurovit, 350x475 mm , bez otvoru (siko koupelny)	kus	1,00	3 213,00	3 213,00
6		725-03VD	Dod umývárko multi 350x280 mm , otvor pro baterii vpravo, siko koupelny	kus	1,00	2 227,20	2 227,20
		771	Podlahy z dlaždic				176 108,08
7		771100020RAC	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int.	m2	113,18	1 556,00	176 108,08
		781	Obklady (keramické)				8 117,52
8		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	71,52	113,50	8 117,52
		784	Malby				7 068,91
9		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	212,02	21,40	4 537,23
10		784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	63,61	39,80	2 531,68
			Ostatní materiál				13 517,28
11		58556675	renovační stěrka	kg	250,32	54,00	13 517,28
Celkem:							306 333,47

Celkem: 306 333,47

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		2019/002	ZŠ Višňové
Objekt:		1	ZŠ Višňová
Rozpočet:		2	VCP Kuchyň Investor
Objednatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-2 768,28
PSV			0,00
MON			55 126,70
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			10 680,00
Celkem			63 038,42
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		63 038,42 CZK
Cena celkem bez DPH			63 038,42 CZK
v _____ Za zhotovitele dne 27.08.2019 Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Méněpráce	HSV			-2 768,28	-4
M21	Elektromontáže	MON			55 126,70	87
ON	Ostatní náklady	ON			10 680,00	17
Cena celkem					63 038,42	100

Položkový rozpočet

S:	2019/002	ZŠ Višňové
O:	1	ZŠ Višňová
R:	2	VCP Kuchyň Investor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	000	Méněpráce				-2 768,28
1	34111554R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 25 mm2	m	82,00000	-31,90	-2 615,80
2	34142159R	Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2	m	1,00000	-4,08	-4,08
3	34142160R	Vodič silový pevné uložení CYA 25 mm2	m	28,00000	-5,30	-148,40
Díl:	M21	Elektromontáže				55 126,70
4	1	Změna projektu zásuvek a spínačů na zapuštěné	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
5	2	Změna projektu nerezový kuchyňský sloupek	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
6	28312130R	Deska Duroplast TSB 1500 x 700 x 2 mm	kg	1,00000	826,31	826,31
7	341111031R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 B x 1,5 mm2	m	30,00000	22,80	684,00
8	341111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	36,00000	23,80	856,80
9	341111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	13,00000	23,10	300,30
10	341111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	91,00000	25,10	2 284,10
11	341111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	95,00000	30,54	2 901,30
12	341111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	20,00000	95,00	1 900,00
13	34142164R	Vodič silový pevné uložení CYA 95 mm2	m	6,00000	212,00	1 272,00
14	34145572R	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 6 mm2	m	7,00000	100,60	704,20
15	34551615R	Zásuvka Tango 5519A-A02397 IP44	kus	1,00000	173,60	173,60
16	34561102R	Svorka řadová RS 6/0 přírodní	kus	12,00000	10,30	123,60
17	345711595R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex, uložení kabelů	m	128,00000	18,40	2 355,20
18	34572565R	Vývodka těsnicí dvojité 6624-35/12	kus	1,00000	91,90	91,90
19	354329125R	Oko kabelové lisovací AL+ Cu 120 x 12 KU	kus	4,00000	93,00	372,00
20	35433405R	Podložka cupálová 7373-05 5/12 mm2	kus	4,00000	2,10	8,40
21	35712201R	Skříň rozvaděčová - větší, změna projektu	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
22	35821108R	Vzduchový stykač 3pólový provedení G C17 AC	kus	1,00000	595,50	595,50
23	35822001013R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	2,00000	149,80	299,60
24	35822001015R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	2,00000	164,50	329,00
25	35822002311R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-10B-3	kus	1,00000	486,75	486,75
26	35822002313R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3	kus	1,00000	586,00	586,00
27	35822002320R	Jistič 100 A 3 pól. charakterist. B, LTN-100B-3	kus	2,00000	3 216,50	6 433,00
28	35822952.AR	Jistič Modeion BC 160-el.spouště SE-BD-0160-DTV3	kus	1,00000	6 416,00	6 416,00
29	35824140.AR	Příslušenství:BC160,100 -přip.sada přední výsuvn	kus	2,00000	2 460,00	4 920,00
30	35889037.AR	Chráníč proudový OFI100/4/300 OFI 40	kus	2,00000	4 639,52	9 279,04
31	374552990007R	Svorkovnice 2x10 ekvipotenciální	kus	1,00000	274,50	274,50
32	553473900R	Merkur žlab kabelový NKZI 50X62X0,7 mm EC, s integrovanou spojkou	m	2,00000	195,30	390,60
Díl:	ON	Ostatní náklady				10 680,00
33	110 R00	Mimostaveništní přesun hmot	Kč	4,00000	590,00	2 360,00
34	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	64,00000	130,00	8 320,00