



DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26. 8. 2021
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
pro realizaci stavby
„Oprava komunikace ulice Ke Hřišti – etapa I.“

Smluvní strany:

Město Milovice

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24

zastoupeno: Lukášem Pilcem, starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Lukáš Pilc, starosta města

ve věcech technických:

Ing. Alexandr Černý, vedoucí Oddělení investic a rozvoje

bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s., pobočka Lysá nad Labem

číslo účtu: 27-600220584/0600

(dále jen „objednatel“)

a

STADOS, spol. s r.o.

sídlo: Vestec 9, 289 33 Křinec

registrace: u Městského soudu v Praze spisová značka C 4272

IČ: 414 85 700, DIČ: CZ41485700

zastoupeno: Martinem Brychtou, jednatelem společnosti

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Martin Brychta, Karel Žižka jednatele společnosti

ve věcech technických: Martin Brychta, Karel Žižka jednatele společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nymburk

číslo účtu: 16401191/0100

tel. spojení: +420 773 133 057

e-mail: stados.vestec@tiscali.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. XIV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 8. 2021, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), v následujícím znění:

A)

Článek VII. (Cena díla) odst. 7.6 Smlouvy, jehož původní znění zní:

7.6 Cena díla

Cena bez DPH:	446.831,78,- Kč
Rozpočtová rezerva 5% z ceny bez DPH:	22.341,59,- Kč

Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH):	469.173,37,- Kč
DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH):	98.526,41,- Kč
Celková cena včetně DPH:	567.699,78,- Kč

slovy: pět set šedesát sedm tisíc šest set devadesát devět celých sedmdesát osm Kč, včetně DPH

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby došlo k úpravě rozsahu prací (viz. vzájemně odsouhlasený Změnový list č.1) tzn. navýšení Celkové ceny díla o 170 029,12 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného je nové znění článku:

Celková cena bez DPH:	616 860,90 Kč
DPH 21 %:	129 540,78 Kč
Celková cena včetně DPH:	746 401,68 Kč

slovy: sedm set čtyřicet šest tisíc čtyři sta jedna korun českých šedesát osm haléřů včetně DPH.

B)

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Milovicích dne **15. 10. 2021**.....

objednatel
Město Milovice

Lukáš Pilc
starosta města





V Milovicích dne **18. 10. 2021**.....

zhotovitel
STADOS, spol. s r.o.

Martin Brychta
jednatel společnosti

STADOS s. r. o.
stavby - doprava - služby
VESTEC 6 - 289 29 KŘINEC
IČO 41485786 - DIČ CZ414857

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 1
Zhotovitel : STADOS, spol. s r.o. Vestec 9 289 33 Vestec IČO : 414 85 700 DIČ : CZ41485700		
Objednatel : Město Milovice nám. 30.června 289 23 Milovice - Mladá IČO : 00239453 DIČ : CZ00239453	Kontrola za TDI Martin Havlíček	Datum : 01.10.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 01.10.2021	Stavba: "Oprava komunikace ulice Ke Hřišti - etapa I."	
Odkazy na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jiřím Sobolem, Hradešín 29, 282 01 Český Brod, IČ: 873 96 521 - Oprava komunikace ul. Ke Hřišti ze 20/2020	
	Cenová nabídka ze Smlouvy o dílo	
	"Oprava komunikace ulice Ke Hřišti - etapa I."	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Při realizaci díla byly zjištěny nucené úpravy řešení skladebných vrtev asfaltové plochy. Byla upravena finální tloušťka asfaltové směsi + doplněna ložní vrstva asfaltového betonu. Vzniklý odpad z původní komunikace nebyl z prostého betonu, nýbrž z asfaltové směsi bez obsahu dehtu. Prostor komunikace doplněn silničními obrubníky z důvodu výškové koordinace a odvodnění plochy. Stávající šachetní kónus splaškové kanalizace vykazující již značné poškození byl vyměněn. Veškeré změny byly projednány s projektantem a investorem. TDS souhlasí s tím, že tyto změny bylo nutné akceptovat k řádnému provedení díla.		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-2 170 029,12 Kč		
Zhotovitel :  Martin Brychta	Odsouhlasení objednatelem :  Ing. Alexandr Černý	Odsouhlasení TDI :  Martin Havlíček

Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD
	HSV	Práce a dodávky HSV					170 029,12	73,518	0,000	48,385	
	5	Komunikace pozemní					95 723,40	0,000	0,000	20,143	
1 HSV	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	308,350	305,00	1,100	94 046,75	31,119	0,000	19,800	vlast.
2 HSV	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-282,500	375,00	1,000	-105 937,50	-36,629	0,000	-20,058	vlast.
3 HSV	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	308,350	349,00	1,000	107 614,15	38,898	0,000	20,400	vlast.
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					12 596,00	3,501	0,000	4,496	
4 HSV	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	16,000	268,00	1,000	4 288,00	2,291	0,000	4,496	vlast.
5 HSV	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	16,000	223,00	1,000	3 568,00	0,640			vlast.
6	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m	kus	1	2900		2900				
7 HSV	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm včetně osazení	kus	1,000	1 840,00	1,000	1 840,00	0,570			vlast.
	997	Přesun sutě					56 512,00	0,000	0,000	0,000	
8 HSV	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-176,600	170,00	1,000	-30 022,00	0,000	0,000	0,000	vlast.
9 HSV	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	176,600	490,00	1,000	86 534,00	0,000	0,000	0,000	vlast.
	998	Přesun hmot					5 197,72	0,000	0,000	23,746	
10 HSV	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	73,518	70,70	1,000	5 197,72	0,000	0,000	23,746	vlast.