

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613054685 (ORG 5041)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: „Sportovní centrum Útěchov“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 04 Praha 1
č.ú.: 43-6977860267/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Leošem Chasákem, generálním ředitelem a. s.
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
p. Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Tiborem Vališem – jednatelem společnosti
IČ: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení: ČSOB Brno a.s.
Č. ú.: 372571103/0300

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 10632

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5613054685 u objednatele) ze dne 12.12.2013.

čl. II. Předmět smlouvy – doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a č. 2 a v položkových rozpočtech změn ze dne 5.5.2014
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 5.5.2014

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1. se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 12.12.2013 bez DPH	9.823.247,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+175.442,62 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 439,61 Kč
Cena celkem bez DPH	9.998.250,01 Kč
DPH 21 %	2.099.632,50 Kč
Cena celkem s DPH	12.097.882,51 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5613054685 u objednatele), uzavřené dne 12.12.2013 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.


Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/140 dne 28.5.2014

V Brně dne
- 2 -06- 2014

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-




za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 2. 6. 2014

Za zhotovitele:


MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
Za nám. 7, 619 00 Brno, Tel.: 543 420 111
DIČ: CZ00000000



Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Ing. Tibor Vališ
jednatel společnosti