

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce místní komunikace Zliv-Zahájí“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona číslo 89/2012 Sb. – občanský zákoník
v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník")
S M L O U V N Í S T R A N Y

Objednatel:

Název: Město Zliv
Sídlo: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
IČ: 00245721
DIČ: CZ00245721
Jednající: Ing. Jiří Štabrňák, starosta města
Tel: 602 487 222
Email: starosta@zliv.cz

Zhotovitel:

Název: SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Zástupce pro zakázku: Ing. Jan Rybák, vedoucí o.z
Telefon: 387 203 313
Email: jrybak@sam-cl.cz
Statutární zástupci: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094
Obchodní rejstřík: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vl. 972
Bankovní spojení: Komeční banka a.s. Česká spořitelna a.s.
Číslo běžného účtu: 254242-421/0100
189 202/0800

uzavírají následující smlouvu o dílo

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce místní komunikace Zliv-Zahájí“ ze dne 14.12.2017 se mění následující údaje smlouvy :

Článek č.5

CENA DÍLA

1.1. Celková smluvní cena dle smlouvy o dílo :

2.349 697,- Kč bez DPH

1.2. Smluvní cena dle výkazu výměr - změny :

108.640,- Kč bez DPH

1.3. Celková nová smluvní cena dle smlouvy o dílo a výkazu výměr změn v dodatku č.1 :

2.458 337,-Kč / bez DPH /
516.250,77,- Kč / 21% DPH /
2.974.587,77 Kč / vč. DPH /

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je položkový rozpočet-změny, zvýšení výměry prováděných prací.

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č.1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ve Zlivi

dne 14.12.2017

V České Lípě

17.12.2017

OBJEDNATEL

MĚSTO ZLIV
373 44 ZLIV

Ing. Jiří Štabrňák
Starosta města

ZHOTOVITEL



Ing. Dušan Drahoš
Předseda představenstva a ředitel podniku

Výkaz Výměr

komunikace	Rekonstrukce komunikace Zliv - Zahájí				Doba výstavby:	20 dní	Obec Zliv					
rekonstrukce	Komunikace				Začátek výstavby:	10.8.2017						
Zliv	Zliv				Konec výstavby:	30.8.2017	Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:	14.6.2017	Zpracoval: Ing. Jan Rybák					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	57		Kryty šterkových a živčičných komunikací a ploch				70 101,99	38 538,01	108 640,00		40,44	
7	573191111R00		Náter infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	194,00	18,00	1 238,07	2 253,93	3 492,00	0,00		0,20 RTS II / 2014
8	577132111RT2		Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	194,00	271,00	34 431,96	18 142,04	52 574,00	0,10		20,12 RTS II / 2015
9	577132111RT2		Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	194,00	271,00	34 431,96	18 142,04	52 574,00	0,10		20,12 RTS II / 2015
Celkem:									108 640,00			

Poznámka:

MĚSTO ZLIV
373 44 ZLIV