

Dodatek ke smlouvě č.1

Smlouva o dílo
(dále jen „**dodatek**“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Oucmanice

se sídlem Oucmanice 60, 562 01 Oucmanice

IČ: 00401269

Zastoupená Josef Pavlíček starosta obce

dále jen „**objednatel**“,

a

Zhotovitel

JD Dlouhý s.r.o.

se sídlem Vračovice 41, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 27500403, DIČ: CZ27500403

zastoupena Janem Dlouhým jednatelem

dále jen „**zhotovitel**“,

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy o dílo ze dne 28.2.2024** uzavřené mezi Obcí Oucmanice a firmou JD Dlouhý s.r.o. (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně článku 4/2 zahájení práce z IX/24 na X/24 a dokončení prací článek 4/3 z X/24 na XI/24. Vícepráce se provádí dle vzájemné dohody v průběhu stavby. Cena za dílo bude upravena a navýšena po sečtení víceprací dle vzájemné dohody po dokončení celého díla. Posunutí termínu dokončení stavby je provedeno na žádost zhotovitele ohledem na kapacitu firmy a dohodnuté vícepráce, objednatel souhlasí.


Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Chocni dne: ...29.10.2024


Obec Oucmanice

JD DLOUHÝ s.r.o.
Specializované stavební činnosti
Vračovice-Orlov 41, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27500403, DIČ: CZ27500403

JD Dlouhý s.r.o.