

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: S21MMR017

uzavřené dne 14.7.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Opatovice
Sídlo: Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice
IČ / DIČ: 00488241 / CZ00488241
Oprávněný zástupce: Ing. Zdeněk Keclík, starosta
Tel. / mail: +420 727 980 874 / starosta@opatovice.eu
Bankovní spojení: ČNB; č.ú.: 94-916641/0710
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Keclík, starosta
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Keclík, starosta
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: hřiště.cz, s.r.o.
Sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno
IČ / DIČ: 28354303 / CZ28354303
Oprávněný zástupce: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
Tel. / mail: +420 777 224 404 / info@hriste.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, spis. vložka 63253
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 117123653/0300
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Hasilík, obchodní ředitel
(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na přerušení realizace díla od 18.10.2021 do 20.3.2022 z technologických důvodů (klimatické podmínky) a z důvodů vlivu vyšší moci (koronavirová pandemie), díky které došlo k prodlevám při dodávkách materiálu a díky níž byla podstatná část pracovníků zhotovitele v pracovní neschopnosti.
2. Přerušení realizace v souladu s článkem 11.3. uzavřené smlouvy má vliv na termín dokončení realizace díla. Smluvní termín dokončení realizace díla se posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů přerušena.
3. Z toho důvodu se mění znění článku 3. odstavec 3. uzavřené smlouvy, nové znění je následující:

*3.Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 3.5.2022.***

4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. S21MMR017 uzavřené dne 14.7.2021.

V Opatovicích, dne 26.11.2021

Za objednatele:

Obec Opatovice (I)
Velké dráhy 152
Opatovice
664 61 Rajhrad



Ing. Zdeněk Keclík, starosta
Obec Opatovice

V Brně, dne 26.11.2021

Za zhotovitele:



hřiště.cz, s. r. o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303

Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
hřiště.cz, s.r.o.