

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 037 / GAJK / 2019

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I Smluvní strany

Obje d n a t e l :

Město Žirovnice

se sídlem:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
IČO:	00249505
DIČ:	CZ00249505
telefon:	+420 602 285 564
bankovní spojení:	ČS a.s.
číslo účtu:	00622158339/0800
zastoupený:	Mgr. Milanem Šmídem, starostou obce
oprávnění k jednání:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Milan Šmíd, starosta
ve věcech technických:	Pavel Kott, ved. odb. výstavby
stavební dozor:	Pavel Kott, tel.: 721321792

Z h o t o v i t e l :

STRABAG a.s.

se sídlem:	Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00
kontaktní adresa:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00
IČO:	60838744
DIČ:	CZ 60838744
telefon:	545 423 724
fax:	vaclav.opiol@strabag.com
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu:	5061885001/2700
zastoupený:	Ing. Janem Hýzlem, prokuristou
	Ing. Tomášem Hozou, prokuristou

zmocnění k jednání:

ve věcech smluvních:	Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava
	Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov

ve věcech technických:	Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov, tel. 724 221 131
stavbyvedoucí:	Milan Pechek, stavbyvedoucí, tel. 606 764 699

Článek II
Předmět Dodatku č.1

- 2.1 V souladu s článkem XIII. Smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „**MK Žirovnice-opravy**“, uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1
- 2.2 Předmětem dodatku je změna ceny díla z důvodu změn a rozšíření předmětu díla z důvodu požadavků na straně Objednatele. Z tohoto důvodu se upravuje bod 3.1 Smlouvy o dílo.

Článek III
Cena díla

- 3.1 Celková cena díla dle smlouvy o dílo stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH: 3 559 631,88 Kč

DPH (21 %): 747 522,69 Kč

Celková cena včetně DPH : 4 307 154,57 Kč

se mění a nahrazuje cenou díla dle Dodatku č.1:

Celková cena bez DPH: 4.758.304,67 Kč

DPH (21 %): 999 243,98 Kč

Celková cena včetně DPH : 5 757 548,65 Kč

Článek IV
Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č.1 je podepsán v 3 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.3 Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřen po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

V Žirovnici, dne 22.9.2019

Za objednatele:

.....
Mgr. Milan Šmíd
starosta obce



V Jihlavě 22.10.2019

Za zhotovitele:

Dodatek č.1 prověřila: Romana Tišlová, OTÚ

.....
Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava

.....
Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(29)