

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 20-OD-RE-0041

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Chodník z vlakové zastávky Střelice Dolní, ul. Brněnská“

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

tel:

e-mail:

Obec Střelice

Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna

00 282 618

CZ 00 282 618

PaedDr. Zdeňkem Ondráškem – starostkou obce

3025641/0100

Komerční banka a.s.

547 239 430

strelice@streliceubrna.cz

dále jen objednatel, na straně jedné

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

tel:

e-mail:

agriKomp Bohemia s.r.o.

Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice

276 76 030

CZ 699004274

Ing. Martinem Mrůzkem, Ph.D., Ing. Radkem Házým,
jednateli

2109450258/2700

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.

+420 530 508 865

obchod@agrikomp.cz

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51117
dále jen zhotovitel, na straně druhé

Tímto dodatkem se mění a doplňují níže uvedené články smlouvy o dílo následovně:

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 1) Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení ceny díla o 18 %, došlo ke změně termínu dokončení stavby. Termín dokončení se mění následovně

Termín dokončení stavby:

15. 10. 2020

III. CENA DÍLA

- 1) Z důvodu navýšení předmětu díla o pravostranný chodník dle ZL 8 a ZL 9 (změna stavby před dokončením) se mění rozsah díla: Na základě této skutečnosti došlo k úpravě rozpočtu:

Cena celkem dle SOD a DODATKU Č. 1 BEZ DPH 21 %	2 519 080,27 Kč
DPH 21 % dle SOD a DODATKU Č. 1	529 006,86 Kč
Cena celkem dle SOD a DODATKU Č. 1 vč. DPH	3 048 087,13 Kč

Dodatek č. 2

Vícepráce dle ZL 8 Chodníky	176 571,92 Kč
Vícepráce dle ZL 9 Chodníky	235 692,40 Kč
Vícepráce celkem	412 264,32 Kč



Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	412 264,32 Kč
DPH 21 % dle DODATKU Č. 2	86 575,51 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH	498 839,83 Kč

Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH 21 %	2 931 344,59 Kč
DPH 21 % dle SOD a DODATKU Č. 1 a Č. 2	615 582,36 Kč
Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1 a č. 2 vč. DPH 21 %	3 546 926,95 Kč

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 4) Dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem č.9 – 10.9. 2020 (usnesení 12B/2020/Z9)

Přílohy : č.1 Změnové listy 8 – 9
 č.2 Komplettní stavební rozpočet

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ve Střelcích dne 11/9 2020	Ve Střelcích dne
	
PaedDr. Zdeněk Ondrášek starosta obce	Ing. Martin Mrůzek, Ph.D., jednatel agriKomp Bohemia s.r.o.