

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„Chodník podél II/444 – II. etapa“

mezi

Obec Babice

sídlo: Babice č. 65, 785 01 Šternberk
IČ: 00635260
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1823405329/0800
jednatel: Dana Haasová – starostka obce
na straně jedné jakožto objednatel (dále i jen Objednatel)

a

společností: MODOS spol. s r.o.
sídlo: Masarykova třída 885/34, 772 00 Olomouc
IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832
bankovní spojení: KB a.s., Olomouc
č. ú.: 367344811/0100
jednatel: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále i jen Zhotovitel)

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřeli dne 23.11.2026 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Chodník podél II/444 – II. etapa“.

II.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se shodly v souladu s bodem XVI. Změny a ukončení smlouvy, odst. 1 předmětné smlouvy o dílo na následujících změnách a uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je:

- a) změna termínu plnění díla uzavřené smlouvy o dílo - odst. 3
- b) změna ceny za provedené dílo na základě odsouhlasených změn - odst. 4

III.

Změna doby provádění díla

1. Nový termín dokončení díla: **31.8.2026**

IV.

Změna ceny díla

1. Stávající smluvní cena za provedené dílo bez DPH se navyšuje o částku ve výši **276 377,14 Kč bez DPH** na úhradu odsouhlasených víceprací a méněprací, specifikovaných položkovým rozpočtem, viz. příloha dodatku smlouvy o dílo.

	Cena bez DPH	Samostatně DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
„Chodník podél II/444 – II. etapa“	5 979 414,78 Kč	1 255 677,10 Kč	7 235 091,88 Kč
Dodatek č.1	276 377,14 Kč	58 039,20 Kč	334 416,34 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1	6 255 791,92 Kč	1 313 716,30 Kč	7 569 508,22 Kč

V.

Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Obce Babice dne 20.7.2026 usnesením č. 5/7/2026 a zmocnilo k podpisu dodatku starostku obce.

2. Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu, jejíž součástí musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený Objednatelem a zástupcem objednatele ve věcech technických, a protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).

5. Přílohou dodatku č.1 a jeho nedílnou součástí tvoří: 1. Položkový rozpočet

V Babicích dne

**Dana
Haasová**

Digitálně podepsal Dana Haasová
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00635260, o=Obec
Babice, ou=3, cn=Dana Haasová,
sn=Haasová, givenName=Dana,
serialNumber=P499527
Datum: 2026.07.31 13:33:15 +02'00'
Adobe Acrobat Reader, verze:
2026.001.21691

Objednatel

Dana Haasová, starostka obce

V Olomouci dne

MODOS Digitálně podepsal
Zdeněk Černocký
Datum: 2026.07.31
13:46:28 +02'00'

Zhotovitel

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti