



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2018/TAJ/079

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

Obec Průhonice

Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice
Bohumil Řehák, starosta
00241563
CZ00241563
ČSOB, a.s., pobočka Průhonice
2836135/0300
+420 272 111 620
podatelna@pruhonice-obec.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČ :
DIČ:

Gardenline s.r.o.

Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
272 63 827
CZ27263827

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

bankovní spojení:

KB, a.s.

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

107-1361330237/0100

194984094/0300

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Náprstek, jednatel

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí – Ing. Lukáš Krulich

telefon: 416 532 656 e-mail: info@garden-line.eu

zástupce stavbyvedoucího – Ing. Jiří Pospíšil

telefon: 416 532 656 e-mail: info@garden-line.eu

(dále jen „zhotovitel“)

I.



1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce Květnového náměstí v Průhonicích**“ uzavřené dne 1. 8. 2018.
2. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je požadavek objednatele na prodloužení termínu dokončení stavebních prací, který je vyvolán potřebou zachování obslužnosti MŠ a ZŠ v Průhonicích, což lze zajistit pouze posunutím realizace prací v ulici Školní do období hlavních školních prázdnin.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu v článku 2, odst. 2.1 následujícím způsobem:

II.

Článek 2 smlouvy „Lhůty provádění díla“ nově zní:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- termín zahájení stavebních prací: dle skutečného termínu předání staveniště – 24. 9. 2018
- termín dokončení stavebních prací: do 31. 7. 2019
- termín vyklizení staveniště: do 5 dnů po předání a převzetí díla

Zbývající ustanovení článku 2 smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že na straně objednatele došlo ke změně na pozici zástupce ve věcech smluvních, kterým se od 30.10.2018 stal pan Bohumil Řehák, starosta obce.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
5. Smluvní strany souhlasí s obsahem dodatku č. 1 a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Průhonicích dne

22.11.2018

objednatel:

Bohumil Řehák
starosta



V Litoměřicích dne

zhotovitel:

Ing. Miloš Náprstek
jednatel



Gardenline s.r.o.
Šeříková 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. : Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

20