



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2019 na zhotovení díla

Nové učebny a bezbariérové WC v ZŠ Petrovice

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Petrovice

Se sídlem:

Petrovice 529, 403 307 Petrovice

IČ: 00266922

bankovní spojení:

jednající ve věcech smluvních: Zdeněk Kutina, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PK Store s.r.o.

se sídlem: Brozany nad Ohří, PSČ: 411 81

IČ: 032 30 546 DIČ: CZ03230546

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 34471

bankovní spojení: č.ú.: 115-36580297/0100 vedený u Komerční banka, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Petr Klimeš, jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: Jan Regenermel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V rámci stavebních prací vyvstala potřeba provedení změny stavebních prací, které vyvolaly méněpráce a vícepráce blíže specifikované v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- (B) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „*Nové učebny a bezbariérové WC v ZŠ Petrovice*“, Daniela Bičíšková, Miroslav Kovařík, ČKAIT 0401014, uvedeny a očekávány.
- (C) Výše uvedené skutečnosti mají za následek neočekávané a nepředvídatelné zdržení zhotovitele s prováděním Díla.
- (D) Zadání těchto dodatečných stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 („MPZ“):

bodů 9.2.2., (především změna osazovaných dveří) přičemž změny nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny je nižší než 15% původní ceny díla;

bodů 9.2.3. (především zhotovení nového vytápění ve třídách, kdy budou nainstalovány sálavé panely a dále boiler na ohřev vody) přičemž dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, změna dodavatele není možná z ekonomických a také



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

technických důvodů, dále by zžusobila objednateli značné obtíže a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50% hodnoty původní ceny díla;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení víceprací dohodly, v souladu s odst. 5.11. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavce č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	1 596 902,30 Kč
DPH 21 % ve výši	335 349,48 Kč
Celková cena včetně DPH	1 932 251,78 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty dodatečné stavební práce (ve výši 178 945,30 Kč bez DPH), změny některých stavebních prací a materiálů (ve výši 68 640 Kč bez DPH), celkový nárůst ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 247 585,30 Kč bez DPH (tj. 18,35% původní ceny za dílo).

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 1.2. Smluvní strany se s ohledem na nutnost provedení změn a dodatečných prací vyplývajících z potřeby provedení zhotovení nového vytápění ve třídách dohodly na změně termínu dokončení stavby.

Původní dokončení díla:	do 7 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště
Nové dokončení díla:	do 8 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště

- 1.3. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Rozpočet, který je součástí tohoto Dodatku.
1.4. Ostatní součásti Smlouvy zůstávají nezměněné dále v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení


- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
2.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu

V Petrovích, dne 3. 9. 2019



Zdeněk Kutina

starosta obce



V Brozanech nad Ohří, dne 3. 9. 2019



Petr Klimeš

jednatel společnosti

PK Store s.r.o.

Voborského 146

411 81 Brozany nad Ohří

IČ: 032 30 546 DIČ: CZ03230546

ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Nové učebny a bezbariérové WC v ZŠ Petrovice

Objekt:

1 - Nové učebny a bezbariérové WC v ZŠ Petrovice

Místo:

Datum: 16. 08. 2019

Zadavatel:

Obec Petrovice

Projektant:

Daniela
Bíčíšová

Zhotovitel:

Zpracovatel:
Daniela
Bíčíšová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
31	M	611602220	Měněpráce dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1krídlové 90x197	kus	-3,000	2 120,00	-6 360,00	
40	M	611602230	Vícepráce dveře dřevěné vnitřní atypické hladké plně 1krídlové 90x250 včetně obložkové zárubně	kus	3,000	25 000,00	253 945,30	
101	K	725532114	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (3,0 kW) rychloohřev 220V	soubor	1,000	10 920,00	10 920,00	
125	K	731 00 0001	Vytápění a elektroinstalace k vytápění - viz příloha č. 1	kpl	1,000	168 025,30	168 025,30	
Měněpráce celkem bez DPH							-6 360,00	
Vícepráce celkem bez DPH							253 945,30	
Celkem							247 585,30	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petrovice - vytápění

Objekt:

1 - elektroinstalace

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Obec Petrovice

Zhotovitel:

PK Store s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 08. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

032 30 546

CZ03230546

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Základ daně
168 025,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 285,31
0,00

v CZK

168 025,29

203 310,60

Čimrůvka

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

16. 08. 2019

Datum a podpis:



OBEC PETROVICE
Jedlá 37, Petrovice 529
382 01 Petrovice nad Ohří
IČ: 032 30 546 DIČ: CZ03230546

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PK Store s.r.o.

Voborského 146 ①
411 81 Brozany nad Ohří
IČ: 032 30 546 DIČ: CZ03230546

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petrovice - vytápění

Objekt:

1 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 16. 08. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 -

7 907,00

D1 -

104 366,00

D1 -

22 002,00

D 3 - Ostatní náklady

33 750,29

168 025,29

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petrovice - vytápění

Objekt:

1 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 16. 08. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1						168 025,29	
1	K	715311	rozvodnice plast včetně výzbroje	ks	1,000	7 907,00	7 907,00	
2	K	1	6x11 jistič, 3x slykač, 1x proud. chrán., 1x 3f jistič		0,000	0,00	0,00	
D	D1						104 366,00	
3	M	171108	kabel CYKY 3x1.5	m	40,000	11,40	456,00	
4	M	101108	kabel CYKY 4x10	m	40,000	112,00	4 480,00	
5	M	101309	kabel CYKY 3x2.5	m	210,000	18,50	3 885,00	
6	M	101115	kabel CYKY 5x1,5mm	m	90,000	19,00	1 710,00	
7	M	101116	drát CY 6 mm ZŽ	m	30,000	16,50	495,00	
8	M	358852	krabice KU 68	ks	13,000	6,00	78,00	
9	M	665553	heatwel 950W FL	ks	10,000	8 920,00	89 200,00	
10	M	665558	termosiat na stěnu pt 712	ks	3,000	994,00	2 982,00	
11	M	199415	lišta PVC, instal. mat., ost.	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	
D	D1						22 002,00	
12	K	210813011	kabel CYKY 3x1.5	m	40,000	21,00	840,00	
13	K	210813033	kabel CYKY 4x10	m	40,000	28,00	1 120,00	
14	K	210813011.1	kabel CYKY 3x2.5	m	210,000	21,00	4 410,00	
15	K	210813061	kabel CYKY 5x1.5mm	m	90,000	21,00	1 890,00	
16	K	741120401	drát CY 6 mm ZŽ	m	30,000	19,00	570,00	
17	K	741120001	krabice KU 68	ks	13,000	44,00	572,00	
18	K	741 x 1	heatwel 950W FL	ks	10,000	740,00	7 400,00	
19	K	741100000	termosiat na stěnu pt 712	ks	3,000	320,00	960,00	
20	K	741100001	lišta PVC, instal. mat., ost.	ks	1,000	4 240,00	4 240,00	

Kim Paul

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D 3	Ostatní náklady				33 750,29	
21	K	dopr	doprava dodávek	%	3,600	79,07	284,65	
22	K	přes	přesun dodávek	%	1,000	79,07	79,07	
23	K	prof	profez	%	3,000	88,30	264,90	
24	K	podr	materiál podružný	%	5,000	1 043,66	5 218,30	
25	K	PPV	PPV pro elektromontáže	%	6,000	1 318,51	7 911,06	
26	K	rev	revize	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	
27	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	Kč	1,000	10 992,31	10 992,31	

Lienerová