

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5612051817.01 (ORG 2915)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 12472

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 25.11.2011
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland N.V.,
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat pověřeni pracovníci:
vedoucí oddělení oprav a rekonst., Ing. Jitka Fraňková, tel. 606 715 411
technický dozor, Pavel Zelený, tel. 543 433 280, 724 532 671
(dále jen objednatel)

Zhotovitel : JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356
Zastoupený : Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Miloslav Jílek, tel. 731 617 183
Ing. Jiří Vítek, tel. 731 617 181
tel. : 545 246 061-2
fax : 545 214 222
IČ : 269 17 581
DIČ : CZ26917581
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu : 35-0478530297/0100
(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace“

Smluvní strany se dohodly na přerušení běhu lhůty plnění akce „Brno, Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace“. Důvodem pro přerušení prací k 12.12.2012 je zpracování a projednání aktualizace dopravní studie Mojmírova náměstí. Na základě výsledného řešení, které může mít vliv i na uspořádání inženýrských sítí v komunikaci, objednatel sjedná dodatkem k této smlouvě o dílo pokračování projekčních prací a projektant dokončí zpracování projektové dokumentace.

III. Čas plnění

Původní znění čl. III, odstavce 1 se ruší

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech:

projektová dokumentace ke kontrole do 31.10.2012

dokončená projektová dokumentace do 10.4.2013

(při splnění čl. X odst. 3 a 4)

autorský dozor bude ukončen dnem předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele díla (stavby)

a nahrazuje zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit přerušené práce na zpracovávané projektové dokumentaci na základě uzavření dalšího dodatku k této smlouvě o dílo, a to až po získání odsouhlaseného definitivního dispozičního řešení komunikace Mojmírova náměstí s ohledem na problematiku parkovacích míst v dané oblasti a úpravy parku.

XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 15 -01- 2013

Za objednatele

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

1.



.....
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel
za statutární město Brno,
Dominikánské nám. 1,
601 67 Brno, IČ: 44992785
zastoupené akciovou společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

V Brně, dne 10. 1. 2013

Za zhotovitele:



JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, Brno 61500
DIČ: CZ26917581

.....
Ing. Jiří Vitek
jednatel
JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
IČ: 269 17 581