



DODATEK č. 3 **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Smluvní strany

Objednatel	: Obec Malšovice
se sídlem	: Malšovice 6, 405 02 Děčín
zastoupená	: Jiřím Krpálkem – starostou obce
IČ	: 00261548
bankovní spojení	: Komerční banka, a.s.
číslo účtu	: 6027431/0100
Zhotovitel	: Stavební firma Bardzák s.r.o.
se sídlem	: Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
zastoupená	: Lukášem Bardzákem – jednatelem společnosti
IČ	: 28745001
DIČ	: CZ28745001
bankovní spojení	: MONETA MONEY BANK a.s., pobočka Děčín
číslo účtu	: 228818837/0600

uzavřené SOD („Malšovice – chodník, parkoviště u ZŠ“) ze dne 07.01.2022

Předmět

V čl. IV, odst. 1. dochází ke změně ceny za dílo na základě změnového listu č. 3 z původní částky včetně dodatku č. 2 (1.784.109,90 - Kč bez DPH)

- **ZL č. 3** **vícepráce** **26.389** **Kč bez DPH**

celkem se cena za dílo snižuje na částku **1.810.498,90 - Kč bez DPH.**

Důvod: zabezpečení podzemního kabelového vedení v prostoru zastávky.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven a sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva originály. Další ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.



Přílohy: změnový list č. 3 ze dne 03.06.2022

V souladu se směrnicí č. 1/2021 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. 2, odst. 7.

V Malšovicích dne 9.6.2022


.....
za objednatele
Jiří Krpálek, starosta obce


.....
Dušan Jehlička, 1. místostarosta obce


.....
Ing. Radovan Urban, 2. místostarosta obce



V Benešově nad Ploučnicí dne 9.6.2022


.....
za zhotovitele Stavební firma Bardzák s.r.o.
Lukáš Bardzák, jednatel společnosti

 **BARDZÁK s.r.o.**
SOKOLOVSKÁ 114
407 22 BENEŠOV NAD PL.
IČO: 287 45 001
DIČ: CZ 287 45 001

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY					
Identifikace stavby: Malšovice – chodník, parkoviště u ZŠ				Číslo změny: 3	
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004889					
				Datum: 03.06.2022	
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací					
Předkládaný návrh úpravy:		dohodnuté ceny ☒			
		dohodnuté lhůty ukončení díla ☐			
popis prací:					
- Změnový soupis prací - vícepráce - PVC žlaby Zekan - montáž žlabů - 2x hutní zkouška 14.389,-Kč 5.000,-Kč 7.000,-Kč					
Počet příloh: 1					
Navrhovaná změna ceny díla:					
zvýšení ceny o		26.389,-Kč			
snížení ceny o					
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:					
prodloužení lhůty o		-----0-----kalendářních dní			
zkrácení lhůty o		-----0-----kalendářních dní			
Za zhotovitele:		Lukáš Bardzák			
Za objednatele:		Jiří Krpálek			
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY					
Identifikace stavby: Malšovice – chodník, parkoviště u ZŠ				Číslo změny: 3	
Určeno pro	projektanta ☐	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatel ☒	
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒	

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: -	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla dle SoD: 1.714.478 bez DPH Cena dle dodatku č.1 k SoD: 1.796.706,80 Kč bez DPH Cena dle dodatku č.2 k SoD: 1.784.109,90 Kč bez DPH		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	26.389,-Kč	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	0	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	1.810.498.90 bez DPH	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		☐
	chybou v dokumentaci zakázky		☐
	zjištěnou skutečností		☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: Za TDI dne 07.06.2022   Jan Horák Dis. MBA		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Lukáš Bardzák	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Jiří Krpálek		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko: Ing. Martina Hřebřinová	

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: -	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 1.714.478 bez DPH		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	26.389,- Kč	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	0	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně		celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána		záměrem objednatele	☐
		chybou v dokumentaci zakázky	☐
		zjištěnou skutečností	☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: Jan Horák DiS. MBA.		Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Lukáš Bardzák BARDZÁK S.R.O. SOKOLOVSKÁ 114 407 22 BĚNEŠOV NAD PL. IČO: 787 45 001 DIČ: CZ 287 45 001	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Jiří Krpálek		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko: Jan Horák DiS. MBA	