

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo z 20.09.2024

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

O b j e d n a t e l: **Město Přibyslav**

Se sídlem: Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav

IČ: 00268097

DIČ:

Zastoupen

ve věcech a) smluvních: Martin Kamarád, starosta města

b) technických Jan Prchal, referent OVŽP

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: **AQUEKO spol. s r.o.**

Se sídlem: Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 45476691

DIČ: CZ45476691

Zastoupený

ve věcech a) smluvních: Ing. Miroslav Štola

b) technických Ing. Zdeněk Lazárek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku č.2 je změna smlouvy o dílo ze dne 20.9.2024 a dodatku č. 1 ze dne 31.1.2025 na plnění veřejné zakázky s názvem "Oprava rybníků v Dolní Jablonné", a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu ukončení a předání díla.

Vícepráce byly provedeny dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr.

II. CENA DÍLA

Vícepráce:

Cena bez DPH	129 033,34 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>27 097 Kč</u>
Cena s DPH	156 130,34 Kč

Celková cena bude upravena o výše uvedené vícepráce takto:

Cena po dodatku č.1 bez DPH	5 209 283,91 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>129 033,34 Kč</u>
Výsledná cena bez DPH	5 338 317,25 Kč

Výsledná cena s DPH **6 459 363,87 Kč**

III. ZMĚNA TERMÍNU

3.1 Původní termín předání a ukončení díla dle SoD nejpozději do 30.6.2025.

3.2 Termín dle dodatku č.2 pro předání a ukončení díla nejpozději do 15.7.2025

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 20.9.2024 zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
- 4.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4. Tento dodatek byl schválen Radou města Přibyslav dne 25.6.2025 č. usnesení 183/2025

Příloha č. 1 - Rozpočet s výkazem výměr - vícepráce

.....
v z. Michael Omes
místostarosta

Město Přibyslav

.....
Ing. Miroslav Štola
jednatel

AQUEKO spol. s r.o.